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1 Einführung und Problemstellung 
 
Durch dynamische Marktveränderungen wird die zu beherrschende Komplexi-
tät im industriellen Umfeld größer. Einer der Auslöser der Marktdynamik ist die 
zunehmende Nachfrage nach individuellen und innovativen Produktlösungen.1 
Die Erhöhung der angebotenen Variantenanzahl eines Produktes bis hin zur 
Herstellung von maßgeschneiderten Einzellösungen sind Folgen der schnell 
wachsenden Märkte.2 Neben der Forderung nach einer individualisierten Leis-
tung, verkürzen sich zusätzlich die von Kunden geforderten Reaktionszeiten.  
 
Die veränderlichen Marktanforderungen verlangen reaktionsfähige Organisati-
ons- und Produktionsstrukturen in Unternehmen. Dies setzt kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Einsatz effizienter Methoden und Instrumente zur Pla-
nung und Optimierung von Produktionssystemen voraus. Technische, informa-
tionstechnische, organisatorische und wirtschaftliche Fragestellungen sind in 
diesem Zusammenhang ganzheitlich und zukunftsweisend zu betrachten.  
 
Die flexible und wirtschaftliche Gestaltung von Organisationsstrukturen und 
Produktionsprozessen stellen in Unternehmen mit Einzelfertigung, aufgrund 
der spezifischen Merkmale solcher Unternehmen3, eine besondere Herausfor-
derung dar.  
 
1.1 Problemstellung 
 
Globalisierung der Märkte4, hoher Innovationsdruck sowie Individualität und 
Dynamik der Märkte bewirken, dass die produzierenden Unternehmen vor 
immer neuen Herausforderungen gestellt werden.5 Die Herausforderung be-
steht nicht nur darin, neue Märkte mit innovativen Produkten zu erschließen.  
                                         
1  vgl. Faust 2009, S. 157 und Schreyögg 2009, S. 213 
2  vgl. Liu/Tu 2008, S. 5781 
3  siehe Kapitel 3.1.3 
4  vgl. Beinhocker/Davis/Mendonca 2009, S. 20 
5  vgl. Picot 2009, S. 213 
 2 
Vielmehr gilt es, die Wünsche der Kunden nach individuellen Produkten in 
immer kürzerer Zeit zu erfüllen.6 
Die beobachtete Steigerung der Heterogenität von Kundenwünschen verur-
sacht, dass die Einzelfertigung kontinuierlich an Bedeutung gewinnt.  
 
Kurze Lieferzeiten erfordern verschwendungsarme Prozesse entlang der ge-
samten Auftragsabwicklungskette. Weiterhin besteht die Notwendigkeit, die 
vorhandenen Unternehmensstrukturen flexibel zu gestalten. Deshalb ist es 
erforderlich, dass die Unikatfertiger ihre Wettbewerbsfähigkeit neben einer 
Technologiefokussierung zusätzlich durch eine erhöhte Prozesseffizienz stei-
gern.7 Es gilt die bestehenden Wertschöpfungsstrukturen zu hinterfragen und 
Ansätze zu verfolgen, die einen Beitrag zur Produktivitätsverbesserung leisten 
können. Ein möglicher Lösungsansatz ist das Lean Production Konzept. 
 
Das Lean Production Konzept wurde von dem japanischen Automobilunter-
nehmen Toyota unter dem Namen Toyota Produktionssystem /TPS/ entwi-
ckelt. Der Begriff schlanker Produktion wurde im Rahmen der weltweiten Au-
tomobilherstelleranalyse des Massachusetts Institut of Technology /MIT/ als 
Arbeitstitel für das TPS geschaffen. Durch die im 1991 veröffentlichte MIT-
Studie über die weltweite Situation in der Automobilindustrie konnte die Er-
folgsbilanz des Lean Production Konzeptes nachgewiesen werden.8  
 
Obwohl eine beeindruckende Erfolgsbilanz von Anwendungen der schlanken 
Produktion in Unternehmen mit der Serienfertigung vorliegt, kann eine nur be-
grenzte Konzeptimplementierung in der Einzelfertigung beobachtet werden. 
Problematisch erweist sich vor allem, dass der klassische Ansatz der schlan-
ken Produktion nicht vollständig implementiert werden kann. Dies resultiert 
aus der Schwierigkeit für Einzelfertiger, eine flexible, standardisierte und har-
monisierte Produktion zu gestalten. Die genannten Schwierigkeiten liegen in 
den spezifischen Merkmalen solcher Betriebe begründet.  
 
                                         
6  vgl. Wildemann 1994, S. 329; Piller 1998, S. 52ff.; Piller 2006, S. 40 und Mieke 2007, S. 
111 
7  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 421 
8  vgl. Womack/Jones/Roos 1991 und Kapitel 2.1.2 
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Es existieren ebenfalls kaum wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der Über-
tragung dieses Konzeptes auf Unternehmen mit Einzelfertigung beschäftigen. 
Die Themenbereiche „Lean Production“ sowie „ Einzelfertigung“ wurden in der 
wissenschaftlichen Literatur als unabhängige Gebiete bereits ausführlich be-
handelt, jedoch noch nicht ausreichend miteinander in Verbindung gebracht. 
Daraus folgt, dass systematisches Vorgehensmodell den Praktikern nicht zur 
Verfügung steht. 
 
Die vorliegende Arbeit greift den Bedarf an methodischer Ausgestaltung der 
schlanken Produktion für Einzelfertigung auf. Im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit soll die existierende Forschungslücke geschlossen werden. Es wird ge-
prüft, ob das Lean Production Konzept auf Einzelfertigung, im Besonderen auf 
Unikatfertigung, übertragen werden kann und welche positiven Folgen daraus 
entstehen. Für die identifizierten Weiterentwicklungspotenziale werden Lö-
sungsvorschläge erarbeitet und vorgestellt. 
 
1.2 Aufbau und Gliederung der Arbeit 
 
Die Arbeit umfasst sechs Kapitel. Das erste Kapitel führt mit dem Aufzeigen 
der Problemstellung in die Thematik ein. In Kapitel zwei werden zunächst ver-
schiedene Produktionskonzepte diskutiert. Eine kritische Würdigung des Lean 
Production Konzeptes wird vorgenommen. Die Fokussierung der Arbeit auf 
das Konzept schlanker Produktion wird begründet. Weiterhin zeigt das zweite 
Kapitel, neben dem Gegenstand und dem Ziel eines Lean Production Konzep-
tes, dessen Entwicklungspfad und Ansätze auf. Die schlanken Ansätze wer-
den entlang der Elemente eines Produktionssystems, wie technisches System, 
Managementinfrastruktur sowie Einstellungen und Verhaltensweisen, syste-
matisiert und beschrieben. Aus den definierten schlanken Ansätzen werden 
die relevanten Anwendungsvoraussetzungen abgeleitet und systematisiert. 
 
Im dritten Kapitel steht die Validierung der Gültigkeit der Anwendungsvoraus-
setzungen des Lean Production Konzeptes für Unikatfertigung im Mittelpunkt. 
Zur Verifizierung der Gültigkeit erfolgt zunächst die Untersuchung spezifischer 
Merkmale der Einzelfertigung als nicht „lean-kompatible“ Fertigungsart. Eine 
eindeutige Definition der Einzelfertigung wird vorgenommen. Der Unterschied 
zwischen der einmaligen und wiederholten Einzelfertigung wird herausgearbei-
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tet und der Fokus auf die einmalige Einzelfertigung /Unikatfertigung/ gelegt. Im 
Anschluss erfolgt die Gültigkeitsverifizierung der Anwendungsvoraussetzun-
gen in Bezug auf die spezifischen Merkmale der Unikatfertigung. Es wird ge-
prüft, ob das Konzept ohne systematische Hindernisse auf die Unikatfertigung 
übertragen werden kann. Das Ausformulieren der existierenden Widersprüche 
zwischen der schlanken Produktion und den Merkmalen der Unikatfertigung 
beendet das Kapitel drei. 
 
Im vierten Kapitel wird ein zweistufiges Taktphasenmodell für die Unikatferti-
gung als Lösungsansatz entwickelt. Auf die Auflösung existierender Dilemma-
ta wird besondere Aufmerksamkeit gelegt. Die Erarbeitung des zweistufigen 
Taktphasenmodells erfolgt in vier Schritten. Sie beginnt mit der Datengenerie-
rung, setzt sich über die Produkt- und Prozessstandardisierung fort und endet 
mit der Konzeption der Taktsystematik. Eine auf das zweistufige Taktphasen-
modell angepasste Steuerungssystematik wird erarbeitet. Die Darstellung ei-
ner Vorgehensweise zur Realisierung des Übergangs von der handwerklichen 
Werkstattfertigung zur flussorientierten Fertigung schließt das Kapitel ab. 
 
In Kapitel fünf wird die Notwendigkeit eines strukturellen und organisatori-
schen Wandels bei der Modellimplementierung erläutert. Sowohl der Wand-
lungsprozess als auch die Wandlungsintensität werden erörtert. Ein Vorge-
hensmodell zur Modellanwendung in der Unikatfertigung wird erarbeitet und 
vorgestellt. Das Aufzeigen der unterstützenden Rolle von IT-Lösungen bei der 
Konzeptimplementierung beendet das Kapitel. 
 
Das sechste Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit und zeigt den weiteren Forschungsbedarf auf.  
Das Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zum anwendungsbezogenen Einsatz 
des Lean Production Konzeptes in der Unikatfertigung zu leisten. 
Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über Vorgehensweise und Auf-
bau der Arbeit. 
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Abbildung 1: Die wichtigsten Bausteine der vorliegenden Arbeit im Überblick 
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2 Lean Production – Grundzüge, Entstehung und konzeptio-
neller Rahmen 
 
2.1 Kritische Würdigung des Lean Production Konzeptes 
 
Im folgenden Unterkapitel werden zunächst verschiedene Produktionskonzep-
te diskutiert, um die Fokussierung der vorliegenden Arbeit auf das Konzept der 
schlanken Produktion zu begründen. Die unterstellte Bedeutung der Lean 
Production als Gestaltungsgrundsatz für eine effiziente Einzelfertigung wird 
anhand der 1. und 2. Lean-Welle verdeutlicht. 
 
2.1.1 Systematisierung und Bewertung genereller Produktionskonzepte 
und Einordnung der Lean Production 
 
Die Produktion wird als Mittelpunkt der Wertschöpfung verstanden. Sie ist die 
tragende Säule der industriellen Unternehmung. Aus der systemtheoretischen 
Sicht stellt die Produktion ein Subsystem der Unternehmung dar. Die Elemen-
te des Subsystems, wie beispielsweise Ressourcen, Produkte und Aufträge, 
kommunizieren miteinander und mit anderen Subsystemen. Das Ziel dieser 
Interaktion ist eine wirtschaftliche Leistungserstellung.9  
 
Die Produktion verfolgt in der Regel eine klare Strategie, welche den konzepti-
onellen Rahmen für ein Fabrikmodell determiniert. Durch die Produktionsstra-
tegie werden die Marktanforderungen und die Fähigkeiten eines Unterneh-
mens aufeinander abgestimmt. Die Erreichung der durch die strategische Aus-
richtung festgelegten Ziele erfolgt durch den Einsatz von Produktionskonzep-
ten. Diese treffen Aussagen zur Gestaltung eines Produktionssystems.10 
 
Durch Verschiebungen im produktionswirtschaftlichen Zielsystem ergeben sich 
veränderte Anforderungen an die Gestaltung von Produktionssystemen. Do-
minierten in der Vergangenheit betriebsorientierte Ziele, wie Auslastungsma-
ximierung und Umlaufbestandsreduzierung, stehen heutzutage marktorientier-
                                         
9  vgl. Lindemann/Gronau 2009, S. 43 
10  vgl. Blecker/Kaluza 2004, S. 9 
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te Ziele, wie kurze Durchlaufzeiten und hohe Termintreue, im Vordergrund.11 
Die Ursache hierfür liegt in der verstärkten Kundenorientierung, insbesondere 
in Bezug auf die Breite und den Innovationsgrad des angebotenen Leistungs-
spektrums. Eine breite Produktpalette wird als relevanter Komplexitätstreiber 
verstanden. Hohe Variantenvielfalt beeinflusst nicht nur die Anzahl der benö-
tigten Materialien, sondern auch die Beschaffungs-, Dispositions-, Fertigungs- 
und Montageprozesse nebst erforderlicher Technologien und Ressourcen.12 In 
der Einzelfertigung wird die bestehende Produkt- und Prozesskomplexität zu-
sätzlich durch die Konstruktionsänderungen und die hohe Anzahl an 
Sondermodellen erhöht.  
 
Um auf die veränderten Anforderungen an die Gestaltung von Produktionssys-
temen adäquat zu reagieren, sind geeignete Produktionskonzepte einzuset-
zen. Zu den am häufigsten in der wissenschaftlichen Literatur diskutierten und 
in der Praxis angewandten Produktionskonzepten gehören: 
• schlanke Fabrik /Lean Production/,  
• integrierte Fabrik /Computer Integrated Manufacturing/13,  
• fraktale Fabrik14,  
• segmentierte und modulare Fabrik15,  
• Web-based Manufacturing16,  
• Bionic Manufacturing17,  
• ökologiegerechte Produktion18. 
 
Der Einsatzbereich genannter Konzepte wird durch mehrere Kriterien determi-
niert. Auf der einen Seite hängt die Auswahl eines Produktionskonzeptes von 
der Unternehmungsart und –größe sowie vom Produktionstyp ab. Auf der an-
deren Seite wird die Entscheidung durch den Übereinstimungsgrad der von 
Unternehmen verfolgten und durch ein Produktionskonzept unterstützten Zie-
                                         
11  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 430 
12  vgl. Lindemann/Gronau 2009, S. 47 
13  vgl. Spur/Specht 1988, Cronjäger 1994 und Wildemann 1997 
14  vgl. Warnecke 1995, Scholl/Niemand/Bätz 1994 und Kamp 1996 
15  vgl. Wildemann 1992 
16  vgl. Blecker 2003 
17  vgl. Engel 1990 
18  vgl. Zahn/Schmid 1991 
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len beeinflusst. Die relevanten Kriterien mit möglichen Ausprägungen sind in 
der nachfolgenden Abbildung in Form eines morphologischen Kastens darge-
stellt. Anhand des vorgestellten Kriterienkatalogs können im Weiteren die rele-
vanten Produktionskonzepte systematisiert und deren klassische Einsatzbe-
reiche identifiziert werden. 
 
 
 
Abbildung 2: Kriterienkatalog zur Systematisierung relevanter Produktionskonzepte  
(in Anlehnung an Acka/Ilas 2005, S. 36) 
 
Lean Production 
Das Ziel der schlanken Fertigung liegt in der radikalen Erhöhung der Produkti-
vität bei gleichzeitiger Reduzierung der Durchlaufzeiten.19 Optimale Qualität 
und niedrige Produktkosten werden angestrebt. Die Erreichung der Ziele er-
folgt durch eine konsequente Umsetzung der Standardisierung sowie der Takt- 
und Flussorientierung. Neben den genannten technischen und wirtschaftlichen 
Zielsetzungen steht das Lean Production Konzept für die Entwicklung von Mit-
arbeiterfachkompetenzen. Dadurch kann der Einsatzbereich von produktiven 
Mitarbeitern vergrößert werden. Die Monotonie der Arbeitsabläufe wird redu-
ziert. Die Folge dieser sozialen Zielsetzung ist eine erhöhte Motivation der Be-
legschaft. Ökologische Ziele werden im Rahmen des schlanken Konzeptes 
nicht ausdrücklich verfolgt. Durch den zentralen Gedanken der Vermeidung 
von Verschwendung im weiteren Sinne lässt sich jedoch eine indirekte Verbin-
                                         
19  vgl. Schaeffer/Reinertsen 2005, S. 52 
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dung zu ökologischen Zielen herstellen.20 Lean Production unterstützt sowohl 
die Strategie der Kostenführerschaft als auch die Differenzierungsstrategie.21 
Der typische Anwendungsbereich des Produktionskonzeptes sind produzie-
rende, mittelgroße bis große Unternehmen mit Serienfertigung. 
 
Computer Integrated Manufacturing 
Im Vordergrund des Konzeptes steht eine weitestgehende Integration aller In-
formationsflüsse und vorhandener Daten einer Unternehmung. Dadurch kön-
nen die verfolgten Ziele der Durchlaufzeitenreduzierung, der erhöhten Flexibili-
tät und der verbesserten Produktqualität erreicht werden. Soziale und ökologi-
sche Ziele stehen nicht im Fokus des CIM-Produktionskonzeptes.22 
Eine höhere Flexibilität der Produktion und damit eine erhöhte Anpassungsfä-
higkeit an sich verändernde Kundenwünsche unterstützen die Strategie der 
Differenzierung.23 Die Fokussierung auf einen hohen Prozessautomatisie-
rungsgrad beeinflusst positiv die Kosten. Die Kostenführerschaftsstrategie wird 
adressiert. Das CIM-Konzept ist sowohl in der Dienstleistung als auch in allen 
Produktionstypen produzierender Unternehmen weit verbreitet. Aufgrund ho-
her Implementierungskosten liegt der Schwerpunkt in mittleren und großen 
Betrieben. 
 
Web-based Manufacturing 
Das Produktionskonzept basiert auf dem Einsatz von Internet-Technologien 
und kann als eine weitere Entwicklungsstufe des CIM-Konzeptes verstanden 
werden. Die adressierten Ziele der Web-based Manufacturing können mit den 
Zielen des CIM-Konzeptes gleich gesetzt werden. 
 
 
Fraktale Fabrik 
Das fraktale Produktionskonzept postuliert den Aufbau eines Produktionssys-
tems aus fraktalen Einheiten. Die fraktalen Strukturen fokussieren auf Selbst-
                                         
20  siehe Kapitel 2.2.4 
21  Acka/Ilas 2005, S. 41ff. 
22  vgl. Specht/Stefanska 2009, S. 48 
23  vgl. Adam 2001, S. 675 
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organisation, Zielorientierung und Dynamik.24 Da die Fraktale keiner definier-
ten Organisationsstruktur unterliegen, kann das Ziel einer hohen Anpassungs-
fähigkeit stets und mit einem geringen Zeitaufwand realisiert werden. Inner-
halb von Fraktalen kommen ausgewählte Elemente der Lean Production zur 
Anwendung. Deshalb stimmen die technischen und wirtschaftlichen Ziele einer 
fraktalen Fabrik mit den Zielen der Lean Production überein. Soziale und öko-
logische Ziele werden ähnlich wie beim CIM-Konzept nicht adressiert. Das 
fraktale Produktionskonzept befähigt eine Unternehmung zu einem konkur-
renzfähigen Zustand im Hinblick auf die Produktkosten sowie auf die Breite 
des angebotenen Leistungsspektrums. Das Konzept unterstützt beide Wett-
bewerbsstrategien. Der Ansatz fraktaler Fabriken kann in allen Produktionsty-
pen und Unternehmensgrößen implementiert werden. 
 
Segmentierte und modulare Fabrik 
Das Konzept der Segmentierung basiert auf der organisatorischen Gliederung 
der Produktion. Dies führt zur Bildung von „Fabriken in Fabriken“, die durch 
einen hohen Autonomiegrad gekennzeichnet sind. Zudem fokussieren einzel-
ne Fertigungssegmente auf zusammengefasste Produktgruppen.25 Die Leitli-
nie der Segmentierung ist die Kundenorientierung. Die Kosten- und Produktivi-
tätsvorteile werden durch die Verbindung zweier Elemente der Lean Producti-
on, wie der Fließfertigung und der Flexibilisierung, erzielt. Folgende technische 
und wirtschaftliche Ziele werden nach Wildemann26 verfolgt: Die Verkürzung 
der Durchlaufzeiten, die Reduzierung der Bestände, die Verbesserung der 
Qualität der Produkte, die Steigerung der Produktivität, die Verbesserung des 
Servicegrades, die Kostensenkung und die Erhöhung der Motivation durch die 
Reduzierung der Schnittstellen. Durch die Einführung des Konzeptes können 
sowohl die Kostenführerschaft- als auch die Differenzierungsstrategie unter-
stützt werden. Der Einsatzbereich stimmt mit dem Einsatzbereich der Lean 
Production überein. 
Bionic Manufacturing 
Die Idee bionischer Produktionssysteme basiert auf den Grundsätzen der An-
passungsfähigkeit und Evolution. Das Produktionssystem wird mit einem le-
                                         
24  vgl. Lindemann/Gronau 2009, S. 56 
25  vgl. Wildemann 1992, S. 47 
26  vgl. Wildemann 1992, S. 82 
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benden Organismus verglichen. Die hierarchische Struktur entspricht Organen 
eines Körpersystems.27 Das Körpersystem soll die Fabrik abbilden. Im Vorder-
grund des Konzeptes steht die Flexibilität und hohe Reaktionsfähigkeit. Sozia-
le und ökonomische Ziele werden nicht adressiert. Das Konzept könnte beide 
Wettbewerbsstrategien unterstützten. Der Anwendungsbereich ist von der Un-
ternehmensgröße und –art unabhängig. 
 
Ökologiegerechte Produktion 
Eine ökologiegerechte Produktion fokussiert neben den technischen und wirt-
schaftlichen Zielen sehr stark auf die ökologischen Ziele. Es handelt sich um 
eine generelle Schonung der Umwelt vor schädlichen Einflüssen der Unter-
nehmung einerseits und eine sparsame Nutzung verfügbarer Ressourcen an-
dererseits.28 Durch die Verfolgung des Grundsatzes der Vermeidung von Ver-
schwendung weist die ökologiegerechte Produktion eine Ähnlichkeit zur 
schlanken Produktion auf. Der Ansatz kann sowohl in den produktiven als 
auch in dienstleistungsorientierten Bereichen eingesetzt werden. Das ökolo-
giegerechte Produktionskonzept ist unabhängig vom Produktionstyp und von 
der Unternehmensgröße. 
 
Durch die vorgenommene Bewertung relevanter Produktionskonzepte werden 
deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich – siehe Abbildung 3. Zu-
dem können weitgehende Überschneidungen sowohl in Bezug auf die verfolg-
ten Ziele als auch auf die Einsatzbereiche festgestellt werden. Jedes der ge-
nannten Produktionskonzepte adressiert verstärkt die marktorientierten Ziele, 
wie etwa kurze Durchlaufzeiten, höhere Produktivität oder hohe Termintreue. 
Soziale und ökologische Ziele stehen, mit Ausnahme der Lean Production und 
ökologiegerechter Produktion, eher im Hintergrund. Der Unterschied zwischen 
den untersuchten Konzepten liegt hauptsächlich in den angewandten Instru-
menten zur Erreichung der technischen Ziele. Es seien damit beispielsweise 
die Standardisierung, Takt- und Flussorientierung in Bezug auf die Lean Pro-
duction oder die Implementierung von CAx-Komponenten zur weitestgehen-
den Informations- und Datenintegration beim CIM-Konzept gemeint. Weiterhin 
konnte festgestellt werden, dass ausgewählte Instrumente der Lean Producti-
                                         
27  vgl. Lindemann/Gronau 2009, S. 55 
28  vgl. Acka/Ilas 2005, S. 29f. 
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on in Konzepten fraktaler und segmentierter Fabrik ihre Anwendung finden. 
Das Produktionskonzept Web-based Manufacturing wird als eine weitere Ent-
wicklungsstufe des CIM-Konzeptes verstanden. Das Konzept der bionischer 
Fabrik wird als ein unkonventioneller Gestaltungsgrundsatz bewertet. Die bis-
lang nur theoretische Betrachtung gilt es durch eine praktische Validierung 
spezifischer Implementierungen zu ergänzen.29 Im Gegensatz zur Bionic Ma-
nufacturing weisen die restlichen Produktionskonzepte einen hohen Praxisbe-
zug auf. Obwohl ein hoher Implementierungsgrad einzelner Produktionskon-
zepte festgestellt wird, haben sich Unterschiede in Bezug auf deren Einsatz 
herauskristallisiert. Besonders hervorzuheben ist, dass die Eignung der Lean 
Production in der Einzelfertigung nur als bedingt bewertet wird. 
 
 
 
 
Abbildung 3: Systematisierung und Bewertung genereller Produktionskonzepte 
                                         
29  vgl. Lindemann/Gronau 2009, S. 58 
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Zusammenfassend sei Folgendes festgehalten: 
• Die festgestellte Zielverschiebung von betriebsorientierten zu marktori-
entierten Zielen schlägt sich in den untersuchten Produktionskonzepten 
nieder. Es werden vordergründig die marktorientierten Ziele adressiert. 
Die radikalsten Verbesserungen und folglich beste Zielerreichung kön-
nen mittels der Lean Production realisiert werden.  
• Jedes der analysierten Produktionskonzepte unterstützt sowohl die Stra-
tegie der Kostenführerschaft als auch die Differenzierungsstrategie. 
• Die Produktionskonzepte sind von der Unternehmungsart und –größe 
eher unabhängig. 
• Die überwiegende Anzahl der untersuchten Produktionskonzepte wird in 
den Produktionstypen Massen-, Serien- und Einzelfertigung angewandt. 
Das Lean Production Konzept stellt eine Ausnahme dar. Das Konzept 
schlanker Produktion wurde speziell für die Serienfertigung entwickelt30. 
Obwohl eine beachtliche Erfolgsbilanz in der Serienfertigung vorliegt, 
findet die schlanke Produktion in der Einzelfertigung bisher kaum Ver-
wendung.31 Deshalb stellen die Übertragungsmöglichkeiten der Lean 
Production auf die Einzelfertigung ein zu untersuchendes Forschungs-
feld dar. 
 
Aus der durchgeführten Analyse relevanter Produktionskonzepte konnte eine 
Forschungslücke identifiziert werden. Wird zusätzlich der Gedanke verstärkter 
Bedeutung einer effizienten Einzelfertigung32 einbezogen, erscheint das zu 
untersuchende Forschungsfeld von hoher Relevanz.  
 
Die unterstellte Relevanz der Lean Production als Gestaltungsgrundsatz für 
eine effiziente Einzelfertigung kann mit zwei Aspekten untermauert werden. 
Dazu gehören: 
• Die in der wissenschaftlichen Literatur vorliegende beachtliche Erfolgs-
bilanz schlanker Produktion in der Serienfertigung – 1. Lean-Welle, 
                                         
30  vgl. Jürgens 1994, S. 21 
31  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 22f. 
32  siehe Kapitel 1.1 
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• aktuelle Renaissance des Konzeptes in wissenschaftlichen Diskussio-
nen und in unternehmerischer Praxis – 2. Lean-Welle. 
Der Verlauf der beiden Lean-Wellen wurde auf Basis der Anzahl wissenschaft-
licher Veröffentlichungen in unterschiedlichen Sprachräumen untersucht.33  
Das Ergebnis der Analyse verdeutlicht die nachfolgende Abbildung. 
Beide Aspekte werden in nachfolgenden Unterkapiteln näher betrachtet. 
 
 
 
Abbildung 4: Lean-Wellen 
 
                                         
33  Im Rahmen der Literaturanalyse wurden wissenschaftliche Veröffentlichungen im eng-
lisch- und deutschsprachigen Raum betrachtet, die im KVK (Karlsruher Virtueller Kata-
log) gemeldet sind. Es fanden ausschließlich Bücher und Artikel Berücksichtigung; ein-
zelne Buchbeiträge wurden nicht mitgezählt. In die Recherche wurden englisch- und 
deutschsprachige Veröffentlichungen aus den folgenden Ländern herangezogen: USA, 
England, Schweden, Deutschland, Österreich und Schweiz. Es wurden Veröffentlichun-
gen mit folgenden Begriffen im Titel mitgezählt: Toyota Produktionssystem/ Toyota Pro-
duction System, schlankes Management/ Lean Management, schlanke Produktion/ Lean 
production, Kaizen, KVP, Produktionsnivellierung/ Smoothing Production. Mehrfache 
Wiederholungen wurden nicht berücksichtigt. In der untersuchten Zeitspanne, zwischen 
den Jahren 1980 und 2009, konnten insgesamt 1689 wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen, davon 898 im deutschsprachigen und 791 im englischsprachigen Raum, identifiziert 
werden. Die Untersuchung fand im Zeitraum vom 01.07.2009 bis zum 30.09.2009 statt. 
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2.1.2 1. Lean-Welle – Erfolgsbilanz praktischer Anwendungen 
 
Das Lean Production Konzept wird in der wissenschaftlichen Literatur als ein 
Phänomen der Produktionskonzepte beschrieben.34 Der Vorreiter des schlan-
ken Konzeptes war die japanische Automobilindustrie, die im Vergleich zu 
westlichen Automobilherstellern von allem nur die Hälfte brauchte. Die Hälfte 
des finanziellen Aufwands, des Flächenbedarfs, des Planungsaufwands, der 
Lagerbestände, der Entwicklungszeit und der Mitarbeiteranzahl über alle 
Funktionen und Hierarchieebenen.35 Japanische Unternehmen erzielten diese 
deutlich besseren Performance-Zahlen, trotz eines wesentlich komplexeren 
Produktmixes. Die effektive und effiziente Gestaltung der Wertschöpfungskette 
bei japanischen Herstellern manifestiert sich in einer beachtlichen Erfolgbilanz 
der Studie des Massachusetts Institute of Technology in Boston. Die Ergeb-
nisse der Studie wurden 1991 veröffentlicht und sind in der nachfolgenden 
Abbildung zusammengefasst. 
 
 
 
Abbildung 5: Vergleichszahlen verschiedener Industrienationen im Automobilsektor  
(vgl. Womack/Jones/Roos 1992, S. 88ff.; Krafcik 1989, S. 29ff.) 
                                         
34  vgl. Graf 1996 
35  vgl. Womack/Jones/Roos 1991, S. 92 
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Bedeutende Leistungsdifferenzen waren insbesondere hinsichtlich der Produk-
tivität zu verzeichnen. Benötigten die europäischen Hersteller 36,2 Stunden 
pro Auto, lag dieser Wert bei japanischen Lieferanten bei 16,8 Stunden.36 Die-
se Differenzen können am Beispiel des VW-Taro verdeutlicht werden. Das 
Modell Taro wurde in Kooperation mit Toyota in Deutschland und in Japan 
hergestellt. Während in Deutschland 35 Stunden pro Auto benötigt wurden, 
brauchten die Japaner nur 20 Stunden pro Fahrzeug.37 Ein weiteres Beispiel 
stellten die für den Entwicklungsaufwand benötigten Stunden dar. Diese belie-
fen sich in europäischen Unternehmen auf 3,1 Millionen Ingenieurstunden. Die 
Ingenieurstunden in japanischen Firmen betrugen nur 1,7 Millionen. 
 
Neben den sehr guten Leistungskennzahlen sei die Modellvielfalt als ein wei-
teres Phänomen des Lean Production Konzeptes erwähnt. Von 1982 bis 1990 
verdoppelten die Japaner ihr Modellangebot, zudem erfolgte die Erneuerung 
der gesamten Palette alle vier Jahre. Die Amerikaner erhöhten das Modellan-
gebot nur um die Hälfte und die europäischen Hersteller reduzierten es sogar 
um 10% bei gleichzeitiger Verlängerung der Erneuerungszyklen von 8 auf 10 
Jahre.38 Die Ursache hierfür liegt insbesondere in den hohen Entwicklungs-
einmalinvestitionen neuer Fahrzeuge bei den westlichen Produzenten. Die ho-
hen Entwicklungs- und Produktionsvorbereitungskosten bewirkten, dass die 
Hersteller unter enormen Stückzahlendruck standen. Statt in die Flexibilität der 
Prozesse und Anlagen zu investieren, wichen amerikanische und europäische 
Hersteller auf die Verlängerung des Lebenszyklus aus. Japanische Autobauer 
dagegen verringerten den Stückzahlendruck durch die Reduzierung der Ein-
malinvestitionen und durch enorme Investitionen in Flexibilität. Den beschrie-
benen Sachverhalt verdeutlicht die nachfolgende Abbildung.39 
                                         
36  Die vorliegenden Zahlen beziehen sich auf die MIT-Studie und wurden zu dem damali-
gen Untersuchungszeitpunkt ermittelt (Erscheinungsjahr der Ergebnisse: 1991). Es ist 
an dieser Stelle anzumerken, dass die Vorgehensweise zur Ermittlung der in Abbildun-
gen 5 und 6 vorgestellten Zahlen, aufgrund einer ungenügenden Befragungsdifferenzie-
rung zwischen den betrachteten Industrieländern, kritisiert wurde (vgl. Graf 1996). Die 
Ergebnisse der MIT-Studie werden in der vorliegenden Arbeit als ein Hinweis für den Er-
folg der Lean Production in Japan verstanden. 
37  vgl. Blüthmann 1992, S. 26 
38  vgl. Womack/Jones/Roos 1991, S. 119ff. 
39  vgl. Pfeiffer/Weiss 1994, S. 13 
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Abbildung 6: Vergleich der Modellvielfalt in verschiedenen Nationen  
(vgl. Womack/Jones/Roos 1991, S. 119ff.) 
 
Die in der MIT-Studie dargestellte Erfolgsbilanz wurde ein Impulsgeber für die 
Automobilhersteller weltweit. Die Erfolgskennzahlen konnten auch in japani-
schen Transplants40 festgestellt werden.41 Ein Beispiel dafür ist die Übernah-
me einer Chrysler-Fabrik in Australien durch Mitsubishi. Innerhalb von fünf 
Jahren gelang es Mitsubishi die Produktivität um 115 Prozentpunkte zu stei-
gern und die Stückzeit pro Fahrzeug von 59 auf 24 Stunden zu reduzieren.42 
Neben den japanischen Transplants sind ähnliche Erfolge in den deutschen 
Automobilunternehmen zu verzeichnen. Es sei das Programm „Kontinuierliche 
Verbesserung Hoch Zwei“ der Firma Volkswagen im Jahr 1993 erwähnt. 
Durch eine konsequente Umsetzung der schlanken Prinzipien43 konnten der 
Ausschuss um 25 Prozent, die Lagerbestände um 26 Prozent, die Flächen um 
                                         
40  japanische Auslandswerke 
41  „ Wir stellen fest, dass viele japanische Betriebe im Ausland – in den USA, in Kanada, 
Mexiko, Korea und Großbritannien – ein ähnliches Leistungsniveau wie in den Schwes-
terbetrieben in Japan erzielen. Es ist deshalb durchaus möglich, diese Techniken in ein 
nichtjapanisches Umfeld zu übertragen. Wer daran zweifelt, sollte dem Nissan-Werk im 
Sunderland, England, einen Besuch abstatten.“ (vgl. Jones 1992, S. 20) 
42  vgl. Lederer 1984, S. 328 und Pfeiffer/Weiß 1994, S. 19 
43  Es wurden ca. 1000 Kaizen-Workshops mit ca. 11.000 Mitarbeitern durchgeführt (vgl. 
o.V. 1993, S. 22) 
 18 
16 Prozent und die Durchlaufzeiten um 29 Prozent reduziert sowie die 
Produktivität um 23 Prozent gesteigert werden.44  
 
Der Erfolg des von Toyota verfolgten Ansatzes liegt in der konsequenten An-
wendung bewährter Techniken. Eine schrittweise Optimierung und ständige 
Verbesserung ermöglicht eine positive Wandlung des Unternehmens. Durch 
die Fokussierung des Toyota Managements auf die Themen der standardisier-
ten Abläufe und Arbeitsplatzorganisation, der bedarfsorientierten Materialver-
sorgung und der kontinuierlichen Verbesserung entwickelte sich das Lean 
Production Konzept, insbesondere am Anfang der neunziger Jahren des      
20. Jahrhunderts, zum Modell erfolgreicher Unternehmensführung. Eine ver-
stärkte Anwendung japanischer Begrifflichkeiten, wie Kanban, Andon und Po-
ka Yoke45, konnte, sowohl in der unternehmerischen Praxis, als auch in der 
wissenschaftlichen Literatur, beobachtet werden. Es wird in diesem Zusam-
menhang von der „1. Lean-Welle“ gesprochen.46  
 
2.1.3 2. Lean-Welle – Aktuelle Relevanz der schlanken Produktion 
 
Eine Recherche aktueller wissenschaftlicher Ausarbeitungen zeigt, dass das 
Lean Production Konzept eine Renaissance erlebt. Seit cirka vier Jahren kann 
eine wiederholte „2. Lean-Welle“ festgestellt werden.47 Diese schlägt sich so-
wohl in der Wissenschaft als auch in der unternehmerischen Praxis nieder.48 
Eine steigende Anzahl von theoriebasierten Veröffentlichungen49 sowie eine 
steigende Konzeptimplementierungstendenz können beobachtet werden. Als 
Beispiel für theoretische Konzeptweiterentwicklung sei der Lean Innovation 
Ansatz erwähnt.50 Das Ziel der Lean Innovation ist, die Grundsätze schlanker 
Produktion auf das Innovationsmanagement systematisch zu übertragen. 
                                         
44  vgl. Schultz 1993, S. 8. Ähnliche Erfolge konnten auch bei Opel in Eisenach mit dem 
Programm „Picos“ erzielt werden (vgl. Linden 1991, S. 132ff.). 
45  siehe Kapitel 2.2.4 
46  vgl. Faust 2009, S. 157 
47  vgl. Lass 2009, S. 12; Gerhard/Scheiner/Engel/Voight 2009 
48  vgl. Cardaun 2009, S. 14ff. 
49  siehe Abbildung 4 
50  Schuh/Lenders/Jung 2009, S. 780ff. 
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Eine erhöhte Implementierungstendenz schlanker Produktion kann am Bei-
spiel der Johnsons Controls Automotive Electronics GmbH und der Kautex 
Textron GmbH verdeutlich werden. Beide Unternehmen starteten den ersten 
Transformationsprozess zur Verschlankung der Unternehmensstrukturen im 
Jahr 2005 und konnten ihn erfolgreich umsetzten. Im Rahmen des „WOB-
Transformationsprogramms“51 bei Johnsons und des „CBS-
Transformationsprogramms“52 bei Kautex wurden die Produktionsprozesse 
standardisiert sowie transparenter und flexibler gestaltet. Das Pull-Prinzip stellt 
die Grundlage zur Steuerung der gesamten logistischen Prozesse dar und 
wird mittels Kanban unterstützt. Die Implementierung des Lean Production 
Konzeptes erfolgte mit der starken Involvierung der Mitarbeiter aller Konzern-
ebenen. Die Führungskräfte absolvierten diverse Trainings in gleicher Weise, 
wie die Mitarbeiter niedrigerer Hierarchiestufen. Die Zielvereinbarungen zwi-
schen den Führungskräften und einzelnen Abteilungen konnten festgelegt und 
mittels der typischen Lean-Kennzahlen gemessen werden.53  
 
Im Zuge der 2. Lean-Welle werden schlanke Prinzipien von deutschen OEM’s, 
wie beispielsweise bei Volkswagen in Kassel, eingeführt. Zudem erfolgt die 
Fokussierung besonders auf die indirekten Bereiche.54  
 
Die aktuelle Renaissance des Lean Production Konzeptes liegt zum einen in 
praxisorientierten und zum zweiten in wissenschaftlichen Aspekten begründet. 
 
Praxisorientierte Aspekte: 
• Erneute Einführung schlanker Prinzipien aufgrund fehlender Umset-
zungsdurchgängigkeit und -nachhaltigkeit der 1. Lean-Welle, 
• unternehmensspezifische Konzeptanpassung aufgrund stark veränder-
ter Rahmenbedingungen des externen und internen Unternehmensum-
felds in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren,55 
                                         
51  „WOB“ wird als das Motto der Lean Change Story verstanden und steht für „Wir optimie-
ren Prozesse“ (vgl. Cardaun 2009, S. 15). 
52  „CBS“ wurde als das Motto des Pilotprojektes ausgewählt und steht für „Customer, Ori-
entation, Manpower, Excellence Business System“ (vgl. Cardaun 2009, S. 15). 
53  vgl. Cardaun 2009, S. 15f.; Zu den typischen Lean-Kennzahlen gehören beispielsweise 
der Tätigkeits-, Anlagen-, Zeit-, Flächen- oder Transportnutzungsgrad (vgl. Bösen-
berg/Metzen 1993, S. 249) 
54  vgl. Deiwiks/Faust/Becker/Niemand 2008, S. 402 
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• Konzeptübertragung auf indirekte Unternehmensbereiche, wie bei-
spielsweise Forschung & Entwicklung oder Instandhaltung.56 
 
Wissenschaftliche Aspekte: 
• Entwicklung von Vorgehensweisen zur Konzeptanwendung in indirekten 
Bereichen, 
• Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zur wirksamen Übertragung des 
Konzeptes auf nicht lean-spezifische Unternehmen. Obwohl Pfeif-
fer/Weiß die branchen- und serienunabhängige Gültigkeit schlanker 
Prinzipien manifestieren57, liegen nur sehr wenige Beispiele für die prak-
tische Anwendung außerhalb der Automobilbranche vor. Einzelne 
Werkzeuge des Lean Production Konzepts werden aber im varianten-
reichen Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie in der Elektro-
nikbranche eingesetzt.58 Es handelt sich jedoch in diesem Zusammen-
hang um die Reduzierung der Anzahl von Fertigungsteilen und um eine 
Standardisierung von Produktgruppen.59 Die Elemente der Takt- und 
Flussorientierung werden nicht betrachtet. 
 
Die vorgenommenen Ausführungen zu den beiden Lean-Wellen verdeutlichen 
zunächst die generelle Relevanz der Lean Production. Weiterhin lässt die Er-
folgsbilanz der 1. Lean-Welle in der Serienfertigung ähnliche Erfolge bei der 
Einzelfertigung vermuten. Die Forschungssinnhaftigkeit innerhalb der identifi-
zierten Forschungslücke wird durch die Existenz der 2. Lean-Welle bestätigt.  
 
Die vorliegende Arbeit soll einen positiven Beitrag in der wissenschaftlichen 
Diskussion leisten, indem die Gültigkeit des Lean Production Konzeptes für die 
produzierenden Unternehmen mit Einzelfertigung verifiziert wird. 
                                                                                                                               
55  vgl. Deuse/Buhl 2009, S. 26; Deuse/Wuthnow 2009, S. 43; Kienzle/Müller/Riedel 2009, 
S. 13 
56  vgl. Deiwiks/Faust/Becker/Niemand 2008, S. 404 und Becker/Deiwiks/Faust/Horzella/ 
Thesling 2007, S. 771 
57  vgl. Pfeiffer/Weiß 1994, S. 21 
58  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 52; Schuh/Gottschalk/ 
Gulden/Koch 2007, S. 633ff. und Deuse/Wuthnow 2009, S. 43 
59  vgl. Pfeiffer/Weiß 1994, S. 23; Leibinger-Kammüller 2009, S. 158 
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Es soll geprüft werden, ob und wie das Lean Production Konzept die Gestal-
tung der Einzelfertigung unterstützen kann. 
 
2.2 Gegenstand und konzeptioneller Rahmen der Lean Production 
 
Hauptwettbewerbsziele einer Unternehmung sind unter anderem die Erhöhung 
der Produktivität, Durchlaufzeitenverkürzung, Kapitalbindungsreduktion, Flexi-
bilitätssteigerung und Qualitätsverbesserung. Seit den neunziger Jahren steht 
hierfür das „Standardproduktionssystem des 21. Jahrhunderts“: Das Toyota 
Produktionssystem60. Vorreiter dieses Ansatzes waren insbesondere japani-
sche Unternehmen, die durch die Weiterentwicklung der Produktion nachhalti-
ge Wettbewerbsvorteile erzielten und damit den Wandel der Produktionsrolle 
vom operativen zum strategischen Akteur bewirkten. Das Toyota Produktions-
system hat seine Ursprünge im Ford’schen Produktionssystem, das für die 
Massenfertigung entwickelt wurde. Mit der Weiterentwicklung des Ford’schen 
Produktionssystems sollen die Vorteile der handwerklichen Fertigung, wie Fle-
xibilität und Qualität, mit den Vorteilen der Massenfertigung, wie Schnelligkeit 
und Stückkosten, verbunden werden. Die hohen Kosten der handwerklichen 
Fertigung und die Starrheit der Massenfertigung sollten vermieden werden61. 
 
2.2.1 Begriffsdefinition und -abgrenzung 
 
Die Toyota Motor Company bewirkte in den vierziger Jahren des                  
20. Jahrhunderts entscheidende Verbesserungen des Ford’schen Produkti-
onssystems. Heutzutage wird Toyota als Pionier des Toyota Produktionssys-
tems und deren schlanken Prinzipien zur Gestaltung von Unternehmenspro-
zessen und Organisationsstrukturen angesehen. Dieses Produktionskonzept 
wird in unterschiedlichen Industrieunternehmen mit Großserienfertigung, ins-
besondere in der Automobilindustrie, unter dem Namen Lean Production an-
gewandt62.  
                                         
60  vgl. Womack/Jones/Roos 1992, S. 96 
61  vgl. Zahn/Dillerup 1994, S. 18f. und Roth 1993, S. 11 
62  vgl. Womack/Jones/Roos 1992, S. 109ff. und Liker 2007, S. 41ff. 
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Obwohl die Toyota Motor Company das neue Unternehmens-
gestaltungskonzept bereits in der Nachkriegszeit entwickelte und einführte63, 
wurde der Begriff „Lean Production64“ erst im Jahre 1988 von einem Mitarbei-
ter des Massachusetts Institute of Technology -MIT- in Boston begründet65. 
Um die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Ford’schen Produktionssys-
tem und dem Toyota Produktionssystem aufzuzeigen, führte Krafcik zwei ge-
gensätzliche Begrifflichkeiten zur Beschreibung der beiden Konzepte ein. Es 
handelte sich um ein „lean production system“ und ein „buffered production 
system66“. Der Begriff der Lean Production entstammt somit nicht dem theore-
tischen Gesamtkonzept der Japaner, sondern wurde von der MIT-
Arbeitsgruppe als Arbeitstitel für das von Toyota entwickelte Produktionssys-
tem erfunden. 
 
Das Konzept der gepufferten Produktion war in westlichen Industrienationen 
verbreitet. So konnten sich die Hersteller mit einer umfangreichen Lagerhal-
tung gegen unvorhersehbare Produktionsausfälle und mit einem Überschuss 
von betrieblichen Ressourcen gegen Maschinenausfälle absichern. Weiterhin 
ermöglichte eine überdimensionierte Anzahl an Arbeitskräften die vorhande-
nen Kapazitätsengpässe auszugleichen. Mit reichlichen Nacharbeitsplätzen 
wurde die Nachbesserung der Produktqualität sichergestellt.  
 
Das Lean Production Konzept schließt eine kostenintensiv gepufferte Produk-
tion aus und baut derartige Absicherungen konsequent ab67. Der Schwerpunkt 
dieses Produktionssystems liegt in der kontinuierlichen Optimierung der Pro-
duktionsprozesse, wobei der Ansatz zur Verschlankung das gesamte Unter-
nehmen betrifft.  
                                         
63  vgl. Ohno 1993, S. 24f. 
64  Eng.: schlanke Produktion 
65  vgl. Krafcik 1988, S. 44f. 
66  Eng.: gepufferte Produktion. Die Einführung der Begriffe lean/buffered basiert auf den 
Forschungsarbeiten des International Motor Vehicle Program’s. Das Forschungsteam 
Haruo Shimada und John Paul MacDuffie verwenden in diesem Zusammenhang Begrif-
fe „robust“ für buffered (aus dem englischen: widerstandsfähig) und „fragile“ für lean 
(aus dem englischen: anfällig) zur Beschreibung gleicher Sachverhalte (vgl. Krafcik 
1988, S. 51; Krafcik/MacDuffie 1989, S. 10; MacDuffie 1989 und Womack/Jones/Roos 
1991) 
67  vgl. Krafcik 1988, S. 45 und Rudolph 1996, S.41 
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Der Terminus „Lean“, sei es Lean Production, Lean Management oder Lean 
Operation, wird in verschiedenen wissenschaftlichen Ausarbeitungen als eine 
Art „...glänzende Black Box, die man verführt ist zu platzieren – ins eigene Ar-
gument – ohne genau anzuzeigen, was gerade drin ist“ beschrieben.           
„(...) Drinnen liegen im Falle von Lean Production – das zeigt erstes Hineinbli-
cken – unterschiedlichste, selten geordnete Sortimente vieler kleiner Schach-
teln mit Aufklebern wie Aufgabenintegration, Job rotation, Gruppenarbeit, etc. 
verschiedentlich verknüpfte mit breiten Bändern, auf denen unterschiedliches 
zu lesen ist – etwa: ‚Toyotismus’, ‚Total Quality Management’, ‚Modell Ja-
pan’.“68  
Autoren verschiedener Sprach- und Wirkungsräume benennen und beschrei-
ben das Lean Production Konzept ungleich. Ende der achtziger und Anfang 
der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts wird „Lean Production“ oftmals als 
eine neue Managementmode zur Durchführung unternehmerischer Manage-
mentmaßnahmen verstanden und publiziert.69 So wurden der Abbau von Mit-
arbeitern, die Reduzierung diverser, für die Wertschöpfung nicht relevanter, 
Produktionsschritte sowie einfaches, zielorientiertes Handeln als Lean-
Projekte bezeichnet.  
 
Die Ursache für diese breitgefächerte Anwendung des Konzeptes liegt in den 
erwähnten Veröffentlichungen der MIT-Arbeitsgruppe, insbesondere diesen 
von Krafcik und Womack/Jones/Roos.70 In beiden Arbeiten wird das Lean 
Production Konzept durch eine kontextbezogene Beschreibung der in der Au-
tomobilindustrie verwendeten Instrumente charakterisiert, wobei die Problema-
tik in der unpräzisen Verwendung der Begriffe liegt. Eine explizite und eindeu-
tige Definition von Systemelementen des schlanken Produktionskonzeptes 
liegt in diesen Werken nicht vor. Eine Systematisierung der Kernaussagen 
wird dadurch erschwert. Obwohl keine umfassende Konzeptdarstellung in den 
erwähnten Basispublikationen vorliegt, werden die beiden Werke als ein Im-
                                         
68  vgl. Schmidt 1994, S. 63 
69  vgl. Graf 1996, S. 8ff. 
70  vgl. Womack/Jones/Roos 1990 und Krafcik 1988. Obwohl der Begriff der Lean Producti-
on mit der Veröffentlichung von Krafcik entstanden ist und die Diskussion um dieses 
Konzept die Arbeit von Womack/Jones/Roos auslöste, existieren bereits vor dem Jahr 
1990 unterschiedliche Publikationen zu dieser Thematik (vgl. Schonberger 1982 und 
Tomasko 1987).  
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pulsgeber für eine breite Diskussion über zukunftsfähige Produktionskonzepte 
aufgefasst.71  
 
Im Folgenden sei die Definition der Autoren der MIT-Studie aufgeführt: 
Womack/Jones/Roos: 
„Lean production [...] ist schlank, weil sie von allem weniger einsetzt als die 
Massenfertigung - die Hälfte des Personals in der Fabrik, die Hälfte der Pro-
duktionsfläche, die Hälfte der Investition in Werkzeuge, die Hälfte der Zeit für 
die Entwicklung eines neuen Produkts. Sie erfordert auch weit weniger als die 
Hälfte des notwendigen Lagerbestands, führt zu viel weniger Fehlern [...].“72 
 
Besonders hervorzuheben ist, dass die Intensität der Diskussion um das The-
ma Lean Production ihren Höhepunkt im deutschsprachigen Raum erreichte 
und sich besonders auf den Terminus „Lean Management“73 konzentrierte74.  
Die Autoren Wildemann75, Pfeiffer/Weiß76, Kaluza77, Sohn78 sowie 
Groth/Kammel79 definieren das Lean Production Konzept besonders erschöp-
fend. Im Gegensatz zu ihren Anglo-Amerikanischen Kollegen erfassen sie die 
zugrunde liegende Problematik konzeptionell und weitgehend unabhängig von 
Kontextbezügen. Exemplarisch sei die Definition Pfeiffer/Weiß aufgeführt: 
„...Lean Management (ist) die permanente, konsequente und integrierte An-
wendung eines Bündels von Prinzipien, Methoden und Maßnahmen zur effek-
tiven und effizienten, strategischen, taktischen und operativen Planung, Imp-
lementierung, Gestaltung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Gestaltungs-
faktoren der Unternehmung (Input, Output, Technologie/Anlagen, Personal 
und Organisation/Führung) und darüber hinaus des gesamten Wertschöp-
fungsnetzwerks, mit dem Ziel, prinzipiell Verschwendung zu vermeiden, um 
                                         
71  vgl. Hinterhuber/Aichner/Lobenwein 1994, S. 24 
72  vgl. Womack/Jones/Roos 1992, S. 19 
73  Zum Terminus „Lean Production“ existieren vielfältige weitere synonym verwendete Be-
grifflichkeiten. Ein häufig verwendeter Terminus, insbesondere im deutschen Raum, ist 
das Wort „Lean Management“. Pfeiffer/Weiß und Groth/Kammel verwenden beispiels-
weise diesen Wortlaut in Ihrer Definition (Pfeiffer/Weiß 1994, S. 53 und Groth/Kammel 
1994, S. 24). Im nächsten Kapitelabsatz wird auf die unterschiedliche Begriffsverwen-
dung näher eingegangen. 
74  vgl. Metzen 1993, S. 142 und Graf 1996, s. 3f. 
75  vgl. Wildemann 1993, S. 40 
76  vgl. Pfeiffer/Weiß 1993, S. 18 und Vgl. Pfeiffer/Weiß 1994, S. 53 
77  vgl. Kaluza 1995, S. 34 
78  vgl. Sohn 1993, S. 17 
79  vgl. Groth/Kammel 1994, S. 25 
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somit die Systemwirtschaftlichkeit kurz-, mittel- und langfristig zu optimieren. 
So betrachtet erscheint es [...] angebracht, mehr von einer Philosophie des 
Lean Management als von einer traditionellen Definition zu sprechen. Damit 
soll deutlich zum Ausdruck kommen, dass Lean Management kein Patentre-
zept im Sinne eines „Crash-Programms“ zur Revitalisierung der Wettbewerbs-
fähigkeit angeschlagener Unternehmen ist.“80 
 
Die Autoren Pfeiffer/Weiß weisen auf das von Lean Production verfolgte Effi-
zienzprinzip bei gleichzeitiger Vermeidung von Verschwendung hin. Die Defini-
tion des Konzeptes ist unternehmensstrategisch ausgerichtet und umfasst die 
primäre Zielsetzung. Die konkreten Gestaltungselemente der Lean Production 
werden jedoch nicht genannt. Einzelne Gestaltungsmerkmale werden von Wil-
demann81 aufgeführt. Groth/Kammel82 bieten ebenfalls eine umfassende Beg-
riffsbestimmung an.  
 
Die Autorin der vorliegenden Arbeit bewertet die Definition von Pfeiffer/Weiß 
als umfassend, frei von Kontextbezügen, ausreichend abstrahiert und wird 
sich deshalb im Weiteren auf diese Definition beziehen. 
 
Anhand der gezeigten Definitionen und der Literaturrecherchen wird eine Un-
schärfe im Umgang mit dem Lean Production Konzept deutlich – die der Beg-
riffswahl.83 Während die oben gezeigten Definitionen mit den Termini „Lean 
Production“ und „Lean Management“ arbeiten, existieren vielfältige weitere 
Begrifflichkeiten. Die meist im Zusammenhang mit dem Toyota Ansatz ver-
wendeten Begriffe sind „Kaizen“84, „kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
/KVP/“, „Total Quality Management /TQM/“, „Total Productive Maintenance 
/TPM/“85 und „Just in Time“ /JIT/86. Die genannten quasi synonymen Begriffe 
werden durch ausgewählte Autoren mit dem Lean Production Konzept gleich 
gesetzt.87 Die Autorin der vorliegenden Arbeit versteht diese Begriffe als Kom-
                                         
80 vgl. Pfeiffer/Weiß 1994, S. 53 
81  vgl. Wildemann 1993, S. 40 
82  vgl. Groth/Kammel 1994, S. 25 
83  vgl. Shah/Ward 2007, S. 6f. 
84  vgl. Imai 1993 
85  vgl. Hartmann 1997; Rusek/Stacho 2008 
86  vgl. Kaiser 1993 
87  vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 13f. 
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ponenten des Lean Production Konzeptes. Das wesentliche Kriterium des 
Lean Production Konzeptes ist die konsequente, umfassende und kompro-
misslose Integration und Anwendung dieser Komponenten88. Da die vorlie-
gende Arbeit ihren Schwerpunkt im Weiteren auf den Auftragsabwicklungspro-
zess der Einzelfertigung setzt, stehen Aspekte der Total Quality Management  
und Total Productive Maintenance nicht im Vordergrund der Betrachtung. 
 
Die beiden in der Literatur am häufigsten zu findenden Termini sind Lean Pro-
duction und Lean Management. Sowohl „Lean Production“ als auch „Lean 
Management“ werden im amerikanischen Sprachgebrauch in diesem Zusam-
menhang zur Beschreibung gesamter Organisationsstrukturen eines Unter-
nehmens verwendet89. Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff „Lean 
Production“ häufig nur in Bezug auf die Fertigung erwähnt. Der Begriff „Lean 
Management“ hat in beiden Sprachen vergleichbare Bedeutung. Im deutschen 
Sprachgebrauch verdeutlicht der Terminus „Lean Management“ die hinter die-
sem Begriff stehende Philosophie90. Der Terminus „Lean Management“ wird 
von ausgewählten Autoren als Erweiterung zum Lean Production Konzept ver-
standen91. Da der Begriff zur Beschreibung schlanker Produktion aus den USA 
stammt, erscheint es wenig sinnvoll eine Unterscheidung beider Termini vor-
zunehmen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deshalb der Terminus „Lean 
Production Konzept“ verwendet.  
 
Neben der positiven Auslegung der japanischen Ansätze der Unternehmens-
organisation existieren verschiedene wissenschaftliche Ausarbeitungen, die 
das Lean Production Konzept negativ interpretieren und kritisch bewerten. Die 
Ursache hierfür kann in der unpräzisen Definition und fehlender Abgrenzung 
zu anderen Produktionskonzepten liegen. 
 
So wurde das Lean Production Konzept beispielsweise von Delbrid-
ge/Trunbull92 und Gendo/Konschak93 weniger als ein ganzheitlicher Ansatz zur 
                                         
88  vgl. Nakajima 1995, S. 4ff.; Schmidt 1996, S. 123; Specht 1996, S. 15s und Jäger 1999, 
S. 30ff. 
89  vgl. Jürgens 1994, S. 373f. und Graf 1996 
90  vgl. Schultheiß 1995, S. 17f. 
91  vgl. Bösenberg/Metzen 1993, S. 8 
92  vgl. Delbridge/Trunbull 1992 
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Schaffung eines Gesamtoptimums bei der Prozessgestaltung, sondern als ein 
„Post-Tayloristisches“ Werkzeug zur verstärkten Kontrolle der Mitarbeiter an-
gesehen.94 Die Reduzierung von Puffern innerhalb der Prozesse sollte nicht 
zur Aufdeckung vorhandener Fehler, sondern zur stärkeren Überwachung der 
Beschäftigten führen. Weiterhin wurden die flexiblen Personaleinsatzsysteme 
als Förderung der Mitarbeiteraustauschbarkeit kritisiert und die Übertragung 
der Verantwortung auf einzelne Personen als ein Ansatz zur gegenseitigen 
Überwachung gewertet.95 Eine Auslegung des Lean Production Konzeptes 
nach Delbridge/Trunbull und Gendo/Konschak wird als eine Fehlinterpretation 
verstanden und in der Folge ausgeschlossen. 
 
2.2.2 Entwicklung und Fundament des Konzeptes 
 
Das Konzept der schlanken Produktion wurde kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg von Eiji Toyoda und dem damaligen Toyota Produktionsleiter, Taiichi 
Ohno, entwickelt und unter dem Namen „Toyota seisan hoshiki“96 1978 in To-
kio veröffentlicht.  
 
Um sich im Wettbewerb mit den in den USA und in Europa etablierten Mas-
senproduktions- und Massenabsatzsystemen der amerikanischen und europä-
ischer Autohersteller zu behaupten, wurde die japanische Autoindustrie in der 
Nachkriegszeit gezwungen, die westlichen Produktionskonzepte in ihren eige-
nen Werken einzuführen97. Es wurde ein Plan zur Verschmelzung von zwölf 
japanischen Autofirmen erarbeitet, um ein großes Produktionsvolumen zu er-
reichen. Die Massenfertigung sollte wettbewerbsfähige Preise auf den Ex-
portmärkten erzielen.  
 
                                                                                                                               
93  vgl. Gendo/Konschak 1999, S. 17 
94  vgl. Pastega 1999, S. 17 
95  vgl. Delbridge/Trunbull 1992, S. 56ff. 
96  Deutsche Übersetzung nach dem japanischen Original und der amerikanischen Ausga-
be „Toyota Production System“ (Productivity Press Cambridge, Massachusetts, 1988) 
lautet „Das Toyota-Produktionssystem“ (Campus Verlag, Frankfurt/ Main, New York, 
1993).  
97  vgl. Ohno 1993, S. 19 
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Im Frühjahr 1950 fand deshalb ein Besuch der Toyota Mitarbeiter in der da-
mals größten und effizientesten Massenproduktionsanlage der Welt, Fords 
Rouge-Komplex in Detroit statt. Der nach dem Ford’schen Produktionssystem 
organisierte Rouge-Komplex lieferte an einem Tag 7000 Autos aus. Die Toyo-
ta Motor Company produzierte in den 13 Jahren, zwischen der Unterneh-
mensgründung 1937 und dem Besuch in den USA im Jahre 1950, insgesamt 
lediglich 2685 Fahrzeuge – weniger als ein Fahrzeug pro Tag.98  
 
Das Ford’sche Produktionskonzept zu studieren und künftig auf die Toyota 
Motor Company zu übertragen, war das Ziel des Werksbesuches in Detroit. 
Das Ford-Konzept umfasste folgende Hauptelemente, die bis heute in den Au-
tomobilwerken eingesetzt werden: 
• das Fließband, 
• die Arbeitsteilung, 
• die integrierte Zuliefererkette für Teile und Material99. 
 
Die Ford Motor Company setzte diese Prinzipien um und erreichte zwischen 
1908 und 1913 eine starke Produktivitätssteigerung. Durch die Prozessstan-
dardisierung und die Einführung der Arbeitsteilung wurde die Vorgangsdauer 
eines Montageschritts von 8,56 Stunden auf 2,3 Minuten reduziert. Die Einfüh-
rung des Fließbandes erlaubte eine erneute Reduzierung auf 1,19 Minuten.100  
Henry Ford sowie Alfred Sloan von General Motors überführten die handwerk-
liche Einzelfertigung von Automobilen in die Massenfertigung und beeinfluss-
ten demzufolge die Art und Weise der Produktherstellung. Es handelte sich 
hierbei um die Modell-T Massenproduktion, die sich seit ihrer Einführung zu 
einem immer komplexeren System mit hohen Mitarbeiterzahlen und Lagerbe-
ständen entwickelte. Durch die Einführung von standardisierten Messlehren 
und Arbeitsumfängen konnte der Umfang der Teile- sowie Mitarbeiteraus-
tauschbarkeit erhöht und in der Folge das Fließband eingeführt werden. Die 
Fahrzeuge wurden auf dem Fließband durch die Montagelinie transportiert. 
Damit war es möglich, die Arbeit zum Mitarbeiter zu bringen. Entwicklung und 
Einführung neuer Werkzeuge, wie beispielsweise verbesserte Schneidewerk-
                                         
98  vgl. Womack/Jones/Roos 1992, S. 53ff. 
99  vgl. Liker 2007, S. 48f. 
100  vgl. Simon 1996, S. 96 
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zeuge und Pressen, ermöglichte zudem die Fertigung hoher Stückzahlen. Die 
Verringerung der Arbeitsumfänge und die gleichzeitige Festlegung eines Mit-
arbeiters auf eine wiederholbare Aufgabe stellten die Basis der Arbeitsteilung 
dar und bewirkten, dass Ford mit angelernten Mitarbeitern arbeiten konnte. 
Durch den Einsatz moderner Betriebsmittel stieg wiederum die Anzahl der in-
direkten Produktionsmitarbeiter an, die für Instandhaltung, Logistik und Pro-
duktionsplanung verantwortlich waren101. 
 
Das Ford’sche Produktionssystem wurde zwischen den zwanziger und fünfzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts mit Ausnahme Japans, zum Vorbild für die 
Automobilindustrie in allen Industrienationen. Eine detaillierte Analyse des 
Konzeptes durch Eiji Toyoda im Jahr 1950 ergab, dass ein ganzheitliches Ko-
pieren des Ford’schen Produktionssystems, aufgrund unterschiedlicher Rah-
menbedingungen, in Japan unmöglich war. Der Unterschied zwischen der ja-
panischen und der westlichen Autofertigung lag insbesondere in der Stückzah-
lenhöhe. Die westlichen Hersteller produzierten nach dem konventionellen 
Massenproduktionssystem eine variantenarme Modellpalette in hoher Stück-
zahl. Die Herausforderung an die Toyota Motor Company war eine varianten-
reiche Serienproduktion102. Geringe Nachfrage für die Produkte, fehlende mo-
derne Betriebsmittel sowie Mangel an Rohstoffen und qualifizierten indirekten 
Mitarbeitern stellen die Hauptursachen dafür dar, dass das Ford’sche Produk-
tionssystem nicht ganzheitlich auf die japanischen Werke übertragen werden 
konnte. 
 
Um den herrschenden wirtschaftlichen Umständen gerecht zu werden, entwi-
ckelten die japanischen Automobilhersteller das Ford’sche Produktionssystem 
weiter und konzipierten neue Methoden und Instrumente zur Gestaltung der 
Unternehmensprozesse.103 Der Fokus wurde auf flexible Anlagen zur gleich-
zeitigen Bearbeitung unterschiedlicher Modelltypen sowie auf angepasste Ma-
terialbereitstellungsprozesse ohne große Teilelagerbestände gelegt104.  
                                         
101  vgl. Bönig 1989, S. 237ff. und Pfeiffer/Weiss 1994, S. 30ff. 
102  vgl. Ohno 1993, S. 28 
103  Die Ausprägungsstärke der Ford’sche Elemente im Lean Production Konzept wird im 
nachfolgenden Kapitel untersucht. 
104  vgl. Womack/Jones/Roos 1992, S. 54 
 30 
Während sich die Mitarbeiter in den USA ausschließlich auf einen begrenzten 
Aufgabenumfang konzentrierten, arbeiteten japanische Arbeitnehmer nach 
den Rotationsregeln. Diese Arbeitsweise trug zur Steigerung der Qualifikation 
der Mitarbeiter bei und ermöglichte eine flexible Reaktion auf kurzfristige Ver-
änderungen der Produktionsprogramme. 
 
Getrieben von der immer stärker werdenden Komplexität eines Automobils 
und folglich der Geschäftsprozesse, entwickelte das Unternehmen Ford starre 
Organisationsstrukturen und wurde zu einem wandlungsunfähigen Apparat. 
Die Verschwendung von Ressourcen jeglicher Art sowie Intransparenz des 
Produktionsprozesses waren die negativen Folgen. Das Verhältnis zwischen 
dem Management und den Mitarbeitern war in der Folge durch Misstrauen und 
konträre Zielorientierung geprägt. Das Streben einzelner Mitarbeiter, die Ab-
läufe zu optimieren, scheiterte an der Komplexität des gesamten Systems, 
insbesondere am hohen Grad an Bürokratie.105 Während sich die amerikani-
schen Automobilunternehmen dem Problem veralteter Modelle und geringer 
Fahrzeugqualität gegenüber sahen, erweiterten die japanischen Firmen ihre 
Fahrzeugpalette und wurden zum bedeutenden Autoimporteur und Wettbe-
werber in den USA.106  
 
Parallel zur Entwicklung des Toyota Produktionskonzeptes107 in Japan wurden 
in Westeuropa, überwiegend in Schweden und Deutschland, neue Organisati-
ons- und Produktionskonzepte erarbeitet und implementiert, in denen Toyota-
Ansätze erkennbar waren. Ein Beispiel hierfür stellt die Einführung der Grup-
penarbeit und die Arbeitshumanisierung im Pharmakonzern Astra und beim 
PKW-Hersteller Volvo dar.108 
 
Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen verlief die Entwicklung der 
Automobilindustrie in den USA, Japan und Westeuropa in der Nachkriegszeit, 
vor allem zwischen den fünfziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, 
                                         
105  vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 8 
106  siehe auch Kapitel 2.1.2 
107  Zur zeitlichen Entwicklung der schlanken Produktion siehe auch Holweg 2007. 
108  vgl. Berggren 1992 S. 92ff.; Ellegard 1995, S. 125ff. und  
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unterschiedlich. In der nachfolgenden Abbildung werden wesentliche Unter-
schiede zusammenfassend dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 7: Parallele Entwicklung der Automobilindustrie  
(in Anlehnung an Oeltjenbruns 2000, S. 8 und Simon 1996, S. 111f.) 
 
2.2.3 Ford’sche Merkmale im Lean Production Konzept 
 
Bevor im nachfolgenden Kapitel die inhaltliche Ausgestaltung des Lean Pro-
duction Konzeptes vorgestellt wird, sei an dieser Stelle der theoretische Ur-
sprung schlanker Prinzipien verifiziert. 
 
Es ist unumstritten, dass Toyota einzelne Elemente des Ford’schen Produkti-
onskonzeptes übernahm. Es seien das Fließband, die Arbeitsteilung sowie die 
integrierte Zuliefererkette für Teile und Material erwähnt. Die Ausgestaltung 
dieser Elemente erfolgte jedoch in beiden Unternehmen auf unterschiedlichen, 
oftmals konträren Wegen. Toyota entwickelte zudem neue Ansätze und trug 
zur industriellen Weiterentwicklung bei. Ein Beispiel stellt die unterschiedliche 
Vorgehensweise bei der Einführung des Fließbandes dar. Die Ford Motor 
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Company versuchte den Menschen an das Fließband anzupassen. Toyota 
wählte den umgekehrten Weg und passte das Fließband den Menschen an109.  
Der Unterschied zwischen beiden Produktionssystemen ergibt sich aus der 
differenzierten Ausprägung verschiedener Merkmale. Diese werden nachfol-
gend in Bezug auf beide Produktionskonzepte betrachtet. 
 
Merkmal 1: Organisation 
Im Rahmen des Ford’schen Produktionssystems erfolgte eine funktionsorien-
tierte Planung und Leitung des Unternehmens. Die planerischen und leitenden 
Stellen trugen zwar die Verantwortung für die gesamte Produktpalette, jedoch 
nur für einen bestimmten Prozessabschnitt110. Das Toyota Produktionssystem 
verfolgte eine prozessorientierte Planung und Leitung. Das Unternehmen wur-
de produktionsbezogen in ergebnis-verantwortliche Fraktale unterteilt. Die Mit-
arbeiter der Fraktale übernahmen die Verantwortung für den gesamten Pro-
zess einer spezifizierten Produktpalette. 
 
Merkmal 2: Trennung der Arbeitsvorbereitung und –ausführung 
Ford Werke entwickelten die administrativen Bereiche zu einem bürokrati-
schen Kontrollapparat und bauten eine steile Hierarchie zwischen den admi-
nistrativen und produktiven Bereichen111. Lange Kommunikationswege stellten 
die negativen Folgen dar. Bei Toyota entstanden dagegen Hierarchien durch 
Delegation der Verantwortung. Die produktiven Mitarbeiter wurden zur Validie-
rung der Planung aufgefordert, um nicht wertschöpfende Arbeitsvorgänge zu 
identifizieren und zu beseitigen112. 
 
Merkmal 3: Weitgehende Arbeitsteilung und Standardisierung 
Eine Schematisierung und Mechanisierung der Arbeit ermöglichte eine Kon-
zentration auf die einzelnen einmalig festgelegten Arbeitsschritte. Durch eine 
starke Reduzierung wiederholbarer Arbeitsumfänge konnte in Ford Werken die 
Anlernphase neuer Mitarbeiter stark verkürzt werden113. Eine Optimierung der 
                                         
109  vgl. Roth 1993, S. 13ff. und Simon 1996, S. 94  
110  vgl. Frenz 1920, S. 20 
111  vgl. Frenz 1925, S. 20 und Frese 1987, S. 58 
112  vgl. Krafcik 1988, S. 43 und Shingo 1993, S. 45f. 
113  vgl. Frenz 1925, S. 20 
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Prozesse aufgrund des produktiven Know-How fand nicht statt. Toyota verfolg-
te das Prinzip eindeutiger Beschreibung standardisierter, ständig optimierbarer 
Prozesse bei gleichzeitiger Verkürzung der Anlernphase. Die Rotation der Mit-
arbeiter innerhalb und zwischen Arbeitsstationen wurde als kontinuierliches 
Training zur Flexibilisierung der Produktion verstanden. 
 
Merkmal 4: Systematische Personalselektion 
Durch die Ermittlung der am besten geeigneten Arbeitskraft konnten die theo-
retisch errechneten optimalen Bewegungsabläufe in der Ford Motor Company 
sichergestellt werden. Im Rahmen des Toyota Produktionssystems wurden die 
Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte gestaltet, so-
dass diese von jeder Arbeitskraft durchgeführt werden konnten. 
 
Merkmal 5: Arbeitplatzgestaltung 
Im Ford’schen Produktionssystem erfolgte eine arbeitswissenschaftliche Ges-
taltung des Arbeitsplatzes zur Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen hin-
sichtlich der Temperatur, des Lichtes, der Farbe und des Layouts. Bei Toyota 
dagegen wird der Arbeitsplatz autonom bei gleichzeitiger Einbindung des Ar-
beitsteams ausgestaltet114. 
 
Obwohl das Toyota Produktionssystem seinen Ursprung im Ford’schen Pro-
duktionssystem hat, kritisierte die Toyota Motor Company folgende Restriktio-
nen dieses Ansatzes: 
• Trennung von Kopf- und Handarbeit, 
• Enteignung der Mitarbeiter von deren Kenntnissen und Fähigkeiten 
durch die Fokussierung ausschließlich auf eine begrenzte Tätigkeit, 
• festgeschriebene betriebliche Abläufe, 
• reine Leistungsorientierung, 
• Degradierung des Mitarbeiters als austauschbaren Faktor.115 
 
„Wir sind die Gewinner und der industrielle Westen wird weiter verlieren [...]. 
Ihre Unternehmen sind nach dem Taylorschen Modell ausgerichtet. [...] Für 
Sie besteht das Wesentliche des Managements darin, die Idee von den Köp-
                                         
114  vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 249f. 
115  vgl. Simon 1996, S. 97f. 
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fen der Bosse in die Hände der Arbeiter zu bringen. Wir stehen jenseits des 
Modells von Taylor: Unternehmertum – das wissen wir – ist heute so komplex 
und schwierig [...], dass der fortwährende Bestand von der tagtäglichen Mobi-
lisierung jedes Gramms Intelligenz abhängt. Für uns besteht der Kern des 
Managements insbesondere in der Kunst, die intellektuellen Ressourcen aller 
Mitarbeiter für den Dienst am Unternehmen zu mobilisieren und zu bündeln. 
[...] Nur wenn wir die kombinierte Kraft aller Hirne aller Mitarbeiter nutzen, 
können wir die Turbulenz und die Bedrohung der heutigen Umwelt in den Griff 
bekommen.“116 
 
Trotz der Kritik des Ford’schen Produktionssystems ist festzuhalten, dass die 
organisatorischen Grundlagen der modernen Produktion zum ersten Mal in der 
Ford Motor Company implementiert wurden. Die Gestaltung des Ford’schen 
Systems und seine spätere Modifizierung und Erweiterung durch die Toyota 
Motor Company sind wesentliche Grundsteine der industriellen Weiterentwick-
lung. 
 
2.2.4 Konzeptioneller Rahmen der Lean Production 
 
Aufgrund einer hohen Leistungsfähigkeit zur Gestaltung effizienter Prozesse 
hat sich das Lean Production Konzept besonders in der Automobilindustrie 
schnell verbreitet. Bei der Umstellung eines Unternehmens auf schlanke Prin-
zipien werden vorhandene Organisationsstrukturen und Managementprozesse 
auf den Prüfstand gestellt. Im Zuge dieser Umstellung wird versucht, die in 
den unterschiedlichen Verhaltensweisen begründeten Widerstände zu erken-
nen und zu eliminieren. Eine vollständige Implementierung bezieht sich sowohl 
auf die Fertigungsebene als auch auf die Managementebene. Im folgenden 
Unterkapitel wird auf die relevanten Aspekte des Lean Production Konzeptes 
näher eingegangen. Lean Production wird als ein ganzheitliches Konzept zur 
optimalen Gestaltung des Gesamtsystems „Unternehmen“ verstanden. Auf der 
prozessualen Seite sei damit die gesamte unternehmens- oder auch bran-
chenübergreifende Wertschöpfungskette gemeint. Auf der organisatorischen 
Seite umfasst das Konzept alle Organisationsebenen.  
                                         
116  vgl. Reinhard 1993, S. 164 
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Das Ziel ist, jede Verbesserungsmöglichkeit wahrzunehmen und den kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess voranzutreiben, der in seiner kumulierenden 
Wirkung zur Realisierung von Wettbewerbszielen beiträgt.117 
Die Grundstruktur des Lean Production Konzeptes wird in wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen unterschiedlich dargestellt. Das klassische Bild umfasst die 
Schlüsselelemente, wie Just-in-Time und Autonomation118, Flexibilisierung und 
Standardisierung der Produktion, Sicherung der Qualität unter Einbeziehung 
der Mitarbeiter sowie Vermeidung der Verschwendung mit dem Ziel kontinuier-
licher Verbesserung.119 Diese werden in der nachfolgenden Abbildung präsen-
tiert. 
 
 
Abbildung 8: Klassische Darstellung von Schlüsselelementen der Lean Production  
(in Anlehnung an Jürgens 1994, S. 375f. und Liker 2007, S. 65) 
 
                                         
117  vgl. Jürgens 1994, S. 372f. 
118  in vielen Ausarbeitungen auch „Jidoka“ genannt (vgl. Ohno 1993, S. 139ff.; Monden 
1994, S. 224 und Liker 2007, S. 64) 
119  vgl. Ohno 1993, S. 21f. und Liker 2007, S. 65 
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Der Werkzeugkasten „Lean Production“ wird in der Literatur vielfach und aus-
führlich beschrieben.120 Die einzelnen Schlüsselelemente schlanker Produkti-
on werden in wissenschaftlichen Ausarbeitungen praxisnah und kontextbezo-
gen zu Konzepten mit differenzierten Schwerpunkten zusammengestellt. Das 
Augenmerk wird beispielsweise auf die Einführung von Just-in-Time oder auf 
die Durchführung der 5S-Aktion121 gelegt. Eine Fokussierung auf ausgewählte 
Elemente widerspricht der Ganzheitlichkeit des Konzeptes. Dies kann sich ne-
gativ auf eine wirksame und nachhaltige Implementierung auswirken. 
 
In der vorliegenden Arbeit werden die Inhalte der schlanken Produktion in Be-
zug auf die drei relevanten Elemente eines zu gestaltenden Produktionssys-
tems strukturiert: 
• auf das technische System,  
• auf die Managementinfrastruktur,  
• auf die Denk- und Verhaltensweise der Mitarbeiter122. 
 
 
 
Abbildung 9: Gestaltungselemente schlanker Produktionssysteme (eigene Darstellung  
          in Anlehnung an Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 38) 
                                         
120  vgl. Bösenberg/Metzen 1992; Hunold 1993; Müller/Rupper 1993; Geiß-
ler/Behrmann/Petersen 1995; Jeziorek 1995; Kobayashi 1995; Liker 1997; Coo-
per/Slagmulder 1999 
121  5S-Aktion: Sortiere aus, Stelle hin, Säubere, Standardisiere, Selbstdisziplin 
122  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 47, 49ff., 75ff., 97ff. 
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Das erste Element ist das technische System. Bei der Gestaltung eines tech-
nischen Unternehmenssystems sind seine Funktionen und Ziele festzulegen. 
Es bestimmt die Art und Weise, wie die betrieblichen Ressourcen, beispiels-
weise Maschinen, Ausrüstung und Mitarbeiter123, organisiert werden, um eine 
Wertschöpfung zu erzeugen und an den Kunden weiterzugeben. Es handelt 
sich um ein wertschöpfungsoptimierendes System, das den Fertigungsfluss 
verbessert und die Schwachstellen minimiert. In der industriellen Fertigung 
umfasst das technische System die Definition von Verfahren zur Erzeugung 
der Wertschöpfung, Produktionssteuerungsverfahren, Prozessdesign, Materi-
al-, Informations- und Personenflüsse, Maschinenbelegung, Lagerauslastung, 
Personalstärke und eingesetzte IT-Landschaft. 
Das zweite Gestaltungselement eines Produktionssystems, die Management-
infrastruktur, umfasst die Organisationsstruktur, die übergeordneten Manage-
mentprozesse, Methoden wirksamer Kompetenzentwicklung sowie Implemen-
tierung geeigneter Anreizsysteme auf allen Unternehmensebenen. Die gesam-
te Managementinfrastruktur muss das technische System ergänzen und un-
terstützen. Es wird das Ziel verfolgt, ein hohes Leistungsniveau zu erreichen 
und eine Unternehmenskultur der ständigen Verschwendungsvermeidung und 
kontinuierlichen Verbesserung zu entwickeln und dauerhaft zu etablieren. 
 
Das dritte Element beschreibt die Einstellung und das Verhalten der Unter-
nehmensbelegschaft. Das Umsetzungsziel dieses Elements ist es, den Be-
schäftigten auf allen Unternehmensebenen die Gründe und Ziele eines Wan-
dels so zu vermitteln, dass sich die Mitarbeiter innerlich verpflichten, diese Zie-
le zu erreichen. 
Die parallele Bearbeitung dieser Aspekte schafft eine stabile und tragfähige 
Plattform zur nachhaltigen Durchführung des Systemwandels.124 
 
Obwohl bereits viele Ausarbeitungen zum schlanken Werkzeugkasten vorlie-
gen, existieren aus der Sicht der Autorin der vorliegenden Arbeit nur wenige 
qualitativ hochwertige und ausreichend abstrahierte Werke.125 Deshalb wer-
                                         
123  vgl. Corsten 2007, s. 334ff. 
124  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 39ff. 
125  In existierenden Literaturquellen erfolgt in der Regel eine Fokussierung auf ein Ge-
biet/eine Methode der Lean Production. Eine ganzheitliche Betrachtung wird nur selten 
vorgenommen. Als Beispiel sei auf Liker 2007 und Pfeiffer/Weiß 1994 verwiesen. 
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den im Weiteren wesentliche Konzeptansätze beschrieben. Ziel ist, hierdurch 
eine eindeutige Verständnisbasis der Lean Production zu schaffen. Die vorge-
stellten Ansätze stellen die Grundlage späterer Modellentwicklung zur Über-
tragung der schlanken Produktion auf die Unikatfertigung. Die relevanten Zu-
sammenhänge zwischen den drei Aspekten eines Produktionssystems und 
den dazu gehörigen Gestaltungsansätzen werden in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 10: Ansätze und Instrumente der Lean Production 
 
2.2.4.1 Takt- und Flussorientierung 
 
Die Basis der Takt- und Flussorientierung ist zum einen eine weitestgehende 
Standardisierung auf der Prozess- und Produktebene. Zum anderen wird die 
Konzentration auf die Kundenwünsche vorausgesetzt. Ein gutes Kunden-
Lieferanten-Verhältnis zwischen externen und internen sowie zwischen den 
internen Systemakteuren gilt es zu pflegen. Die Anforderungen und Erwartun-
gen zwischen internen Systemeinheiten sind dieselben wie bei externen Ein-
 39 
heiten. Daraus ergeben sich sowohl Rechte als auch Pflichten – siehe nach-
folgende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 11: Externe und interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen 
 
Die Realisierung einer schlanken Produktion wird durch die Implementierung 
folgender Instrumente unterstützt: 
• Erzeugung eines kontinuierlichen Fertigungsflusses126 innerhalb der 
Prozesse, mit dem Ziel der Durchlaufzeitreduzierung, 
• Synchronisierung und Anpassung der Produktionsgeschwindigkeit an 
den Kundenbedarf mittels Taktzeiten, mit dem Ziel nur das zu produzie-
ren, was der Kunde anfordert, 
• kundenorientierte Prozesssteuerung mittels des Pull-Prinzips, mit dem 
Ziel einer bedarfsgerechten Leistungserstellung und Belieferung, 
• Produktionsnivellierung mit dem Ziel, die Auswirkungen schwankender 
Kundennachfrage zu minimieren.127 
Neben den zu realisierenden genannten Prinzipien, fußt der Ansatz der Fluss-
orientierung auf dem Prinzip ständiger Vermeidung von Verschwendung jegli-
cher Art.128 
 
Im Weiteren werden die relevanten Instrumente der Takt- und Flussorientie-
rung näher betrachtet. 
 
Kontinuierlicher Fluss: 
Das Ziel der flussorientierten Fertigung ist unter anderem die Durchlaufzeitre-
duzierung. Dies erfolgt durch eine konsequente Eliminierung aller nicht wert-
schöpfenden Arbeitsschritte, wobei die Maschinen und Prozesse einem Pro-
                                         
126  vgl. Lander/Liker 2007, S. 3684f. 
127  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 52 
128  siehe Kapitel 2.2.4.4 
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dukt oder einer Produktfamilie direkt zugeordnet werden. Der Wertfluss ist zu 
gewährleisten. Das heißt, der Wert des Produktes erhöht sich bei jedem Ar-
beitsgang.129 Die einzelnen Bearbeitungsschritte werden entlang der Wert-
schöpfungskette progressiv erreicht, sodass ein Produkt, von der Konstruktion 
bis zur Markteinführung, vom Auftrag bis zur Fertigstellung, von der Bereitstel-
lung des Rohstoffmaterials bis hin zur Übergabe eines fertigen Produktes an 
Kunden, ohne jegliche Verschwendung mit möglichst kurzen Durchlaufzeiten 
in der best möglichen Qualität hergestellt werden kann.130 Ein klassisches In-
strument zur wertstromorientierten Gestaltung des Fertigungsflusses ist das 
Wertstromdesign. Durch eine Aufnahme vorhandener Wertströme können Op-
timierungspotenziale identifiziert und Schwachstellen innerhalb des Flusses 
behoben werden.131 
 
Synchronisierte und taktzeitorientierte Produktionsgeschwindigkeit: 
Im Toyota-Produktionssystem wird als Taktzeit der Zeitbedarf zur Abarbeitung 
eines Bearbeitungsabschnittes definiert132 und kann beispielsweise die Dauer 
der durchzuführenden Arbeiten an einem Auto innerhalb eines Bandabschnit-
tes auf dem Fließband beschreiben.  
 
Die Einführung von Taktzeiten dient dazu, die kontinuierliche Fließfertigung zu 
unterstützen und zu optimieren. Durch die Anpassung der Produktionsge-
schwindigkeit an den Kundenbedarf wird die Verschwendung in Form von   
Überproduktion133 ausgeschlossen. Weiterhin wird mithilfe der Taktzeit der 
Arbeitsinhalt innerhalb des Fertigungsflusses harmonisiert und gleichmäßig 
auf die Anzahl der Arbeitsstationen verteilt. Diesen Sachverhalt 
veranschaulicht nachfolgende Abbildung. 
 
                                         
129  vgl. Ohno 1993, S. 37f. und 129 
130  vgl. Womack/Jones/Roos 1991, S. 71ff. 
131  vgl. Wiegand/Franck 2008, S. 66f.; siehe auch Kap. 2.3.1.5 
132  vgl. Monden 1994, S. 303f. und Drew/McCallum/Roggenhofer 2004, S. 30 
133  siehe Kapitel 2.2.4.4 
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Abbildung 12: Ermittlung der Taktzeit und Anzahl notwendiger Arbeitsstationen 
 
Steuerungsmechanismen nach dem Push- und Pull-Prinzip: 
Das konventionelle System der Produktionsplanung und –steuerung in der Se-
rienfertigung beruht auf dem Push-Prinzip. Von einer zentralen Planungsein-
heit wird anhand einer langfristigen Marktprognose ein detailliertes Produkti-
onsprogramm erstellt, sodass eine bedarfsgerechte Einsteuerung der benötig-
ten Einzelteile in der vorausgeplanten Sequenz erfolgen kann. Die Reaktions-
geschwindigkeit auf die Prozessstörgrößen kann durch einen hohen Lagerbe-
stand gesichert werden. Unternehmen müssen in diesem Fall Vorräte für viele 
Produktkombinationen vorhalten. Dies kann zu einem Ungleichgewicht an Vor-
räten zwischen den einzelnen Prozessen führen. In der Folge steigt der Be-
stand an Halbfabrikaten, was zu einer erhöhten Kapitalbindung im Umlaufver-
mögen sowie erhöhten Lagerverwaltungsaufwänden und steigenden Durch-
laufzeiten führt. Im Sinne einer schlanken Produktion werden diese als Ver-
schwendung134 verstanden und sind durch die Anwendung des Pull-Prinzips 
auszuschließen.135 
 
Durch die Anwendung des Pull-Prinzips kann der Material- und Informations-
fluss komplexer Produktionssysteme gesteuert und vereinfacht werden. Die 
nachgelagerte Arbeitsstation bezieht Materialien und Informationen bedarfsge-
recht von der vorgelagerten Arbeitsstation. Der Auslöser eines Pull-Systems 
ist die Kundenbestellung. Der Bedarfstermin und die bestellte Menge werden 
in der Folge nur der letzten Station bekannt gegeben. Entsprechend der Be-
darfsmenge werden die Teile der vorgelagerten Arbeitsstation entnommen. Im 
vorhergehenden Fertigungsprozess werden die fehlenden Teile 
(nach)produziert und erneut bereitgestellt. Durch dieses einfache Steuerungs-
                                         
134  Siehe Kap. 2.2.4.4 
135  vgl. Monden 1994, S. 114 
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prinzip werden alle Teile bedarfsgerecht in der benötigten Menge und zum be-
nötigten Zeitpunkt „Just-in-Time“ bereitgestellt.136  
 
Die Steuerung der Material- und Informationsflüsse nach dem Pull-Prinzip ist 
über alle Prozessschritte bis hin zum Rohstofflager und externen Lieferanten, 
d.h. über die gesamte Wertschöpfungskette, zu realisieren. Die Verschwen-
dung in Form von Überproduktion kann dadurch verhindert und eine gleich-
mäßige Verteilung von Gütern und Informationsflüssen sichergestellt werden. 
Ein erhöhter Lager- und Umlaufbestand ist in der Folge ausgeschlossen.137  
Die Produktionssteuerung nach dem Pull-Prinzip bedarf mehrerer Unterstüt-
zungsinstrumente und ist durch folgende zwei Ansätze realisierbar: 
• One-Piece-Flow-Ansatz138, 
• Kanban-Steuerung139. 
 
Im Rahmen des One-Piece-Flow-Ansatzes werden einzelne Arbeitsschritte 
eines Produktionsprozesses so verkettet, dass die Herstellung in einem konti-
nuierlichen Fluss erfolgt, wobei jedes bearbeitete Fertigungsteil sofort an die 
nächste Station weitergegeben wird. Es handelt sich um eine Fertigung in 
Losgröße 1. Die Einzelteile werden ohne Verschwendung, wie Zwischenlage-
rung und Doppelhandling, bearbeitet. Dies stellt einen wesentlichen Unter-
schied zu der klassischen Losgrößenfertigung dar.  
 
Neben den genannten Vorteilen, wie Durchlaufzeitreduzierung, Umlauf- und 
Lagerbestandsminimierung sowie Doppelhandlingeliminierung, weist die Ferti-
gung der Losgröße 1 jedoch einen Nachteil auf. Bei einer großen Varianten-
anzahl kann es zu einer starken Rüstzeitenerhöhung kommen. Diese werden 
als Verschwendung in Form von Prozesswartezeiten angesehen. Um diesen 
Mangel des Konzeptes zu beheben, entwickelte Toyota eine Methode zur Op-
timierung von Werkzeugwechselzeiten. Es handelt sich um den Single Minute 
                                         
136  vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 40 
137  vgl. Monden 1994, S. 5 und Liker 2007, S. 72 
138  Eng.: Ein-Stück-Fluss. „ Beim One-Piece-Flow-Ansatz erfolgt die Bearbeitung auf hinter-
einander angeordneten Arbeitstationen ohne Zwischenlager und jedes Teil läuft jede Ar-
beitsstation ohne Unterbrechung bis zum fertigen Endprodukt durch.“ (Brunner 2008, S. 
109) 
139  vgl. Louis 2006, S. 135 
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Exchange of Dies-Ansatz140 zur Reduzierung aller nichtwertschöpfenden War-
tezeiten. Durch die Parallelisierung der Haupt- und Nebentätigkeiten, die zum 
Wechsel von Werkzeugen notwendig sind, können die Zeiten für Werkzeug-
wechselvorgänge auf ein Minimum gesenkt werden. Ein erhöhter Roboterein-
satz ermöglicht zusätzlich eine stärkere Automatisierung verschiedener Ar-
beitsvorgänge, wie etwa Entnahme, Transport und Einlage von Teilprodukten. 
Die Eliminierung der Prozesswartezeiten bei den Produktionsanlagen anhand 
des SMED-Ansatzes wird heutzutage als eine Standardlösung verstanden und 
in der Großserienfertigung diverser Branchen verwendet. Neben der SMED-
Methode sei der Ansatz „Total Productive Maintenance“141 zur systematischen 
Maximierung der Anlagenzuverlässigkeit erwähnt. 
 
Die logistische Steuerung der verketteten Arbeitsschritte übernimmt ein Infor-
mationszettel „Kanban“. Er beinhaltet relevante Materialbedarfsinformationen, 
die beispielsweise in Form von Buchstaben,  Barcodes oder RFID-Tacks142 
abgebildet werden können.143 Durch die Anwendung dieses Kommunikations- 
und Steuerungsinstruments erfolgt eine Umkehr der Produktionskette von der 
Push- auf eine Pull-Produktion. Folgende Vorteile können dadurch erzielt wer-
den: 
• Eine Bedarfsmeldung durch den Kanban stellt sicher, dass die Teile, 
ohne Meldung, weder produziert noch bestellt werden können. Eine     
Überproduktion oder Überbestände im Lager/Umlauf sind ausgeschlos-
sen. 
• Durch die sich im Umlauf befindenden Kanban kann die ungleichmäßige 
Geschwindigkeit der Fertigung identifiziert und ausgeglichen werden.  
• Teamarbeit und eine verbesserte Kommunikation zwischen den Pro-
zessakteuren werden positiv beeinflusst. 
                                         
140  SMED 
141  Die beiden genannten Ansätze werden in der vorliegenden Arbeit aufgrund der Abgren-
zung des Untersuchungsfeldes nicht näher betrachtet. Für nähere Informationen zum 
Total Productive Maintenance sei zum Beispiel auf Wildemann 2008, Al-Radhi/Heuer 
1995; Maggard 1995 und Hartmann 1997 verwiesen. 
142  Zum Thema RFID sei beispielsweise auf Seemann 2009; Abramovici/Flohr/Krebs 2009; 
Hossain/Witte 2009 und Straube/Bensel/Fürstenberg 2009 verwiesen. 
143  Zur näheren Erläuterung des Kanbans sei beispielsweise auf Luc-
zak/Eversheim/Schotten 1998, S. 152 und Louis 2006 verwiesen. 
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• Die Übernahme der Verantwortung für die Produktionsschritte durch die 
produktiven Mitarbeiter wird gefördert, da zur Sicherung einer bedarfs-
gerechten Bereitstellung von Materialien eine Fertigung von fehlerfreien 
Teilprodukten vorausgesetzt wird. 
 
Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Kanbans und somit der vorhandene 
Umlaufbestand hängen von der Häufigkeit und der Anzahl der Materialanfor-
derungen ab. Die Materialanforderung wird von den Produktionsmitarbeitern 
ausgelöst. Da das Ziel der schlanken Produktion die Minimierung des vorhan-
denen Umlaufbestands ist, dürfen vorzeitige Materialanforderungen oder Be-
stellungen auf Vorrat nicht realisiert werden. Werden den Mitarbeitern zu viele 
Informationszettel zur Verfügung gestellt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass kleine Materialpuffer an der Fertigungslinie aufgebaut werden. Folglich 
können die vorhandenen Optimierungspotenziale nur sehr schwer identifiziert 
werden. Um dieser Gefahr entgegen zu wirken, ist langfristig die Reduzierung 
der den Mitarbeitern zur Verfügung stehenden Kanbans anzustreben. Das Ziel 
ist, nur die Materialien anzufordern, die zur weiteren Produktion tatsächlich 
benötigt werden.   
 
Das Kanban-System wird in Unternehmen mit Großserienfertigung häufig 
durch das „On call delivery-System“144 unterstützt. Dieser Ansatz vereinfacht 
die Koordinierung der Fuhren von Staplerfahrern. Anhand eines elektroni-
schen Reihenfolgesystems wird am Bildschirm das als nächstes benötigte Ma-
terial avisiert, sodass eine Belieferung mehrerer Arbeitsstationen nach dem 
First-In-First-Out-Prinzip145 erfolgen kann. Ein Unter- oder Überangebot von 
Staplerfahrten kann dadurch harmonisiert werden. 
 
Das Pull-Prinzip wird nicht nur innerhalb des Fertigungsprozesses angewandt. 
In Industrieunternehmen mit Großserienfertigung kann das Pull-System auf die 
Materialversorgung der Materialbereitstellungszonen und in der Folge auf die 
gesamte innerbetriebliche und externe Logistik übertragen werden. Um eine 
Just-in-Time-Anlieferung der benötigten Materialien zu gewährleisten, bedarf 
es einer störungsfreien Zusammenarbeit zwischen den internen Arbeitsstatio-
                                         
144  Engl. Teileabrufsystem (vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 43) 
145  Zu FIFO vgl. Martin 2006, 328 
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nen in der Produktion, der innerbetrieblichen Logistik sowie den Zulieferern. 
Weiterhin spielt in diesem Zusammenhang ein internes und externes Kunden-
Lieferanten-Verhältnis eine bedeutende Rolle. Durch die herrschenden Rechte 
und Pflichten, insbesondere hinsichtlich der Qualität, kann die Verschwendung 
in Form von Ausschuss und Nacharbeit eliminiert werden.146 
 
Eine Übersicht der Zusammenhänge der takt- und flussorientierten Produktion 
gibt die nachfolgende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 13: Zusammenhänge der Takt- mit der Flussorientierung 
 
Produktionsnivellierung: 
Die Einführung des im Sinne der schlanken Produktion angestrebten Steue-
rungsmechanismus nach dem Pull-Prinzip hängt maßgeblich von der Möglich-
keit der Kundenentkopplung und der Nivellierungsstufe ab. Durch die Entkopp-
lung der Fertigungsaufträge von den Kundenabrufen, kann eine künstliche Ni-
vellierung der Produktion erfolgen. Das Ziel ist, die Produktionskapazität nicht 
täglich anpassen zu müssen. Der gesamte Bedarf eines bestimmten Zeit-
raums wird so aufgeteilt, dass täglich der gleiche Mix und die gleiche Menge 
produziert werden.  
                                         
146  Siehe Kap. 2.2.4.4 
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Je nach Möglichkeit der Kundenentkopplung können unterschiedliche Nivellie-
rungsstufen erreicht werden. In der wissenschaftlichen Literatur werden vier 
Nivellierungsstufen unterschieden147: 
• Push-Nivellierung: Die Einsteuerung des Produktionsmixes erfolgt im 
ersten Bearbeitungsschritt. Der Bearbeitungsprozess wird durch die 
Produktionsplanung und –steuerung geregelt. Der Kundenauftrag ent-
spricht dem Fertigungsauftrag. 
• Push/Pull-Nivellierung: Die Einsteuerung des Produktionsmixes erfolgt 
in der Endproduktionsstufe. Die Vorprozesse werden über eine 
Verbrauchslogik gesteuert. Der Bearbeitungsprozess wird durch die 
Produktionsplanung und –steuerung geregelt. 
• Pull-Nivellierung der Produktion: Die Einsteuerung des Produktionsmi-
xes erfolgt in der Endproduktionsstufe. Der Kunde wird durch die Einfüh-
rung eines produktionsseitigen Fertigwarenlagers /Supermarkt/ entkop-
pelt. Der Bearbeitungsprozess wird durch die Kundenentnahme aus 
dem produktionsseitigen Supermarkt geregelt. 
• Pull-Nivellierung der Entnahme: Wird als Erweiterung der Pull-
Nivellierung der Produktion verstanden. Ein kundenseitiger Supermarkt 
wird zusätzlich eingeführt. Das Ziel ist die Nivellierung der Entnahme im 
Versand. Der Kunde wird durch einen zusätzlichen Kundensupermarkt 
von der Produktion entkoppelt. Der Bearbeitungsprozess wird durch die 
Kundenentnahme aus dem kundenseitigen Supermarkt geregelt. 
 
In „lean-kompatiblen“ Unternehmen kommen in der Regel die zweite und dritte 
Nivellierungsstufe zur Anwendung. Die Push-Nivellierung findet ihren Einsatz 
in Unternehmen mit Einzelfertigung. 
 
Durch die Produktionsnivellierung kann ein wiederholendes, harmonisiertes 
und konstantes Produktionsprogramm gebildet werden. Die Erreichung eines 
konstanten Produktionsprogramms setzt eine endliche Variantenanzahl vor-
aus. Die Produktionsglättung bewirkt, dass das gleiche Produkt zeitlich nicht 
einmalig in einer höheren Losgröße, sondern häufiger, meist in einer           
Losgröße 1, hergestellt wird.148 Die Verschwendung in Form einer erhöhten 
                                         
147  vgl. Wuthnow/Deuse 2009, S. 230ff. 
148  vgl. Hüttmeir/de Treville/van Ackere/Monnier/Prenninger 2009, S. 502f. 
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Lagerhaltung kann auf ein Minimum reduziert werden. Der beschriebene 
Sachverhalt wird in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht. 
 
 
 
Abbildung 14: Einfluss der Produktionsnivellierung auf den Lagerbestand  
(vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 54) 
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2.2.4.2 Flexibilisierung und Standardisierung der Produktion 
 
Unter der Flexibilität149 der Produktion wird die Fähigkeit verstanden, sich an 
geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Die Voraussetzung dafür ist ein 
Entscheidungsspielraum mit genügend Handlungsmöglichkeiten.  
Das Konzept der schlanken Produktion erfordert eine hohe Flexibilität hinsicht-
lich der Organisation150 und der Prozessgestaltung.151 Die Prozessflexibilität 
wird durch die Handlungsschnelligkeit und die Entscheidungsgüte bei uner-
warteten Veränderungen determiniert und durch eine Organisation mit einer 
hohen Organisationsflexibilität unterstützt.152 Der Fokus des vorliegenden Un-
terkapitels wird auf die Prozessflexibilität gelegt. 
 
Im Kontext des Lean Production Konzeptes kann die Flexibilisierung der Pro-
duktion durch einen, an den veränderten Marktbedarf anpassungsfähigen Ein-
satz sowohl der Produktionsmitarbeiter als auch der Produktionsanlagen reali-
siert werden. Zwei Ansätze spielen eine bedeutende Rolle:  
• Gruppenarbeit,153 
• Flexible Personaleinsatzsysteme. 
Durch die Einführung der Gruppenarbeit sowie flexibler Personaleinsatzsys-
teme werden die in der Regel auftretenden Nachfrageschwankungen ausge-
glichen und die Flexibilisierung unterstützt.  
                                         
149  „Mit der Flexibilität eines Produktionssystems wird die Anpassungs-, Umstellungsfähig-
keit oder Beweglichkeit an wechselnde Aufgaben erfasst. Sie ist folglich ein Ausdruck 
dafür ob, in welchem Umfang und wie schnell die Leistung eines Produktionssystems an 
andersartige Produktionsaufgaben angepasst werden kann.“ (Corsten 2007, S. 14) „Je 
nach Art der Situationsveränderung können unterschiedliche Arten der Flexibilität unter-
schieden werden. Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Produktionsmengen oder 
Mengenstrukturen ist Ausdruck der quantitativen Flexibilität. Die qualitative Flexibilität ist 
die Eigenschaft des Produktionssystems, sich an neue Fertigungsaufgaben, ausgelöst 
durch neue Produkte, neue Werkstoffe oder Ausfall von Maschinen, deren Aufgaben zu 
übernehmen sind, anzupassen. Die zeitliche Flexibilität eines Produktionssystems lässt 
sich durch den Zeitraum kennzeichnen, den das System benötigt, um nach einem 
Wechsel der Fertigungsaufgabe wieder voll betriebsbereit zu sein“ (Wildemann 1987, 
S.5). Für weitere Definitionen siehe Gupta/Goyal 1989, S. 119ff.; Schneeweiß/Kühn 
1990, S. 378ff.; Kaluza 1993, Sp. 1173ff.; de Toni/Tonchia (1998), S. 1587ff. 
150  Für die Definition der Organisationsflexibilität siehe Kapitel 2.2.4.5 
151  vgl. Meffert 1985, S. 129f.; Reese 1991, S. 376ff. und Kaluza 1993, Sp.1175f. 
152  vgl. Meffert 1985, S. 130ff. 
153  Zum Thema „Gruppenarbeit“ siehe auch Olivella/Cuatrecasas/Gavilan 2008 
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Im Rahmen der Gruppenarbeit soll mehr Verantwortung in die produktiven Be-
reiche delegiert werden. Das Ziel ist, einen größeren Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum zu schaffen.154 In diesem Zusammenhang werden die 
Begriffe „Job Enrichment“, als Bereicherung der Arbeit durch die Verantwor-
tungsdelegation, sowie „Job Enlargement“, als Erhöhung der Identifikation mit 
der Arbeit durch größere Arbeitsumfänge, zur Anwendung gebracht.155 Durch 
die Bildung der Arbeitsgruppen und die Rotation der Mitarbeiter innerhalb und 
zwischen diesen Gruppen wird ein umfassendes Verständnis der Arbeitsinhal-
te aller Aufgaben und somit eine hoch qualifizierte Mannschaft ausgebildet. 
Dies stellt eine Grundlage für einen flexiblen Personaleinsatz dar. 
Flexible Personaleinsatzsysteme können für vorhersehbare, meist wöchentli-
che Veränderungen der Nachfrage angewandt werden. Für vordefinierte ver-
schiedene Nachfrageniveaus und für die erforderlichen Taktzeiten wird die 
Personalstärke ermittelt und als Standard festgelegt.156 Die zu verrichtenden 
Arbeitsinhalte stellen eine konstante Größe dar. Ein Berechnungsbeispiel für 
einen flexiblen Personaleinsatz wird in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt. 
 
  
 
Abbildung 15: Flexibler Personaleinsatz (vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 60) 
 
Die Festlegung der Fertigungsstandards, wie beispielsweise Ablauftabellen für 
erforderliche Arbeiten in Form von Standardarbeitsblättern, wird bei der Flexi-
                                         
154  vgl. Antoni 1994 und Seel 1995, S. 153ff. 
155  vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 52 
156  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2004, S. 34 
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bilisierung der Produktion vorausgesetzt. Die definierten Standards sind eben-
falls ein flexibles Instrument der Lean Production und werden im Zuge der 
kontinuierlichen Verbesserung157 stets aktualisiert und weiterentwickelt. 
 
2.2.4.3 Autonomation 
 
Der Begriff Autonomation steht für autonome Automation und wird als die Fä-
higkeit eines Produktionssystems verstanden, sich beim Auftreten von Produk-
tionsproblemen automatisch auszuschalten, um so die Verschwendung in 
Form von Produktionsfehlern und Nacharbeit zu minimieren.  Es seien damit 
Produktionsanlagen, Fließbänder oder Bearbeitungszentren gemeint.158  
Die Autonomation besteht aus drei Stufen:  
• Erkennung eines Fehlers und Anhalten des Prozesses,  
• Benachrichtigung der zuständigen Führungseinheit, 
• Eliminierung der Fehlerursache.159  
Die Erkennung eines Fehlers erfolgt direkt von den am Prozess beteiligten 
Mitarbeitern, die ein umfassendes Verständnis der Kundenanforderungen 
aufweisen. Als Unterstützungsinstrumente gelten hierfür verschiedene Visuali-
sierungstechniken160 sowie das Fehlervermeidungsverfahren Poka-Yoke.161 
Das Anhalten des Prozesses erfolgt entweder automatisch oder durch den 
Einsatz des Band-Stop-Systems. Eine beispielhafte Lösung für ein Band-Stop-
System wird in der nachfolgenden Abbildung präsentiert.  
 
 
                                         
157  siehe Kapitel 2.2.4.7 
158  vgl. Rudolph 1996, S. 42 
159  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 59 
160  Auch als Visual Management und Visual Control beziechnet. 
161  vgl. Simon 1996, S. 42. Für nähere Informationen bzgl. Poka-Yoke sei auf Shimbun 
1988, Shingo 1991 verwiesen. 
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Abbildung 16: Band-Stop-System und Andon-Tafel (vgl. Oeltjenbruns 2000, S.46) 
 
Das Band-Stop-System kann beispielsweise aus einer Reißleine entlang der 
Montagestationen bestehen. Wird das Band-Stop-System zur Anwendung ge-
bracht, ist die zweite Stufe der Autonomation, eine Benachrichtigung der ge-
eigneten Führungseinheit, erforderlich. Dies wird verbal oder über ein akusti-
sches Signal vorgenommen. Eine Alternative stellt die Andon-Tafel162 dar. 
Diese ist mit dem Band-Stop-System rückgekoppelt und visualisiert sichtbar 
das auftretende Problem innerhalb eines Prozesses.  
Die Autonomation wird in produzierenden Unternehmen mit dem Ziel dauer-
hafter Eliminierung der wirklichen Fehlerursachen implementiert. Durch die 
Anwendung der genannten Prinzipien können folgende Vorteile erzielt werden: 
• Reduzierung des Ausschusses und der Anzahl notwendiger Nacharbei-
ten durch eine direkte Erkennung fehlerhafter Teile, 
• Minimierung des Anlagenverschleißes und Steigerung der Anlagenver-
fügbarkeit mittels einer automatischen Fehlererkennung und der Ver-
meidung von fehlerhaften Operationen, 
• Vermeidung der Verschwendung in Form von Wartezeiten der Mitarbei-
ter durch die Realisierung des Konzeptes zur Mehrfachprozessbedie-
                                         
162  vgl. Womack, Jones, Roos 1991, S. 99 
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nung. Jeder Mitarbeiter wird mit einer schrittweisen Teilebearbeitung in 
einer vordefinierten Abfolge der Maschinen nach dem Flussprinzip be-
traut und kann flexibel eingesetzt werden. Dies führt zusätzlich zur star-
ken Reduzierung der Durchlaufzeiten, 
• Verbesserung der Produktqualität und Steigerung der Produktivität. 
 
2.2.4.4 Vermeidung von Verschwendung 
 
Der Grundsatz der Vermeidung von Verschwendung wurde bereits vielfach 
kontextbezogen erwähnt. Als Verschwendung wird alles andere als das Mini-
mum an Equipment, Maschinen, Teilen, Fläche und Arbeitszeit, welche not-
wendig sind um eine Wertschöpfung am Produkt vorzunehmen, verstanden.163 
Im Rahmen des Toyota-Produktionssystems definiert Toyota sieben Ver-
schwendungsarten164: 
• Ausschuss/Nacharbeit,  
• Überproduktion, 
• Bestände165, 
• Bewegung/Materialhandling, 
• Nichtwertschöpfende Prozesses, 
• Transportzeiten und Laufwege, 
• Prozesswartezeiten. 
Die Identifikation der Verschwendung erfolgt im Rahmen der Optimierung der 
Tätigkeitsebene. Es werden alle Aktivitäten in folgende drei Gruppen unter-
teilt166: 
• Werterhöhende Aktivitäten: Alle Tätigkeiten, die Materialien oder Infor-
mationen umwandeln oder formen, sodass sie den Kundenanforderun-
gen entsprechen und der Kunde diese auch honorieren würde. 
• Nicht werterhöhende Aktivitäten: Diese Tätigkeiten, die zwar keinen 
werterhöhenden Beitrag für das Produkt oder Kundenbefriedigung lie-
fern, jedoch für darauf folgende Tätigkeiten unabdingbar sind. 
• Verschwendung. 
                                         
163  vgl. Oeltjenbruns 2000, S. 34 
164  vgl. Park 1992, S. 380f. und Abdi/Shavarini/Mohammad/Hoseini 2006, S. 192 
165  Zum Thema „nachhaltige Bestandsreduzierung“ sei beispielsweise auf Siegert 2009 
verwiesen. 
166  vgl. Wiegand/Franck 2008, S. 28 
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Die identifizierte Verschwendung gilt es im Rahmen der kontinuierlichen Ver-
besserung vollständig zu eliminieren, die nicht werterhöhenden Aktivitäten zu 
reduzieren und die werterhöhenden Tätigkeiten zu optimieren.167 
 
2.2.4.5 Kommunikationsfähige Organisationsstruktur 
 
Die Organisationsstruktur stellt die Basis für eine funktionierende Manage-
mentinfrastruktur dar und ist möglichst flexibel zu gestalten. Die Organisations-
flexibilität168 wird durch die Organisationsstrukturmerkmale determiniert.169 Im 
Rahmen der Organisation werden die Über- und Unterordnungsbeziehungen 
sowie die Entscheidungsspielräume einzelner Mitarbeiter und die Kommunika-
tionsstruktur festgelegt. Die Flexibilität wird durch flache Hierarchien, kurze 
Informationswege sowie Dezentralisation von Entscheidungen unterstützt.170 
Im Kontext des Lean Production Konzeptes ist es erforderlich, dass die Orga-
nisationsstruktur auf das technische System abgestimmt ist und zur Errei-
chung der Unternehmensziele beiträgt.171 Zwei Aspekte der Organisations-
struktur haben große Bedeutung bei der Einführung des Lean Production Kon-
zeptes in den produktiven Bereichen eines Unternehmens: 
• Größe der Teams und Rolle des Teamleiters, 
• Führungsspannen und Hierarchieebenen. 
Die beiden genannten Punkte werden durch die Komplexität der gesamten 
Produktionsprozesse determiniert. Je komplexer der Arbeitsinhalt oder die 
durchzuführenden Aufgaben sind, desto erforderlicher ist es, dass die Füh-
rungsspannen und gebildeten Teams klein gehalten werden. Dies ermöglicht 
eine schnelle Reaktion der Führungskräfte bei den, in der ersten Einführungs-
phase, meist instabil laufenden Prozessen. Stabile Prozesse erlauben dage-
                                         
167  vgl. Pfeffer/Gottmann 2009, S. 360 
168  Die Organisationsflexibilität ist definiert durch ihre Fähigkeit auf Umweltveränderungen 
„durch Änderung ihrer Struktur zu reagieren. Organisatorische Änderungsprozesse um-
fassen insbesondere die Art der angebotenen Produkte bzw. Dienstleistungen, den Pro-
duktionsprozess, die ablauf- und aufbauorganisatorischen Regelungen und die Organi-
sationsmitglieder (Einstellung bzw. Entlassungen, Verhaltensänderungen, etc.).“ (Kieser 
1969, S. 273). Unter der Organisationsflexibilität werden weiterhin die Zeitdauer und die 
Kosten einer Reorganisation verstanden. (vgl. Kieser 1969, S. 279). 
169  vgl. Reichwald/Behrbohm 1983, S. 831ff. 
170  vgl. Kaluza 1993, Sp. 1176 
171  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 78 
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gen eine größere Anzahl der Teammitglieder pro Team sowie eine größere 
Führungsspanne. Die Anzahl der Hierarchiestufen soll in beiden Fällen mög-
lichst klein gehalten werden, um den Informationsfluss zu beschleunigen, die 
Entscheidungsfindung zu fördern und Missverständnisse zu verhindern.  
 
2.2.4.6 Leistungsmessung und –kontrolle 
 
Ein Leistungsmessungsmanagementsystem wird ähnlich wie die Organisati-
onsstruktur als ein Bestandsteil der Managementinfrastruktur verstanden und 
kaum in der Literatur als relevantes Element des Lean Systems diskutiert. In 
der vorliegenden Arbeit wird die Leistungsmessung und –kontrolle als ein Teil-
schritt zur ganzheitlichen Realisierung der schlanken Produktion verstanden. 
Dank einer steten Konfrontation des Managements und einzelner Mitarbeiter 
mit den tatsächlichen Kosten- und Qualitätstreibern, wie der Produktivität pro 
Stunde und der Fehlerquote der produzierten Teile, können aktiv geeignete 
Maßnahmen ergriffen und realisiert werden.172 
 
Ein System zur Leistungsmessung und –kontrolle in einem schlanken Unter-
nehmen erfordert nicht nur eine Definition notwendiger Kennzahlen, effektiver 
Kontroll- und Berichtserstattungsprozesse, einheitlicher IT-Tools und geeigne-
ter Schnittstellen zum Finanzsystem. Ein solches System muss zusätzlich eine 
ganzheitliche Vorgehensweise zur Leistungsbeeinflussung beinhalten. Das 
Ziel ist, dass alle Mitarbeiter in jeder Unternehmensebene die entscheidenden 
Leistungskriterien kennen und diese konsequent erreichen.173 Die Implemen-
tierung eines Leistungsbeurteilungssystems wird als eine komplexe Transfor-
mation im Rahmen des Lean Production Konzeptes verstanden und kann in 
mehreren Schritten erfolgen. Dazu gehören die Entwicklung eines Kennzah-
lensystems, Vorgabe von Zielen, Überwachung täglicher Abläufe, Einrichtung 
der Personalsysteme zur Leistungsbeurteilung und Anreizsteigerung, Vorgabe 
persönlicher Ziele und das Management der individuellen Leistung.174 
 
                                         
172  vgl. Bayou/de Korvin 2008, S. 291ff.; Likierman 2009, S. 97ff. und Münzberg/Busse/van 
Bebber 2009, S. 43ff. 
173  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 83 
174  Kralicek/Böhmdorfer/Kralicek 2008, S. 175ff. 
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2.2.4.7 Grundsatz der ständigen Verbesserung175 
 
Von einer erfolgreichen Umsetzung des Lean Production Konzeptes kann nur 
dann gesprochen werden, wenn der Gedanke einer ständigen Verbesserung 
der geschaffenen Abläufe und Strukturen als verbindlich und nachhaltig in Un-
ternehmen verankert wird. Der Prozess der ständigen Verbesserung erfolgt 
unter Einbeziehung aller Mitarbeiter. Streng genommen erfolgt das so genann-
te „continuous Improvement“ über alle Hierarchie- und Bereichsebenen hin-
weg und betrifft sowohl die Arbeiter als auch die Geschäftsleitung und die Füh-
rungskräfte eines Unternehmens. Die Kaizen–Philosophie geht davon aus, 
dass alles einer ständigen Verbesserung bedarf und erreichte Standards stän-
dig von besseren abgelöst werden können.176 Damit kommt auch bei Kaizen 
der Standardisierung eine zentrale Bedeutung zu. Standardisierte Abläufe sind 
die Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie Vor-
aussetzung für ein konstantes Qualitätsniveau und dienen der Analyse von 
Fehlern. Die Objekte des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sind Pro-
dukte, Prozesse, Systeme, Strukturen und Zustände von Mensch, Material 
und Maschine. Jeder Fehler und jede Abweichung werden bis zur Ursache 
verfolgt und behoben.177 Hierbei wird davon ausgegangen, dass jede kleine 
und unbedeutend erscheinende Verbesserung nutzbringend eingesetzt wer-
den kann und sich aus einer Vielzahl kleiner häufig eine große Verbesserung 
ergibt.178  
 
Die Durchführung von Kaizen-Workshops und Kaizen-Events179 erfolgt in Un-
ternehmen individuell und situationsbezogen, in Abhängigkeit davon, in wel-
cher Transformationsphase sich das Unternehmen befindet.180 Dazu bedient 
sich Kaizen einer Reihe verschiedener Instrumente, wie beispielsweise 5-W, 
3-Mu-Checkliste, 5-S, 6-W, die 7 statistischen Werkzeuge181, die eine Optimie-
                                         
175  auch als Kaizen bekannt 
176  vgl. Imai 1993, S. 15, 23, 102 und Corsten/Will 1993, S. 70 
177  vgl. Mählck/Panskus 1995, S. 74, 101, 104 
178  vgl. Träger 1994, S. 5 
179  vgl. Dombrowski/Wesemann/Ebbecke 2009, S. 843ff. 
180  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 89f. 
181  Die einzelnen Instrumente werden in der vorliegenden Arbeit aus Vollständigkeitsgrün-
den genannt und sind als verschiedene Werkzeuge zur Datenerhebung und -analyse zu 
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rung und Umgestaltung von Wertströmen ermöglichen und graduelle Verände-
rungen zu Normen umwandeln. 
 
2.2.4.8 Lean Thinking – Einstellung und Verhalten 
 
Da der Aspekt Lean Thinking eine bedeutende Rolle bei der Einführung des 
Lean Production Konzeptes spielt, sei dieses Element im vorliegenden Unter-
kapitel näher betrachtet und der Einfluss diverser Einstellungen auf das Mitar-
beiterverhalten beleuchtet. Ein schlank organisiertes technisches System und 
eine auf dieses System abgestimmte Managementinfrastruktur sind unabding-
bare Voraussetzungen, um die Transformationen nachhaltig zu verankern. 
Werden die neu geschaffenen betrieblichen Systeme, Strukturen und Prozes-
se nicht von den Mitarbeitern getragen, bleiben die Veränderungen erfolglos. 
Die Denk- und Verhaltensweisen der Beschäftigten auf jeder Unternehmens-
ebene können ein schlankes Produktionssystem unterstützen oder sabotieren. 
Das Thema Lean Thinking beginnt bereits beim Kunden, der einen Ausgangs-
punkt für jede Aktivität im schlanken System darstellt. Ein schlankes Unter-
nehmen ist zudem aufgefordert, in möglichst kurzer Zeit Werte für den Kunden 
herzustellen, indem die Verschwendung jeglicher Art und Inflexibilität vermie-
den werden. Jeder Mitarbeiter kontrolliert seine eigene Arbeit, entwickelt eige-
ne Fähigkeiten und ist am regelmäßigen Transformationsprozess durch Kai-
zen-Aktivitäten beteiligt.182 Da die Wertschöpfung ausschließlich aus der Kun-
densicht stattfinden sollte, spielen persönliche Ziele jedes Einzelnen eine we-
niger wichtige Rolle.  
 
Diese neue Grundsatzeinstellung führt zu veränderten, zu konventionellen Un-
ternehmen oftmals konträren Verhaltensweisen. Eine Übersicht über die we-
sentlichen Einstellungen und Verhaltensweisen im Rahmen der Lean Thinking 
sind in der folgenden Abbildung zusammengestellt. 
 
                                                                                                                               
verstehen. Sie spielen keine vordergründige Rolle für das beschriebene Konzept und 
werden deshalb nicht detailliert diskutiert. Zur näheren Erläuterung einzelner Instrumen-
te sei auf Imai 1993, S. 273ff.; Womack/Jones 1997, S. 388ff. und Vavra 2008, S. 31ff. 
verwiesen. 
182 vgl. Womack/Jones 1997, S. 342 
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Abbildung 17: Lean Thinking (vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 103) 
 
Die Ansätze der schlanken Produktion sind in der unternehmerischen Praxis 
weit verbreitet. Das Konzept kommt vor allem in „lean-kompatiblen“ Unter-
nehmen mit Serienfertigung zur Anwendung. Um die in der vorliegenden Ar-
beit gestellte Forschungsfrage nach der Übertragbarkeit der schlanken Pro-
duktion auf Unikatfertigung beantworten zu können, ist im ersten Schritt die 
Gültigkeitsprüfung relevanter Anwendungsvorausetzungen erforderlich. Des-
halb werden im nächsten Unterkapitel die Voraussetzungen der schlanken 
Produktion dargestellt. 
 
2.3 Voraussetzungen zur Anwendung des Lean Production Konzeptes 
 
2.3.1 Anwendungsvoraussetzungen unterschiedlicher Sprachräume 
 
Wie in Kapitel 2.2.1 diskutiert, existieren in der relevanten Literatur verschie-
dener Sprach- und Wirkungsräume unterschiedliche, meist kontextbezogene 
Definitionen des Lean Production Konzeptes. Dieser Sachverhalt wirkt sich auf 
die Formulierung der durch die Unternehmen zu erfüllenden Rahmenbedin-
gungen, die für eine erfolgreiche Implementierung des schlanken Konzeptes 
notwendig sind, aus. Bei der Formulierung der Anforderungen werden durch 
die genannten Autoren differenzierte Schwerpunkte gelegt. Im japanischen 
Raum werden die Rahmenbedingungen insbesondere auf die Ausgestaltung 
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der betrieblichen Abläufe und der Organisationsstrukturen fokussiert. Die Ein-
haltung einer konstanten Ausbringungsmenge sowie optimale taktzeitorientier-
te Fertigungsflüsse stellen die Grundvoraussetzungen des schlanken Konzep-
tes dar.183 Die von Ohno genannten Punkte werden durch die Autoren des 
angloamerikanischen und des deutschen Raums um die führungs- und 
schnittstellenbezogenen Aspekte ergänzt. Dezentralisierung und flache Hie-
rarchien sowie Konzentration auf Stammkunden und Stammzulieferer gehören 
in diesem Zusammenhang zu den umsetzungsrelevanten Voraussetzungen.184 
Eine abstrahierte Formulierung der Rahmenbedingungen wird im deutschen 
Sprachraum von Zeyer vorgenommen. Er bezieht sich in seinen Überlegungen 
stärker auf das externe Unternehmensumfeld. Ein wettbewerbsorientierter 
Leidensdruck wird als eine Grundvoraussetzung zum Erkennen der Notwen-
digkeit einer Veränderung und einer erfolgreichen Implementierung des Kon-
zeptes definiert.185Weiterhin betont Zeyer, dass hohe Überkapazitäten an Ma-
schinen, Beständen und Mitarbeitern eine Grundlage der Einführung von Ver-
änderungsmaßnahmen darstellen. Eine bedeutende Rolle spielen ebenfalls 
die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da es durch die Einführung des Lean 
Production Konzeptes zu Veränderungen von Arbeitszeitregelungen, Arbeits-
verfahren, Arbeitsplätzen, Personalbedarfs-, Personaleinsatz- und Personal-
entwicklungsplanung sowie zu grundlegenden Änderungen der Betriebsorga-
nisation kommen kann, sind die entsprechenden Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrates zur Sicherung der Ganzheitlichkeit der Konzeptumsetzung ein-
zuhalten.186 Als unternehmensbezogene Voraussetzungen werden von Zeyer 
die Unternehmensgröße, -alter und -kultur definiert. In der nachfolgenden Ab-
bildung sind die von den relevanten Autoren187 formulierten Rahmenbedin-
gungen zusammengefasst. 
 
                                         
183  vgl. Ohno 1993, S. 60f. und 65 
184  siehe Abbildung 18 
185  vgl. Zeyer 1996, S. 162ff. 
186  relevante Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetztes vgl. Zeyer 1996, S. 59f. und 
Hunold 1993, S. 6f.  
187  Es handelt sich um die relevanten Autoren wie Womack/Jones/Roos in den USA; Pfeif-
fer/Weiß, Bösenberg/Metzen, Pfeiffer/Weiß und Zeyer in Deutschland und Ohno in Ja-
pan. 
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Abbildung 18: Übersicht von Anwendungsvoraussetzungen des Lean Production Konzeptes 
             verschiedener Autoren 
 
2.3.2 Systematisierung und abschließende Definition notwendiger  
 Anwendungsvoraussetzungen  
 
Wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, werden die Anwendungsvoraussetzungen in 
verschiedenen Literaturquellen ungleich sowie verallgemeinert beschrieben, 
sodass eine direkte Anwendbarkeitsprüfung des Konzeptes für die Einzelferti-
gung nur bedingt möglich ist. Im vorliegenden Kapitel erfolgt eine detaillierte 
Bestimmung notwendiger Rahmenbedingungen. Zudem wird eine Unterteilung 
in spezifische und generelle Rahmenbedingungen vorgenommen. Die speziel-
len Rahmenbedingungen werden entlang der zu betrachteten Elemente eines 
Produktionssystems unterteilt: 
• des technischen Systems, 
• der Managementinfrastruktur, 
• der Einstellung und des Verhaltens im Unternehmen. 
 
Rahmenbedingungen zur Gestaltung eines schlanken technischen Systems: 
Das technische System eines Unternehmens wird als schlank bezeichnet, 
wenn folgende Ansätze schlanker Produktion angewandt werden: 
• Standardisierungsansatz, 
 60 
• Takt- und Flussorientierungsansatz, 
• Flexibilisierungsansatz.188 
Eine erfolgreiche Implementierung der erwähnten Ansätze hängt maßgeblich 
von den Erfüllungsgraden der Voraussetzungen ab. 
 
Der Standardisierungsansatz erfordert die Möglichkeit der Produkt- und Pro-
zessklassifizierung. Können unterschiedliche Produktarten sowie verwendete 
Einzelteile und Baugruppen weitestgehend standardisiert werden, lassen sich 
die erforderlichen Fertigungs- und Montageprozesse vereinfachen. Die Erstel-
lung eindeutiger Arbeitsanweisungen in Form von Standardarbeitsblättern 
kann folglich erfolgen. Dadurch wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess 
angestoßen. Der Standardisierungsansatz stellt die Grundlage für den Takt- 
und Flussorientierungsansatz dar. Die Flexibilisierung wird dadurch ebenfalls 
unterstützt.  
 
Getaktete und flussorientierte Prozesse erfordern eine geringe Nachfrage-
schwankung, konstante Engpasskapazitäten, Fähigkeit zur Losgröße 1, Mög-
lichkeit kontinuierlicher Materialversorgung und der Lieferantenintegration. Die 
genannten Anwendungsvoraussetzungen lassen sich aus den Zielsetzungen 
des Takt- und Flussorientierungsansatzes ableiten.189  
Eine getaktete und flussorientierte Fertigung bedeutet, dass alle Arbeitsschrit-
te innerhalb einer Planungsperiode mit gleicher Geschwindigkeit abzuarbeiten 
sind. Dies kann nur dann realisiert werden, wenn die Auswirkungen schwan-
kender Nachfrage minimiert und dadurch geringe Schwankungen in der Pro-
duktion erreicht werden. Zudem werden konstante Engpasskapazitäten vor-
ausgesetzt. Kontinuierlich wechselnde Engpässe behindern eine eindeutige 
Dimensionierung des Taktes. Verlaufen alle Prozesse im definierten Takt, 
müssen die zur Arbeit benötigten Materialien ebenfalls nach dem Taktprinzip 
geliefert werden. Eine Lagerung erforderlicher Materialien direkt an der Ferti-
gungslinie könnte die Realisierung des Taktprinzips ermöglichen. Diese Vor-
gehensweise widerspricht jedoch dem Gedanken geringer Bestände und Ver-
meidung von Verschwendung. Die kurzfristige Belieferung und Disposition von 
Materialien und Werkzeugen werden folglich als wichtige Anwendungsvoraus-
                                         
188  siehe Kapitel 2.2.4 
189  siehe Kapitel 2.2.4.1 
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setzung definiert. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer verstärkten Liefe-
rantenintegration. Werden die Anforderungen der Fähigkeit zur Losgröße 1, 
der Lieferantenintegration sowie hoher Reaktions- und Anpassungsfähigkeit 
als erfüllt bewertet, kann der Flexibilisierungsansatz realisiert werden. 
 
Die relevanten Rahmenbedingungen zur Realisierung eines schlanken techni-
schen Systems sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 19: Rahmenbedingungen zur Gestaltung des technischen Systems 
 
Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Managementinfrastruktur: 
Eine optimal ausgestaltete Managementinfrastruktur ist auf das technische 
System abgestimmt. Die Gestaltung der Managementinfrastruktur beinhaltet 
folgende Ansätze: 
• Schaffung kommunikationsfähiger Organisationsstruktur, 
• Realisierung der Leistungsmessung und –kontrolle, 
• Ständige Verbesserung. 
Wie bereits in Kapitel 2.2.4.5 erwähnt, setzt eine kommunikationsfähige Orga-
nisationsstruktur eine geringe Anzahl der Hierarchieebenen sowie die Dezent-
ralisation der Entscheidungsfindung und klare Schnittstellendefinition voraus. 
Durch die Verlagerung der Produkt- und Prozessverantwortung in die Linie 
sowie die Nutzung des Know-hows der ausführenden Bereiche können erheb-
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liche Optimierungspotenziale gehoben und der Prozess kontinuierlicher Ver-
besserung angestoßen werden. Weiterhin verlangt eine erfolgreiche Umset-
zung der schlanken Produktion eine Möglichkeit zur Messung erstellter Leis-
tung. Die Leistungsmessung und -kontrolle erfolgen auf jeder Unternehmens-
ebene. Eine Möglichkeit zur Leistungsmessung und –kontrolle sowohl in pro-
duktiven und indirekten Bereichen als auch Managementbereich ist die Fest-
legung konkreter Zielvereinbarungen, beispielsweise in Form von Arbeitswo-
chen- oder Führungszielen. Das Zielsystem hängt von dem zu untersuchen-
den Bereich ab und ist individuell auszugestalten. Ein wirksames System zur 
Leistungsmessung und –kontrolle ist nur dann sinnvoll zu installieren, wenn 
eine hohe Prozesstransparenz vorherrscht. Sind die zu erstellenden Leistun-
gen inklusive Mengen und Termine bekannt, kann der Fertigungsfortschritt 
gemessen werden. Implementierung von Kennzahlensystemen zur Messung 
intransparenter Prozesse ist mit einem hohen Unschärfegrad erzielter Ergeb-
nisse verbunden und widerspricht der schlanken Produktion.  
 
Die erforderlichen Rahmenbedingungen sind in der nachfolgenden Abbildung 
zusammengestellt. 
 
 
 
Abbildung 20: Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Managementinfrastruktur 
 
Anforderungen an die Einstellung und das Verhalten: 
Ein hoher Erfüllungsgrad einzelner Voraussetzungen an das technische Sys-
tem und die Managementinfrastruktur ist unabdingbar, um Veränderungen 
nachhaltig zu verankern. Neben den Anforderungen an die beiden genannten 
Aspekte, wird eine Veränderung des Mitarbeiterverhaltens und der Mitarbei-
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tereinstellung gefordert. Das beste technische System mit einer optimalen 
Managementinfrastruktur bleibt erfolglos, wenn es nicht durch eine geeignete 
Einstellung und Verhaltensweise der Unternehmensbelegschaft unterstützt 
wird.190 Die Art und Weise des Handels kann meist auf die Einstellung der 
Einzelnen zurückgeführt werden. Ein Beispiel hierfür stellt das Erteilen von Ar-
beitsanweisungen dar. Werden diese als Befehl mitgeteilt, fühlen sich die 
meisten Mitarbeiter bevormundet und empfinden es in der Regel als einen An-
griff auf ihre Eigenständigkeit.191 Obwohl die Ausführung des Befehls vorge-
nommen wird, ist von einer geringen Umsetzungsmotivation auszugehen. Ein 
angepasster Führungsstill und erhöhte Kommunikationsbereitschaft könnten 
die Einstellung der Mitarbeiter positiv beeinflussen. Neben der Kommunikati-
onsbereitschaft werden die Verantwortungsbereitschaft sowie die Umset-
zungsmotivation auf jeder Hierarchiestufe als wichtige Anforderungen an die 
Einstellung und Verhaltensweise bewertet. Eine bewusste Verantwortungs-
übernahme nimmt einen positiven Einfluss auf die Performance jedes Einzel-
nen.  Die Erreichung eines optimalen Gesamtergebnisses wird dadurch unter-
stützt.  
 
Die relevanten Anwendungsvoraussetzungen an die Einstellung und Verhal-
tensweise sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 21: Rahmenbedingungen zur Erreichung einer „lean-kompatiblen“ Einstellung und 
             Verhaltensweise 
 
 
 
 
                                         
190  vgl. Womack/Jones 1994, S. 101ff. 
191  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 98 
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Generelle Rahmenbedingungen: 
Eine erfolgreiche Implementierung eines Lean Production Konzeptes hängt 
zusätzlich von dem Erfüllungsgrad allgemeiner Rahmenbedingungen ab.192 
Ein Beispiel hierfür stellt die wirtschaftliche Lage der Unternehmen dar. Wer-
den die branchenspezifische Konjunktur sowie die strategische und operative 
Wettbewerbssituation als gut eingeschätzt, ist der allgemein bestehende Lei-
densdruck hinsichtlich eines Wandels in Unternehmen in der Regel gering. 
Eine gute Wettbewerbssituation kann einen negativen Einfluss auf die Verän-
derungsbereitschaft in Unternehmen haben, sodass eine erfolgreiche Imple-
mentierung der schlanken Produktion behindert wird. Im Sinne des ständigen 
Verbesserungsprozesses sollten die Unternehmen jedoch bereit sein, ihre 
Prozesse kontinuierlich zu verifizieren und weiterzuentwickeln. Ein hoher ope-
rativer und strategischer Wettbewerbsdruck können in der Folge als Anwen-
dungsvoraussetzungen definiert werden. 
 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Anwendung schlanker Prinzipien ist das Al-
ter des Unternehmens sowie der Belegschaft. Ältere produzierende Firmen mit 
einem hohen Mitarbeiterdurchschnittsalter verfügen über schlechtere Verände-
rungsvoraussetzungen, als jüngere Unternehmen. Dies liegt insbesondere in 
den Erfahrungen der Vergangenheit sowie im vorhandenen Unternehmens-
wissen begründet. Ein Umdenkprozess bei der Einführung neuer Strukturen 
kann deshalb in jüngeren Unternehmen schneller realisiert werden. Zudem 
wird das Interesse jüngerer Mitarbeiter an mehr Engagement als höher bewer-
tet, sodass von einer „lean-kompatiblen“ Kultur gesprochen werden kann.193 
Es sei jedoch an der Stelle festgehalten, dass die Umsetzung des Lean Pro-
duction Konzeptes stark von der Einstellung einzelner Mitarbeiter abhängt und 
auch in älteren Unternehmen realisierbar ist. 
 
Großen Einfluss auf den Implementierungserfolg und die Implementierungs-
performance der Lean Production nimmt nicht selten der Betriebsrat. Ein ko-
operatives Verhältnis zwischen den Mitarbeitern und dem Management ist die 
Voraussetzung erfolgreicher Konzeptanwendung. Eine wichtige Komponente 
                                         
192  vgl. Zeyer 1996, S. 57 
193  vgl. Bösenberg/Metzen 1992, S. 228ff. und Zander 1992 
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stellen zusätzlich die rechtlichen Mitbestimmungsrechte194 der Mitarbeiter dar, 
insbesondere bei den Veränderungen von Arbeitszeitregelungen im Zuge der 
Flexibilisierung von Personaleinsatzsystemen. 
 
Neben den definierten spezifischen Anwendungsvoraussetzungen hinsichtlich 
des technischen Systems, der Managementinfrastruktur sowie der Einstellun-
gen und Verhaltensweisen werden generelle Rahmenbedingungen in Anleh-
nung an Zeyer195 festgelegt:  
• hoher Wettbewerbsdruck, 
• niedriges Durchschnittsalter der Belegschaft, 
• „lean-kompatible“ Unternehmenskultur, 
• Einbindung des Betriebsrates in den Wandlungsprozess, 
• Berücksichtigung der rechtlichen Bedingungen. 
 
2.4 Zwischenfazit 
 
Die schlanke Produktion ist ein Konzept zur Gestaltung von Organisations-
strukturen. Optimale Organisations- und Prozessauslegung erfordern die 
ganzheitliche Implementierung unterschiedlicher Ansätze der Lean Production. 
Dabei sind drei Aspekte eines Produktionssystems, das technische System, 
die Managementinfrastruktur sowie die Einstellung und das Verhalten der Mit-
arbeiter, zu betrachten. Die relevanten schlanken Ansätze, wie Standardisie-
rung, Takt- und Flussorientierung, Flexibilisierung oder kommunikationsfähige 
Organisationsstrukturen, wurden im vorliegenden Kapitel entlang der genann-
ten drei Aspekte systematisiert.  
 
Das Lean Production Konzept kommt branchenunabhängig zur Anwendung 
und weist seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine beeindrucken-
de Erfolgbilanz auf. Der Umsetzungsschwerpunkt liegt jedoch in Unternehmen 
mit Serienfertigung. Obwohl eine Markttendenz zur Forderung nach individuel-
len Produkten im Bereich der variantenreichen Kleinserienfertigung bis hin zur 
                                         
194  Zu den relevanten Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetzes siehe zum Beispiel 
Hunold 1993, S. 6ff.  
195  vgl. Zeyer 1996, S.57ff. 
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Einzelfertigung beobachtet werden kann, wird das schlanke Konzept in sol-
chen Fertigungsarten kaum angewendet.  
 
Als problematisch erweist sich, dass die beschriebenen Ansätze des Lean 
Production Konzeptes oftmals nicht vollständig implementiert werden können. 
Dies resultiert aus der Schwierigkeit für Einzelfertiger, eine flexible, standardi-
sierte und harmonisierte Produktion bei stark schwankender Nachfrage zu 
gestalten. 
 
Bei den Einzelfertigern herrschen Einführungsbarrieren vor, die in spezifischen 
Merkmalen solcher Betriebe begründet liegen. Ebenso nachteilig erweist sich 
die in der wissenschaftlichen Literatur fehlende Vorgehensweise zur Übertra-
gung der für die Serienfertiger entwickelten schlanken Prinzipien auf Unter-
nehmen mit Einzelfertigung auf. 
 
Um die in der vorliegenden Arbeit gestellte Forschungsfrage nach der Über-
tragbarkeit der schlanken Produktion auf die Unikatfertigung beantworten zu 
können, ist die Gültigkeitsprüfung relevanter Anwendungsvorausetzungen er-
forderlich. Deshalb wurden im vorliegenden Kapitel die Voraussetzungen der 
schlanken Produktion ausgearbeitet. 
 
Im nächsten Kapitel wird das Lean Production Konzept auf die Eignung für 
Einzelfertiger analysiert. Die bereits erarbeiteten Anwendungsvoraussetzun-
gen werden in die Analyse herangezogen und die konkreten Konzeptdefizite 
bei der Übertragung auf diese Fertigungsart abgeleitet. Diese werden als Ba-
sis zur Entwicklung von Lösungsansätzen verstanden. 
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3 Eignung des Lean Production Konzeptes für Einzelfertigung 
 
Zur Validierung der Anwendungsvoraussetzungen des Lean Production Kon-
zeptes in Unternehmen mit Einzelfertigung ist es erforderlich, diese individuali-
sierte Fertigungsart zunächst zu definieren und die relevanten Hauptunter-
schiede zu „lean spezifischen“196 Fertigungsarten, wie Serien- und Massenfer-
tigung, herauszuarbeiten. Die Übertragungsproblematik schlanker Prinzipien 
auf Einzelfertigung liegt insbesondere in den spezifischen Merkmalen von Be-
trieben mit Einzelfertigung begründet. Deshalb werden die relevanten Merk-
male der Einzelfertigung im Anschluss an die Begriffsdefinition dargestellt und 
bei der Validierung der Anwendungsvoraussetzungen zu Grunde gelegt. Die in 
Kapitel 2.3 herausgearbeiteten Rahmenbedingungen stellen eine Grundlage 
der Eignungsprüfung des Lean Production Konzeptes für die Einzelfertigung 
dar. 
 
3.1 Charakterisierung der Einzelfertigung 
 
3.1.1 Möglichkeiten zur Individualisierung des Leistungsangebots 
 
Es ist unumstritten, dass durch die steigende Heterogenität der Kundenwün-
sche ein Übergang von der Massen- und Serienfertigung, über eine varianten-
reiche Serienfertigung bis hin zur kundenspezifischen Fertigung verstärkt statt-
findet. Die individualisierte Leistungserstellung wird im heutigen Wettbewerb 
als ein adäquates Mittel verstanden, Wettbewerbsvorteile zu schaffen.197 Die 
Präferenzen eines Käufers richten sich meist nicht auf ein konkretes Produkt, 
sondern auf eine Kombination von bestimmten Eigenschaften, die dieses Pro-
dukt auszeichnen.198 Ein Beispiel stellt eine Spezialwerkzeugmaschine dar. 
Bei der Kaufentscheidung werden die Anschaffungskosten, Wartungsfreund-
lichkeit, Kompatibilität zum bisherigen Maschinenpark, Einbindungsmöglichkeit 
im Hinblick auf die elektronische Steuerung betrachtet. Entsprechen die in ei-
nem Produkt vereinten Eigenschaften der Kundenvorstellung, kann es als op-
                                         
196  siehe Kapitel 2.1.1 
197  vgl. Junge 2002, S. 43ff. und McCarthy 2004, S. 348 sowie siehe Kapitel 1.1 
198  vgl. Weigand/Lehmann 1997, S. 477 und Gilmore/PineII 1997, S.101 
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timales Produkt bezeichnet werden. Die Kaufwahrscheinlichkeit eines solchen 
Produktes ist hoch.199 
 
Im Rahmen der Einzelfertigung werden die Produkteigenschaften individuali-
siert und so angepasst, dass sie den Kundenwünschen entsprechen. Während 
der Akquisition eines Kunden erfolgt die Erhebung seiner Bedürfnisse, die in 
einem weiteren Schritt in konkrete Produkteigenschaften überführt werden. An 
diesen Schritt schließt sich die individualisierte Leistungserstellung an.200 Das 
Ergebnis der Leistungserstellung ist aus Käufersicht ein Produkt mit individuell 
und optimal zusammengestellten Produkteigenschaften201.  
 
Der Einzelfertigung liegt die Individualisierung der Leistungserstellung zu 
Grunde. Diese kann entweder auf das tangible oder intangible Leistungsange-
bot bezogen sein. Die beiden Individualisierungsmöglichkeiten sind in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 22: Individualisierungsmöglichkeiten des Leistungsangebots (in Anlehnung an: 
  Homburg/Weber 1996, S. 655f.; Piller 2006, S. 137 und Leschnkowski/  
  Götze/Schmidt 2006, S. 7ff.) 
 
                                         
199  vgl. Homburg/Weber 1996, Sp. 656 
200  vgl. Hildebrand 1997, S. 25f. und Jacob 1995, S. 8f. 
201  vgl. Brockhoff 1988, S. 165 
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Neben der materiellen Individualisierung des Kernproduktes bietet die pro-
duktbegleitende Dienstleistung einen Ansatzpunkt zur Realisierung der Kun-
denwünsche. Diese Individualisierungsform findet nicht nur in der Einzelferti-
gung Anwendung. Oftmals werden die im Rahmen einer Serienfertigung an-
gebotenen Standardprodukte durch eine Dienstleistung ergänzt und so auf 
den Kundenwunsch abgestimmt. Typische Beispiele für kundenspezifische 
Dienstleistungen sind Anwendungsberatung, Übernahme der Entsorgung, re-
gelmäßiger Anlagen-Check-up über das Internet und ein Instandhaltungsan-
gebot.202 Die intangible Individualisierung hat nur einen indirekten Einfluss auf 
die Gestaltung des Produktionsprozesses und wird im Weiteren nicht betrach-
tet.  
 
Der Fokus der vorliegenden Arbeit wird auf die prozessualen Konsequenzen 
der tangiblen Individualisierung der Produkte innerhalb der Einzelfertigung ge-
legt. 
 
3.1.2 Begriffsdefinition und -abgrenzung 
 
Ein wesentliches Kriterium für die Einordnung und Abgrenzung geläufiger Fer-
tigungsarten, wie Einzel-, Serien- und Massenfertigung, sind die zu fertigen-
den Stückzahlen innerhalb eines Fertigungsloses. Die Abgrenzung zwischen 
den Fertigungsarten erfolgt produktabhängig. Ein Los von 1000 Schrauben 
wird beispielsweise in der unternehmerischen Praxis als kleine Serie verstan-
den, während bei 1000 Waschmaschinen von einer Großserienfertigung ge-
sprochen wird. Ein Beispiel für die Massenfertigung ist die Herstellung von 
Rasierklingen. Die Stückzahlen im Jahr liegen bei weit  über einer Milliarde.  
Folglich ist klar, dass die singuläre Betrachtung der Stückzahlen zur Klassifi-
zierung von Fertigungsarten nicht ausreicht. Vielmehr stellen die folgenden 
Kriterien Klassifizierungsdimensionen für Fertigungsarten dar: 
• Wiederholungshäufigkeit einzelner Produkte/Aufträge, 
• Nutzungszeit der eingesetzten Betriebsmittel, 
• Reihenfolge des Auftragsdurchlaufs. 
 
                                         
202  vgl. Mayer 1993, S. 178f. Für weiterführende Informationen zu der intangiblen Individua-
lisierung sei auf Meffert 1998, S. 429 und Pillar 2006, S. 696ff. verwiesen. 
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In der nachfolgenden Abbildung wird die Einordnung der Fertigungsarten in 
Abhängigkeit von der zu produzierenden Stückzahlen nach Hirsch dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 23: Einordnung und Abgrenzung von Fertigungsarten (vgl. Hirsch 1992, S. 4) 
 
Die Einzelfertigung wird in der Literatur eindeutig definiert und „als Extremwert 
der Fertigung, als ständige Improvisation, als dynamische Konfigurierung, als 
Arbeiten mit unvollständigen Informationen“ beschrieben, wobei „das Produkt 
den Fertigungsprozess bestimmt, und nicht umgekehrt“.203 Das Endprodukt 
der Einzelfertigung kann ein einmaliges oder wiederholtes Einzelprodukt sein, 
wobei ein einmaliges Einzelprodukt als ein Unikat definiert wird.204 
 
Einmalige Einzelfertigung: 
Die einmalige Einzelfertigung, die Unikatfertigung, ist „eine kundenauftragsori-
entierte Einmalfertigung mit Neukonstruktion, bei der produktionsrelevante Da-
ten und Informationen (also nicht ausschließlich Daten für Konstruktion und 
Entwicklung, sondern auch planende und steuernde Informationen) bezüglich 
jedes einzelnen Unikats jeweils neu erstellt werden müssen, sodass, bezogen 
auf die Stückzahl, hohe personelle und materielle Kosten entstehen“.205 
 
Die Interpretation eines Unikats kann unterschiedlich, in Abhängigkeit von der 
Unikatklasse, erfolgen. In diesem Zusammenhang seien drei Unikatklassen 
genannt: 
                                         
203 vgl. Hirsch 1992, S. 16 und Laursen/Orum-Hansen/Trostmann 1998, S. 543 
204  vgl. Berger 1995, S. 6 
205  vgl. Hirsch 1992, S. 18 und Kuhlmann 1994, S. 9 
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• Kundenunikate, 
• Interne Unikate, 
• Betriebsmittel-Unikate mit einer internen Nutzung.206 
 
Die Fertigung von Kundenunikaten ist aus der prozessualen Sicht durch den 
höchsten Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Die Produktanfertigung erfolgt 
mit einer festen Zielvorgabe im Rahmen eines externen Kundenauftrags und 
unter Wettbewerbsbedingungen des Marktes. Interne Unikate sind dagegen 
keine Endprodukte. Sie stellen eine Voraussetzung dar, um das eigentlich zu 
fertigende Produkt herzustellen. Es handelt sich um Produktprototypen, die in 
der Regel zur Entwicklung eines serienreifen Produktes dienen und Betriebs-
mittel, wie Werkzeuge, Formen und Einrichtungen, die zur Produktionsvorbe-
reitung und –durchführung eingesetzt werden. Sowohl interne Unikate als 
auch Betriebsmittel-Unikate weisen einen Investitionscharakter auf. In der 
nachfolgenden Abbildung sind die Kriterien zur eindeutigen Beschreibung ein-
zelner Unikatklassen zusammengefasst.  
 
 
 
Abbildung 24: Unterscheidungskriterien zwischen Unikatklassen  
(in Anlehnung an Hirsch 1992, S. 20) 
                                         
206  vgl. Hirsch 1992, 19f. 
 72 
Wiederholte Einzelfertigung: 
Bei einer wiederholten Einzelfertigung wird ein Produkt wiederkehrend in un-
terschiedlichen zeitlichen Abständen hergestellt.207 Da die Unterbrechung zwi-
schen den Fertigungszeiten zweier unterschiedlicher Einzelprodukte meist 
lang ist, werden nur diese Fertigungseinrichtungen und Anlagenausrüstungen 
auf den Produktionsflächen vorgehalten, die für die Herstellung eines Einzel-
produktes benötigt werden. Bei der wiederholten späteren Fertigung sind die 
Produktionsflächen neu einzurichten und die erforderlichen Maschinen und 
Produktionsanlagen neu einzurüsten.  
 
Bei der wiederholten Einzelfertigung liegt der Produktentwurf im Unternehmen 
vor. Es kann jedoch eine Modifikation des Produktentwurfs seitens des Kun-
den erfolgen. Der Kundenauftrag ist der Ausgangspunkt zur individuellen Pla-
nung und Durchführung des Produktionsprozesses.208 Da in der Regel auf die 
bereits geleistete Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit zurückgegriffen wird, 
ist die wiederholte Einzelfertigung als Untermenge der Serienfertigung mit der 
Losgröße 1 aufzufassen. 
 
Im Rahmen der einmaligen Einzelfertigung, der Unikatfertigung, erfolgt die In-
dividualisierung bereits während der Erstellung eines Produktentwurfs und be-
trifft alle Unternehmensprozesse, von der Konstruktion bis hin zur Produktion. 
Die Individualisierung der wiederholten Einzelfertigung setzt meist erst in der 
Produktion an.  
 
Da die Prozessgestaltung innerhalb der einmaligen Einzelfertigung durch den 
höchsten Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet ist, wird der Fokus der vorlie-
genden Arbeit auf die Unikatfertigung gelegt. Die vorhandenen Produktions-
konzepte können mit geringerem Anpassungsaufwand für Unternehmen mit 
der wiederholten Einzelfertigung adaptiert werden. Im nächsten Unterkapitel 
werden relevante Unterschiede der Unikatfertigung zu lean-spezifischen Un-
ternehmen herausgearbeitet und die Auswirkungen dieser spezifischen Ferti-
gungsart auf den Auftragsabwicklungsprozess identifiziert. 
 
                                         
207  vgl. Kuhlmann 1994, S. 6ff. 
208  vgl. Piller 2006, S. 137 
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3.1.3 Spezifische Merkmale der Unikatfertigung 
 
Zur Verifizierung der Anwendungvoraussetzungen des Lean Production Kon-
zeptes innerhalb der Unikatfertigung werden die spezifischen Merkmale dieser 
Fertigungsart zusammengestellt. Da der typische Anwendungsbereich schlan-
ker Prinzipien in der Serien- und Massenfertigung liegt, erfolgt die Merkmal-
darstellung im Vergleich zu diesen Fertigungsarten. Eine vergleichende Zu-
sammenstellung von relevanten Merkmalen soll die wesentlichen Unterschie-
de zwischen den drei Fertigungsarten aufzeigen. Die Problematik der Übertra-
gung des Lean Production Konzeptes auf die Unikatfertigung wird dadurch 
verdeutlicht. 
 
Die Untersuchung erfolgt anhand ausgewählter Kriterien.209 Es werden nur die 
Kriterien betrachtet, die eine entsprechende Relevanz für die Prüfung der An-
wendungsmöglichkeit des Lean Production Konzeptes in der Unikatfertigung 
aufweisen. Dazu gehören: 
• Kundeneinflussgrad auf die Auftragsabwicklung, 
• Produktspektrum und Auftragsauslösungsart, 
• Verfügbarkeit fertigungsrelevanter Informationen beim Auftragseingang, 
• Produktgestaltung und Produktionsprozess, 
• Fertigungsorganisation. 
Die genannten Kriterien werden im Weiteren einzeln dargestellt und analysiert. 
 
Kundeneinflussgrad auf die Auftragsabwicklung: 
Die Auftragsabwicklung wird in der Unikatfertigung als ein direkt vom Kunden 
angestoßener Leistungserstellungsprozess verstanden. Der angestoßene Auf-
tragsabwicklungsprozess umfasst die notwendigen Entscheidungs- und Reali-
sationsvorgaben vom Auftragsstarttermin bis zur Fertigmeldung und wird 
durch die Tätigkeiten der Planung und Steuerung ergänzt.210 Eine Besonder-
heit des Auftragsabwicklungsprozesses bei Unikatfertigern ist der kontinuierli-
che Kundeneinfluss auf die Produktgestaltung während der gesamten Dauer 
der Auftragsabwicklung. Da der Grad des Kundeneinflusses auf die Erzeug-
                                         
209  Die Auswahl relevanter Kriterien erfolg anhand eines generischen Kriterienschemas 
nach Sames/Büdenbender (vgl. Sames/Büdenbender 1990, S. 21) 
210  vgl. Hellmich 2003, S. 7 sowie Frese/Noetel 1992, S. 121ff. 
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nisausprägung relativ hoch ist, kann der Kunde als zusätzliche externe Funkti-
on der Auftragsabwicklung verstanden werden.  
Die relevanten Funktionen der Auftragsabwicklung sind in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 25: Gegenstand der Auftragsabwicklung in der Unikatfertigung (in Anlehnung an 
  Eversheim 1990, S. 3) 
 
Der Einflussgrad eines Kunden auf die Auftragsabwicklung hängt maßgeblich 
mit dem Auftragsabwicklungstyp und der Fertigungsart zusammen. Heiderich 
unterscheidet folgende Grundtypen der Auftragsabwicklung211: 
• Lagerfertigung, 
• Variantenfertigung, 
• Auftragsfertigung. 
 
Der Auftragsabwicklungstyp der Lagerfertigung zeichnet sich durch eine voll-
ständige Entkopplung des Produktions- und Kundenauftrags aus. Die Ferti-
gung der Produkte erfolg direkt auf Lager. Die Auftragsabwicklung basiert auf 
den Absatzprognosen oder wird direkt aus dem Produktionsprogramm abge-
leitet. Das heißt, alle Aufgaben der Auftragsrealisierung bis zur Einlagerung 
der verkaufsfertigen Produkte finden ohne Bezug zu einem Kunden statt. Die 
produzierten Erzeugnisse sind vollständig standardisiert. Der Endverbraucher 
besitzt keinen Einfluss auf die Artikelausprägung. Die Einwirkung des Kunden 
ist ausschließlich auf die Auslagerung und die Distribution der Fertigprodukte 
begrenzt. Die Massenfertigung ist für diesen Auftragsabwicklungstyp die cha-
                                         
211  vgl. Heiderich/Schotten 1998, S. 75 
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rakteristische Fertigungsart. Der Auftragsabwicklungstyp des Variantenferti-
gers zeichnet sich durch eine kundenanonyme Vorproduktion und eine kun-
denspezifische Endproduktion aus.212 Durch verschiedene Kombinationen von 
Standardkomponenten, zum Teil in Verbindung mit einem geringen konstrukti-
ven Aufwand, können in der Regel die Kundenwünsche realisiert werden. Der 
Kunde besitzt somit einen Einfluss auf die Endausprägung des Produktes. Die 
Klein- und Großserienfertigung sind für diesen Auftragsabwicklungstyp charak-
teristische Fertigungsarten. Beim Auftragsabwicklungstyp des Auftragsferti-
gers dominieren die kundenauftragsbezogenen Aktivitäten. Kundenauftrags-
neutrale Bestandteile nehmen im Vergleich zu den Lager- und Variantenferti-
gern einen geringen Anteil ein. Konstruktive Aufgaben sowie Beschaffungs-
vorgänge bilden den größten zeitlichen Aufwand der Auftragsbearbeitung. Die 
Folge des hohen Einflussgrades eines Kunden auf die Auftragsrealisierung ist 
ein steigender Anteil der auftragsspezifisch zu ergreifenden Maßnahmen. Die 
Unikatfertigung ist für diesen Auftragsabwicklungstyp die charakteristische 
Fertigungsart. 
Die Abhängigkeiten zwischen dem Auftragsabwicklungstyp, dem Kundenein-
fluss und den relevanten Schritten der Auftragsabwicklung werden in der 
nachfolgenden Abbildung zusammengefasst. 
 
 
 
Abbildung 26: Abhängigkeit zwischen dem Auftragsabwicklungstyp und dem Kundeneinfluss 
  bei der Auftragsabwicklung 
                                         
212  vgl. Hellmich 2003, S. 14 
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Produktspektrum und Auftragsauslösungsart: 
Im Rahmen der Unikatfertigung werden ausschließlich kundenspezifische 
Produkte mit Neukonstruktionen angeboten. Die Fertigung erfolgt auf Bestel-
lung mit eigenständigen Kundenaufträgen. Die Wiederholungsrate der ange-
botenen Produkte beträgt in der Folge null.213 Unternehmen mit Serien- und 
Massenfertigung bieten dagegen Standardprodukte an. Wobei der wesentliche 
Unterschied in der Variantenanzahl liegt. Die Serienprodukte weisen eine ho-
he Variantenanzahl auf. Bei der Massenproduktion handelt es sich immer um 
das gleiche Produkt. Die Produktion der Serien- und Massenprodukte kann auf 
Bestellung mit Rahmenaufträgen oder auf Lager erfolgen. 
 
 
Verfügbarkeit fertigungsrelevanter Informationen beim Auftragseingang: 
Die produktionsrelevanten Entscheidungen werden unabhängig von der Ferti-
gungsart in der Projektierungsphase getroffen. Die Projektierungsentschei-
dungen weisen bekanntlich die höchste Kostenrelevanz auf.214 Zwischen 60% 
und 90% der Kosten werden bereits in der Entwicklungs- und Konstruktions-
phase determiniert.215 Da in der Unikatfertigung die Projektierungsphase paral-
lel zur Auftragsabwicklung verläuft und somit nur eine begrenzte Menge we-
sentlicher Produkt- und Produktionsinformationen zur Verfügung steht216, 
müssen die produktionsrelevanten Entscheidungen mit einer bestimmten Un-
sicherheit getroffen werden.217 Um das vorhandene Defizit an fundierten kon-
struktions- und fertigungsrelevanten Informationen bei der Auftragserteilung 
innerhalb der Unikatfertigung zu reduzieren, wird in der Planungsphase und 
der ersten Auftragsabwicklungsphase auf das Erfahrungswissen der Mitarbei-
ter zurückgegriffen. Zur Ergänzung fertigungsrelevanter Informationen beim 
Auftragseingang können zusätzlich wissensbasierte Systeme eingesetzt wer-
den. Solche Systeme fußen auf den firmeninternen Informationen aus den be-
                                         
213  vgl. Pine 1998, S. 1ff. und Piller/Stotko 2003, S. 58 
214  vgl. Specht/Stefanska/Gruß 2008, S. 311 
215  vgl. Ehrlenspiel 1992, S. 298ff. 
216  vgl. Tu 1997, S. 701ff. 
217  vgl. Gansauge/Riedel/Müller 2007, S. 279 
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reits abgewickelten Aufträgen. Sie sind als Datenmanagementsysteme zu ver-
stehen.218 
Bei den Serien- und Massenfertigern existiert die Problematik der Informati-
onsdefizite kaum. Die wesentlichen Informationen zur Erstellung eines Ange-
bots und zur Abwicklung vorhandener Aufträge sind in Form von gespeicher-
ten Projekt- und Fertigungsdaten vorheriger Aufträge jederzeit zugänglich. Die 
kostenrelevanten Entscheidungen können in der Regel auf Grund von fundier-
ten Informationen getroffen werden.  
 
Den Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit vorhandener Informationen 
je nach Fertigungsart und der Kostenrelevanz der Planungsentscheidungen 
verdeutlicht nachfolgende Abbildung. Es wird deutlich, dass die produktionsre-
levanten Entscheidungen in der Unikatfertigung zu einem Zeitpunkt getroffen 
werden, zu dem alle dazu erforderlichen Produkt- und Fertigungsinformationen 
noch nicht vorliegen. 
 
 
Abbildung 27: Informationsverfügbarkeit nach Fertigungsart (vgl. Hirsch 1992, S. 24f.) 
 
 
 
                                         
218  Siehe dazu umfangreiche Arbeiten zum Thema „Knowledge Management“ wie zum Bei-
spiel Lehner 2008; Bäppler 2008 und Sanchez/Mahoney 1996. 
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Zusammenhang zwischen der Produktgestaltung und dem Produktions-
prozess: 
Die Erteilung eines Kundenauftrags in der Unikatfertigung ist der Ausgangs-
punkt für weitere planende und vorbereitende Schritte zur Produktfertigung. 
Das gewünschte individuelle Produkt wird erst dann abschließend entworfen, 
wenn das Angebot kundenseitig angenommen wurde. Parallel zum Produkt-
entwurf, erfolgt die Konstruktion erforderlicher Arbeitsvorrichtungen. Aus den 
in der Projektierungsphase noch unvollständigen Produktmodellen werden die 
benötigten Planungsinformationen hinsichtlich der notwendigen Kapazitäten 
und Ressourcen abgeleitet. Da in dieser Phase der Unikatfertigung mit einem 
hohen Informationsdefizit gearbeitet wird, weisen die Planungsinformationen in 
der Folge eine Unschärfe auf.  
Lange Entwicklungszeiten eines Unikates und starker Kundeneinfluss wäh-
rend des gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozesses bewirken, dass 
ein sequentieller Ablauf der Produktgestaltung und des Produktionsprozesses 
nicht möglich ist. Die Planung-, Konzeptions- und Entwurfsphase der Kon-
struktion219 werden vor Beginn der Produktion abgeschlossen. Folglich können 
die ersten Fertigungsunterlagen erstellt werden, sodass die Fertigungsmitar-
beiter mit der Herstellung der ersten Teile beginnen können. Weitere Ferti-
gungsunterlagen werden kontinuierlich erarbeitet und der Produktion zu den 
vordefinierten Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Ein hoher Änderungsauf-
wand im Hinblick auf das zu realisierende Individualprodukt kann aufgrund des 
Kundeneinflusses während des gesamten Leistungserstellungsprozesses auf-
treten.220 
 
Die im Rahmen der Serien- und Massenfertigung zu fertigenden Produkte sind 
als Standardprodukte zu verstehen. Im Gegensatz zur Unikatfertigung erfolgt 
der Auftragseingang nach einem klaren Abschluss der Konstruktion und der 
Arbeitsvorbereitung sowie in der Endphase der Materialbeschaffung. Die rele-
vanten Planungsinformationen liegen vollständig zum Zeitpunkt der Auftrags-
annahme vor und werden vom Endkunden nicht beeinflusst. Die Abhängigkei-
ten zwischen den betrieblichen Bereichen innerhalb der Unikat-, Serien- und 
Massenfertigung verdeutlicht die nachfolgende Abbildung. 
                                         
219  Zur Beschreibung der Tätigkeiten innerhalb einzelner Phasen siehe Kapitel 4.2.1 
220  vgl. Hirsch/Kuhlmann/Lischke 1992, S. 673 
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Abbildung 28: Produktentstehungsphasen in der Unikat-, Serien- und Massenfertigung  
(in Anlehnung an Hirsch/Kuhlman/Lischke 1992, S. 673) 
 
Fertigungsorganisation: 
Resultierend aus dem stark individualisierten Produktspektrum, bedarf die   
Unikatfertigung einer hohen Flexibilität der Fertigungsprozesse und einer ho-
hen Rekonfigurierbarkeit der eingesetzten Betriebsmittel. Deshalb steht die 
Anpassungsfähigkeit des technischen Systems bei der Auswahl einer geeig-
neten Fertigungsorganisation im Vordergrund. In der Regel kommen folgende 
Organisationsprinzipien zum Einsatz: 
• handwerkliche Arbeitsplätze, 
• das Werkstattprinzip, 
• das Baustellenprinzip, 
• flexible Fertigungsinseln. 
 
Die erwähnten Organisationsformen finden in der Massen- und Serienferti-
gung nur selten Verwendung. Aufgrund einer deutlich höheren Fertigungs-
stückzahl erfolgt die Fertigungsorganisation in der Regel in Form von Trans-
ferstrassen. Zudem wird ein hoher Automatisierungsgrad innerhalb von Ferti-
gungszentren ermöglicht.221 Die Zusammenhänge zwischen den zu fertigen-
den Stückzahlen, dem erforderlichen Flexibilitätsgrad und möglichem Automa-
tisierungsgrad veranschaulicht die nachfolgende Abbildung. 
                                         
221  vgl. Spur/Stöferle 1986, S. 597 
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Abbildung 29: Abhängigkeit zwischen der zu fertigenden Stückzahlen, der Flexibilität        
  und dem Automatisierungsgrad (in Anlehnung an Hirsch 1992, S. 11) 
 
Im vorliegenden Unterkapitel wurden spezifische Merkmale der Unikatferti-
gung den Merkmalen „lean-kompatibler“ Fertigungsarten gegenübergestellt. 
Die Fertigung von Unikaten erfolgt im Spannungsfeld zwischen der starken 
Individualisierung der Kundenwünsche, dem ständigen Kundeneinfluss und 
hoher Komplexität der Leistungserstellung. Das Resultat sind steigende Pro-
duktions- und Verwaltungs- und Vertriebskosten222 innerhalb der gesamten 
Wertschöpfungskette.  
                                         
222  „Unter den Produktionskosten werden alle Kosten der Herstellung der Güter und Leis-
tungen im weitesten Sinne verstanden. Hierzu gehören neben den Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Konstruktionskosten die Materialkosten (Einstandskosten und Lagerkos-
ten) sowie die Distributionskosten (Handling, Transport, Dokumentation, After-Sales-
Service). Wichtigster Bestandteil sind aber die Produktionskosten im engeren Sinne 
(Fertigungslöhne, Anlagenkosten, Rüstkosten, Qualitätskosten).“ (Piller 2006, S. 139) 
Unter den Verwaltungskosten werden alle Kosten verstanden, die nicht in der Produktion 
oder in der Leistungserbringung an Kunden anfallen (beispielsweise: Miete und Pacht, 
Heizung und Beleuchtung, Kosten des Verwaltungspersonals). Unter den Vertriebskos-
ten werden alle Kosten verstanden, die durch den Vertrieb der selbst hergestellten Pro-
dukte entstehen (z.B. Frachtkosten und Verpackungskosten). (vgl. Wöhe 2005).  
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Eine zusammenfassende Darstellung von Auswirkungen dieser Fertigungsart 
auf den klassischen Auftragsabwicklungsprozess gibt die nachfolgende Abbil-
dung. 
 
 
 
Abbildung 30: Auswirkungen individueller Kundenwünsche auf die Wertschöpfung  
  (vgl. Specht/Stefanska 2009, S. 39; vgl. Piller 2006, S. 140) 
 
Der Einsatz schlanker Produktion in Unternehmen mit Unikatfertigung könnte 
als Lösungsansatz verstanden werden, um auf die negativen Auswirkungen 
der Individualisierung zu reagieren. Die flexible und wirtschaftliche Gestaltung 
von Organisationsstrukturen und Produktionsprozessen stellt bei den unikat-
fertigenden Unternehmen, aufgrund der spezifischen Merkmale solcher Unter-
nehmen, eine besondere Herausforderung dar. Eine Anpassung schlanker 
Produktion an diese Merkmale erscheint erforderlich. Deshalb werden im 
nächsten Kapitel die notwendigen Anforderungen auf deren Gültigkeit für die 
Unikatfertiger geprüft. Die Erfüllungsgrade je nach Anforderung werden verifi-
ziert, um im Weiteren die Weiterentwicklungspotenziale des Lean Production 
Konzeptes zu identifizieren. Die Grundlage für die Prüfung der Erfüllungsgrade 
stellen die bereits identifizierten Unterschiede zwischen der Unikat-, Serien- 
und Massenfertigung dar. 
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3.2 Validierung der Gültigkeit der Anwendungsvoraussetzungen der 
Lean Production in der Unikatfertigung 
 
Zur Prüfung der Übertragbarkeit des Konzeptes auf unikatfertigende Unter-
nehmen werden die in Kapitel 2.3.2 festgelegten Rahmenbedingungen mit de-
nen in Kapitel 3.1.3 beschriebenen spezifischen Merkmalen solcher Unter-
nehmen abgeglichen. Ziel ist es, den Erfüllungsgrad einzelner Voraussetzun-
gen festzulegen, um daraus im Kapitel vier Handlungsbereiche für die Weiter-
entwicklung des schlanken Konzeptes für die Unikatfertigung abzuleiten. 
 
3.2.1 Gültigkeit spezifischer Rahmenbedingungen der Lean Production       
 
3.2.1.1 Gestaltung des technischen Systems 
 
Im Gegensatz zu Unternehmen mit Serienfertigung, werden in der vorliegen-
den Arbeit geringere Erfüllungsgrade der erforderlichen Rahmenbedingungen 
zur Einführung schlanker Produktion in Unternehmen mit Unikatfertigung ver-
mutet. Die Ursache hierfür liegt in den spezifischen Merkmalen der Unikatferti-
gung begründet. Deshalb erfolgt im Weiteren die Analyse des Erfüllungsgra-
des je Anforderung. 
 
Möglichkeit der Nachfragesegmentierung, der Produkt- und Prozess-
klassifizierung: 
Wie im Einführungskapitel bereits erwähnt, wird ein allgemeiner Trend der 
Konsumenten zu mehr Individualität bei den Kundenwünschen beobachtet. 
Folglich stellen insbesondere die Kunden der Unikatfertiger keine homogene 
Gruppe dar. Bei der Einführung des Lean Production Konzeptes entsteht je-
doch die Notwendigkeit zur Bildung von homogenen Gruppen in Bezug auf die 
Nachfrage, den Prozess oder das Produkt.223 Damit wird das Ziel der 
Standardisierung und kontinuierlichen Wertstrombildung verfolgt. Eine 
Segmentierung der Nachfrage nach bestellten Produkten ist in Unternehmen 
mit Unikatfertigung nicht gegeben, da jedes Produkt ein Individuum darstellt. 
Eine Produktklassifizierung könnte jedoch auf der Einzelteilebene und im 
Bezug auf die technologische Lösung vorgenommen werden. Den 
vordefinierten Klassen können demzufolge entsprechende Kunden zugeordnet                                          
223  vgl. Löllmann/Färber 2007, S. 2 
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können demzufolge entsprechende Kunden zugeordnet werden. Demzufolge 
erscheint die Voraussetzung der Nachfragesegmentierung anwendbar. Eine 
weitere Möglichkeit der Nachfragesegmentierung stellen die klassischen 
Trennvariablen dar, wie beispielsweise Preisbereitschaft der Kunden oder An-
forderungen an Lieferzeiten. Beispielsweise könnten Kunden, die einen gerin-
geren Preis für das bestellte Produkt bezahlen möchten, gegebenenfalls län-
gere Lieferzeiten hinnehmen. 
 
Geringe Nachfrageschwankung in der Fertigung und konstante Ausbrin-
gungsmenge: 
Die wichtigste Anforderung an das technische System resultiert aus der Takt- 
und Flussorientierung.224 Da sowohl bei der Serienfertigung als auch bei der 
Unikatfertigung von einer Nachfrageschwankung ausgegangen wird, sind Lö-
sungen zur deren Minimierung erforderlich. In „lean spezifischen“ Unterneh-
men, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, werden die Auswirkungen 
von Nachfrageschwankungen durch die Produktionsnivellierung reduziert. Da-
durch kann ein Wertsrom gleichmäßig und stabil beplant werden, sodass die 
Elemente der Standardisierung von Abläufen und der kontinuierlichen Verbes-
serung realisierbar sind.225 Die erforderliche Entkopplung der Fertigungsauf-
träge von Kundenaufträgen, mit dem Ziel der Verringerung der Auswirkungen 
der Nachfrageschwankungen, kann in Unternehmen mit Unikatfertigung je-
doch nur begrenzt vorgenommen werden. Da jeder Auftrag spezielle Kunden-
wünsche berücksichtigt, ist die Wiederholungsrate auf der Produktebene nicht 
vorhanden. Die Herstellung eines konstanten Produktmixes innerhalb eines 
bestimmten Zeitfensters kann deshalb nicht realisiert werden.226 Die Rahmen-
bedingung geringer Nachfrageschwankung könnte jedoch auf der Einzelteil-
ebene gelten. Besteht ein Kundenauftrag, das heißt ein bestelltes Produkt o-
der eine Produktgruppe, aus mehreren Fertigungsaufträgen, können diese von 
dem Endprodukt entkoppelt und mit anderen Einzelaufträgen anderer Produk-
te zu einem gleichmäßigen Einzelteilemix zusammengestellt werden. Ein Bei-
spiel hierfür stellen die Luftfahrtindustrie und der Schiffsbau dar.227 Die End-
                                         
224  siehe Kapitel 2.2.4.1 
225  vgl. Wuthnow/Deuse 2009, S. 229 
226  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Produktspektrum und Auftragsauslösungsart“. 
227  Für weitere Beispiele und Anwendungsmöglichkeiten siehe Kapitel 6.2 
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produkte sind ein Flugzeug oder ein Schiff. Sie werden als Kundenunikate 
verstanden. Bei der Herstellung der Einzelteile könnten jedoch Synergieeffekte 
verwendet werden. Die Anwendungsvoraussetzung geringer Nachfrage-
schwankung wird als teilweise gegeben bewertet. 
 
Konstante Engpasskapazitäten: 
Eine Anwendungsvoraussetzung der Taktorientierung ist die Vermeidung von 
wechselnden Engpasskapazitäten. Das Ziel ist, einen gleichmäßigen Wert-
strom zu erzeugen, der auf ähnlichen Arbeitsfolgen und Bearbeitungszeiten in 
Bezug auf die zu fertigende Produktgruppe basiert. In Unternehmen mit Uni-
katfertigung werden in der Regel keine Produktgruppen gebildet, da jedes ein-
zelne Produkt eine Gruppe für sich bildet. Eine starke Auslastungsschwan-
kung der Anlagen oder manuellen Arbeitsplätzen und somit produktabhängig 
wechselnde Engpässe sind die Folge.228 Die Rahmenbedingung konstanter 
Engpasskapazitäten gilt in Bezug auf die klassisch organisierte Unikatfertigung 
als nicht erfüllt. 
 
Nachfragesynchrone Fertigung und Fähigkeit zur Losgröße 1: 
Die Implementierung von One-Piece-Flow bedeutet, dass eine mehrstufige 
Bearbeitung eines Teils in einem ununterbrochenen Fluss erfolgt. Alle Arbeits-
schritte sollen möglichst ohne Zwischenlagerung durchgeführt werden.229 Im 
Gegensatz zu One-Piece-Flow wird in einer klassischen Produktionsweise ei-
ne Losenfertigung realisiert. Das bedeutet, alle Teile eines Loses werden zu-
nächst von einer Arbeitsstation bearbeitet. Wurden alle Teile bearbeitet, erfolgt 
die Weitergabe an die nächste Station. Die negative Folge der klassischen 
Vorgehensweise sind erhöhte Wartezeiten einzelner Teile eines Loses zwi-
schen den Bearbeitungsschritten. Durch die Einführung des One-Piec-Flow-
Prinzips können die Wartezeiten der Teile und folglich die Durchlaufzeiten er-
heblich reduziert werden. Eine geringere Auslastung der Produktionsmaschi-
nen kann jedoch negative Folge sein. In diesem Zusammenhang muss eine 
Entscheidung bezüglich der Relevanz der konkurrierenden Ziele getroffen 
werden. Eine weitere Problematik bei der Einführung des One-Piece-Flow-
Prinzips stellt die sofortige Weitergabe eines Teiles an die nächste Arbeitssta-
                                         
228  vgl. Deuse/Birkmann/Harms 2007, S. 46 
229  vgl. Scharf/Kissing 2007, S. 35 
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tion. Lassen sich die Bearbeitungszeiten an den einzelnen Arbeitsstationen 
nicht harmonisieren, ist der Aufbau eines kleinen Teilepuffers erforderlich.  
 
Eine Fokussierung auf die Fertigung der Losgröße 1 ermöglicht eine kunden-
orientierte Herstellung der gewünschten Produkte. Flexibilitätssteigerungen 
und die Reduzierung der Durchlaufzeiten sind positive Folgen. Da in der Uni-
katfertigung das Kundenverhalten nur begrenzt bekannt ist, wird die Fertigung 
so konzipiert, dass alle Produkte in Form von Einzelaufträgen verarbeitet wer-
den können. Jedes herzustellende Unikat wird zwangsläufig und standardmä-
ßig als Losgröße 1 betrachtet. Zudem erfolgt die Fertigung nur dann, wenn 
eine konkrete Kundenbestellung vorliegt.230 Es wird von einer nachfragesyn-
chronen Fertigung gesprochen. Die Rahmenbedingungen nachfragesynchro-
ner Fertigung und der Fähigkeit zur Losgröße 1 scheinen erfüllt zu sein. 
 
Relativ gleichmäßiger Teileverbrauch in entsprechend hohen Stückzahlen und 
Möglichkeit kurzfristiger Materialdisposition: 
Die Voraussetzung eines gleichmäßigen Teileverbrauchs und kurzfristiger Ma-
terialdisposition resultiert aus der Anwendung des Pull-Prinzips.231 Die zur Re-
alisierung des Pull-Prinzips verwendeten Kanban-Regelkreise können in der 
Serienfertigung durch entsprechend hohe Stückzahlen der Fertigprodukte und  
demzufolge durch den hohen Materialverbrauch wirtschaftlich realisiert wer-
den. Bei der Herstellung von Unikaten handelt es sich eher um geringe Stück-
zahlen von verbrauchten Materialien. Die Vermutung liegt nahe, dass die Uni-
kathersteller die betrachtete Voraussetzung nicht erfüllen. Werden jedoch die 
Materialbedarfe produktunabhängig auf der Ebene der Rohteile gebündelt, er-
gibt sich in vielen Fällen ein gleichmäßiger Bedarf, der eine Grundlage für das 
Kanban-Prinzip darstellen kann.232 Es ist anzumerken, dass die Materialbün-
delung nicht für alle Rohteile zutrifft. Deshalb wird die betrachtete Anwen-
dungsvoraussetzung als „trifft eher zu“ bewertet – siehe Abbildung 31. 
 
 
 
                                         
230  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Zusammenhang zwischen der Produktgestaltung und 
dem Produktionsprozess“. 
231  siehe Kapitel 2.2.4.1 
232  vgl. Schürfeld 2002, S. 69 
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Lieferantenintegration: 
Die Beherrschung einer relativ hohen Variantenanzahl in der Großserienferti-
gung kann durch eine starke Integration des Kunden und des Zulieferernetzes 
erfolgen. Werden alle Einzelteile im eigenen Hause hergestellt, steigt der Or-
ganisations- und Koordinationsaufwand enorm. Eine durchgängige Planung 
und Steuerung aller Produktionseinheiten kann in der Folge nicht gewährleis-
tet werden. Durch eine enge Zusammenarbeit mit einer begrenzten Zulieferer-
anzahl in Bezug auf ein festgelegtes Produktportfolio kann der Komplexitäts-
grad interner Fertigungsprozesse reduziert werden. Weiterhin können unter-
schiedliche Kostenvorteile, aufgrund langfristiger Beziehungen oder Mengen-
bestellungen, erzielt werden. Die Zusammenarbeit mit einer begrenzten An-
zahl an Lieferanten ermöglicht eine wirkungsvolle Qualitätssicherung. Da der 
Realisierungsgrad der Lieferantenintegration als unabhängig von spezifischen 
Unternehmensmerkmalen gilt, trifft diese Voraussetzung in der Unikatfertigung 
eher zu. In ausgewählten Spezialfällen, wie beispielsweise einem ausdrückli-
chen Kundenwunsch nach einer Kooperation mit vorab ausgewählten Liefe-
ranten, wird dieser neue Zulieferer angefragt. 
 
Hohe Reaktionsfähigkeit und reversible Anpassungsfähigkeit: 
In der Serienfertigung wird ein Produktionssystem bei seiner Planung auf eine 
bestimmte konstante Ausbringungsmenge ausgelegt. Bei kurzfristigen Nach-
frageveränderungen kann diese Menge in einem fest vorgegebenen Flexibili-
tätskorridor variieren.233 Ist eine Veränderung des Produktionssystems außer-
halb des vorgegebenen Flexibilitätskorridors erforderlich, wird von der Anpas-
sungsfähigkeit des Systems gesprochen. Eine hohe Reaktionsfähigkeit und 
die Möglichkeit reversibler Anpassungsfähigkeit stellen eine wichtige Voraus-
setzung bei der Gestaltung von Produktionssystemen zur Herstellung von 
Kundenunikaten dar. Durch die Anwendung von flexibilitätsorientierten Ferti-
gungsorganisationen wird eine hohe Reaktions- und Anpassungsfähigkeit ge-
währleistet. 
 
Eine Gegenüberstellung der Erfüllungsgrade der Anwendungs-
voraussetzungen zwischen den Unternehmen mit Großserienfertigung, als 
                                         
233  vgl. Nachtwey/Schwarz/Riedel/Schopp 2009, S. 224 
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„lean-spezifischen“ Unternehmen, und den Unikatfertigern zeigt die nachfol-
gende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 31: Gegenüberstellung der Erfüllungsgrade von Anwendungsvoraussetzungen zur 
  Gestaltung eines Technischen Systems zwischen der Großserien- und Unikat-
  fertigung 
 
3.2.1.2 Gestaltung der Managementinfrastruktur 
 
Klare Schnittstellendefinition zwischen Organisationseinheiten: 
Die Anforderung zur eindeutigen Definition der Schnittstellen zwischen Orga-
nisationseinheiten kann aus der Forderung nach kommunikationsfähigen Or-
ganisationsstrukturen abgeleitet werden. Durch eine klare Definition der 
Schnittstellen kann ein hoher Grad an Transparenz der Kommunikationsstruk-
tur geschaffen werden. Durch den spezifischen Auftragsabwicklungsprozess in 
Unternehmen mit Unikatfertigung234 ist der Gedanke der eindeutigen Schnitt-
stellendefinition stark ausgeprägt. Der Fokus wird jedoch hauptsächlich auf die 
Möglichkeit schneller Kommunikation zur reaktiven Problemlösung beim zum 
                                         
234  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Zusammenhang zwischen der Produktgestaltung und 
dem Produktionsprozess“. 
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Teil parallelen Verlauf der einzelnen Schritte des Auftragsabwicklungsprozes-
ses gelegt. Die Akteure des Auftragsabwicklungsprozesses sind aufgrund 
spezifischer Merkmale der Einzelfertigung oftmals gezwungen, mit unvollstän-
digen Informationen zu arbeiten. Demzufolge ist eine eindeutige Definition des 
Leistungsumfanges und der minutengenauen Zeitpunkte zur Weitergabe der 
erstellten Leistungen zwischen den Schnittstellen nur schwer realisierbar. Die 
interne Übergabe der erstellten Leistungen erfolgt weniger nach einem genau 
definierten Plan. Vielmehr findet die Kommunikation zwischen den Prozessak-
teuren auf einer informellen Ebene statt. Wird beispielsweise von der nachge-
lagerten Stelle ein Informationsdefizit in den Fertigungsunterlagen identifiziert, 
erfolgt eine reaktive Fehlerbehebung durch die Akteure der beiden involvierten 
Stellen. Da in solchen Situationen in der Regel ein schnelles Handeln erforder-
lich ist, wird die tatsächliche Problemursache nur selten erforscht und besei-
tigt. Eine Ursache für das Auftreten der Fehler kann ein fehlendes Verständnis 
des internen Kunden-Lieferanten-Gedankens sein. In der Regel streben die 
einzelnen Funktionsbereiche, Konstruktion und Entwicklung, Materialwirt-
schaft, Produktionsplanung, Fertigung und Montage, die Erreichung eigener 
Termin- und Kostenziele an. Das abteilungsübergreifende Kommunikations-
ziel, zwecks einer vorbeugenden Fehlervermeidung,  wird oft vernachlässigt. 
Eine eindeutige Schnittstellendefinition steht derzeit bei Unikatfertigern im Hin-
tergrund. In der Folge ist der Erfüllungsgrad der betrachteten Anwendungs-
voraussetzung bei Unikatfertigern als gering einzuschätzen. Eine modifizierte 
Vorgehensweise zur Abwicklung von Aufträgen ist erforderlich, um eine 
Schnittstellendefinition zu erreichen und das Lean Production Konzept ganz-
heitlich einzuführen. 
 
Definiertes Eskalationsmanagement: 
Die Vermeidung von Verschwendung235 jeglicher Art erfolgt im Sinne der Lean 
Production durch eine systematische Fehleraufdeckung in jedem Unterneh-
mensbereich. In den klassisch organisierten Unternehmen werden die in den 
Produktionsbereichen identifizierten Probleme oftmals durch die Einführung 
von Zwischenmaßnahmen kurzfristig gelöst. Als Beispiel sei der Aufbau zu-
sätzlicher Materialpuffer bei suboptimal funktionierenden Belieferungsprozes-
sen erwähnt. Die existierenden Probleme werden nicht eskaliert, da es in der 
                                         
235  siehe Kapitel 2.2.4.4 
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Regel mit hohen Folgekosten für die Realisierung von ganzheitlichen Optimie-
rungsmaßnahmen gerechnet werden muss. Das beschriebene Verhalten führt 
jedoch langfristig zu höheren Beständen, längeren Durchlaufzeiten und gerin-
gerer Flexibilität. Das schlanke Konzept setzt gerade an diesen Stellen an und 
erfordert ein konsequentes Eskalationsmanagement. Das Streben nach Per-
fektion sowie das Streben nach einer Null-Fehler-Fertigung236 kann durch eine 
dauerhafte Fehlereliminierung umgesetzt werden. Obwohl kurzfristig mit 
Mehrkosten gerechnet wird, sind die Vorteile des Eskalationsmanagement 
langfristig erkennbar. Eine ständige Verschlankung der Prozesse, besonders 
hinsichtlich der Materialbestände und der Bearbeitungszeiten, ermöglicht die 
Aufdeckung vorhandener Schwachstellen. Diesen Sachverhalt verdeutlicht die 
nachfolgende Abbildung. Der Erfüllungsgrad der Anforderung der systemati-
schen Fehleraufdeckung und Fehlereskalation hängt nicht von den Unterneh-
mensmerkmalen ab. Er basiert auf den durch die Unternehmensführung fest-
gelegten Führungsprinzipien. Das Eskalationsmanagement kann sowohl in der 
Serienfertigung als auch in der Unikatfertigung erfolgreich implementiert wer-
den. 
 
Geringe Distanz zwischen den Hierarchieebenen: 
Die Notwendigkeit geringer Distanz zwischen Hierarchieebenen resultiert aus 
dem Konzeptelement „kommunikationsfähige Organisationsstruktur“.237 Das 
Ziel ist den Informationsfluss zu beschleunigen, die Entscheidungsfindung zu 
fördern und die Missverständnisse zu verhindern. Der Erfüllungsgrad dieser 
Rahmenbedingung ist von den spezifischen Unternehmensmerkmalen unab-
hängig. Die Anzahl der Hierarchieebenen hängt mit dem ausgewählten Orga-
nisationskonzept zusammen und kann somit als eine anpassbare Größe ver-
standen werden. Diese Anforderung gilt somit in Unternehmen mit Unikatferti-
gung als erfüllt. 
 
Verankerung der Umsetzungsverantwortung in der Linie: 
Eine weitere Bedingung zur erfolgreichen Implementierung des Lean Produc-
tion Konzeptes ist die Einbeziehung der Mitarbeiter durch die Verlagerung der 
Umsetzungsverantwortung in die produktiven Bereiche. Dies erfordert einen 
                                         
236  vgl. Imai 1993, S. 146 
237  siehe Kapitel 2.2.4.5 und vgl. Mintzberg 2009, S. 98 
 90 
ganzheitlichen Umsetzungsdetailplan, in dem lokale Planungsteams und 
Steuerkreise festgelegt werden. Erfolgt die Installation dieser Gremien ohne 
Einbeziehung der produktiven Mitarbeiter, besteht zum einen die Gefahr, dass 
die relevanten inhaltlichen und systematischen Zusammenhänge verloren ge-
hen. Zum zweiten kann das diverse Veränderungsängste fördern.238 Die De-
zentralisierung der Verantwortung ist von spezifischen Unternehmensmerkma-
len unabhängig und kann als Anforderung an die Gestaltung der Management-
infrastruktur als erfüllt bewertet werden. 
 
Kontrollierte Nutzung des dezentralen Experten Know-how: 
Die vorhandenen Optimierungspotenziale bezüglich der vereinfachten Pro-
zessrealisierung, sowohl bei der Auftragsvorbereitung als auch der Auftrags-
abwicklung, werden meist direkt in den produktiven Bereichen identifiziert. 
Dies bewirkt, dass die produktiven Mitarbeiter über ein umfangreiches Know-
how verfügen. Die oftmals pragmatischen Lösungen können zu enormen Effi-
zienzsteigerungen im Sinne ständiger Verbesserung führen. In Unternehmen 
mit Unikatfertigung wird das Know-how nicht nur zur Identifikation und Reali-
sierung von Optimierungsmaßnahmen erfolgreich verwendet. Eine deutlich 
größere Bedeutung hat das dezentral verdichtete Wissen bei der Gestaltung 
der Planungsphase und der ersten Auftragsabwicklungsphase. Aufgrund vor-
handener Informationsdefizite wird in beiden genannten Phasen auf das Erfah-
rungswissen der Mitarbeiter zurückgegriffen.239 Die Anwendungsvorausset-
zung - kontrollierte Nutzung des dezentralen Experten Know-how – scheint 
erfüllt. In vielen Unternehmen bleibt jedoch das Erfahrungswissen oftmals im 
Besitz einzelner Mitarbeiter, sodass eine kontrollierte Wiederverwendung nur 
bedingt möglich ist. Durch die Umsetzung des Lean Production Konzeptes 
könnte dieses bestehende Potenzial zusätzlich gehoben werden. 
 
Transparenz und Messbarkeit der Leistungserstellung: 
Die Notwendigkeit der Transparenz und der Messbarkeit der Leistungserstel-
lung resultiert aus dem schlanken Ansatz „Leistungsmessung und –kontrolle“. 
Sie bezieht sich sowohl auf die Leistung einzelner Mitarbeiter als auch auf die 
prozessuale Leistung innerhalb des Fertigungsprozesses. Das Ziel der Mess-
                                         
238  vgl. Dombrowski/Zahn/Schmidt 2008, S. 28f. 
239  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Verfügbarkeit fertigungsrelevanter Informationen beim 
Auftragseingang“. 
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barkeit ist, relevante Informationen zur Mitarbeiter- und Prozesssteuerung be-
reitzustellen.240 Die Messung der Leistung auf der Mitarbeiterebene erfolgt in 
der Regel durch die Definition von geeigneten Mitarbeiterzielen. Eine Auswer-
tung der Zielerfüllung erfolgt in vordefinierten Zeitfenstern und schafft die be-
nötigte Transparenz. Folglich erscheint diese Voraussetzung in Unternehmen 
unterschiedlicher Größen mit verschiedenen Fertigungsarten auf der Mitarbei-
terebene als erfüllt. 
 
Mit den prozessualen Leistungen seien beispielsweise Durchlaufzeiten und 
Termintreue gemeint. Durch eine hohe Transparenz der Fertigung können 
Ressourcenengpässe frühzeitig erkannt und die Qualität der Kurz- und Mittel-
fristplanung erhöht werden. Die Unternehmen mit Unikatfertigung zeichnen 
sich aufgrund der simultanen Auftragsvorbereitung und -abwicklung241 durch 
eine hohe Intransparenz aus. Die erstellten Fertigungspläne können in den 
operativen Bereichen aufgrund der Intransparenz und des dadurch oftmals 
zum Bedarfstermin fehlenden Materials nur selten termingerecht ausgeführt 
werden. Die Folge sind terminliche Verspätungen, hohe Materialbestände und 
lange Durchlaufzeiten.242 Der Erfüllungsgrad der Anwendungsvoraussetzung 
„Transparenz und Messbarkeit“ wird bei klassischer Gestaltung der Leistungs-
erstellung bei den Unikatfertigern als eher gering eingeschätzt. Eine Schaffung 
transparenter Prozesse und Möglichkeiten zur Messung der prozessualen 
Leistung könnte durch die Anwendung eines auf die Unikatfertigung ange-
passten Lean Production Konzeptes positiv unterstützt werden. 
 
                                         
240  vgl. Moll/Seiter 2007, S. 39 
241  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Zusammenhang zwischen der Produktgestaltung und 
dem Produktionsprozess“. 
242  vgl. Hellmich 2003, S. 66 
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Abbildung 32: Gegenüberstellung der Erfüllungsgrade von Anwendungsvoraussetzungen zur 
  Gestaltung der Managementinfrastruktur zwischen der Großserien- und Uni-
  katfertigung 
 
3.2.1.3 Einstellung und Verhaltensweisen 
 
In Kapitel 2.3.2 wurden Bedingungen für die Einstellung und das Verhalten der 
Mitarbeiter auf jeder Unternehmensebene festgelegt. Dazu gehören etwa die 
Kommunikations- und Verantwortungsbereitschaft sowie die Bereitschaft zum 
flexiblen Einsatz und Umsetzungsmotivation. Die genannten Anforderungen 
können unabhängig von der Unternehmensspezifikation erfüllt werden. Eine 
schlanke Einstellung wird nicht von der Unternehmensgröße und spezifischen 
Merkmalen beeinflusst. Das kritische und offene Denken basiert auf dem im 
Unternehmen festgelegten Wertesystem und ermöglicht eine Identifikation un-
terschiedlicher Schwachstellen in frühen Phasen der Entstehung. Diese An-
forderung wird als gültig für Unternehmen mit Unikatfertigung bewertet – siehe 
nachfolgende Abbildung. 
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Abbildung 33: Gegenüberstellung der Erfüllungsgrade von Anwendungsvoraussetzungen für 
Einstellungen und Verhaltensweisen zwischen der Großserien- und Unikatfer-
tigung 
 
3.2.2 Gültigkeit genereller Rahmenbedingungen 
 
In Kapitel 2.3.2 wurden folgende generelle Anwendungsvoraussetzungen ei-
nes schlanken Konzeptes unterstellt: 
• hoher Wettbewerbsdruck,  
• niedrigeres Durchschnittsalter der Belegschaft,  
• „lean-kompatible“ Unternehmenskultur,  
• Einbindung des Betriebsrates in den Wandelprozess,  
• Berücksichtigung der rechtlichen Bedingungen. 
 
Die erste Rahmenbedingung weist einen dynamischen Charakter auf. Das be-
deutet, dass sich der Erfüllungsgrad im Verlauf der Implementierung verän-
dern kann. Tendenziell lässt sich jedoch beobachten, dass die Unternehmen 
mit der Herstellung individueller Produkte immer stärker mit unsicherer Nach-
frage konfrontiert werden. Ausschlaggebend sind Faktoren wie eine neue 
Wettbewerbssituation durch zusätzliche Konkurrenten, technologische Fort-
schritte, geopolitische Faktoren oder saisonale Schwankungen.243 Die genann-
ten Faktoren verursachen einen hohen Wettbewerbsdruck. Somit ist auch die 
erste generelle Bedingung erfüllt. 
                                         
243  vgl. Gruß 2008, S. 51 
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Die restlichen vier Voraussetzungen können unabhängig von spezifischen Un-
ternehmensmerkmalen realisiert werden und gelten somit als erfüllt. 
 
 
 
Abbildung 34: Gegenüberstellung der Erfüllungsgrade von generellen Anwendungsvoraus-
  setzungen zwischen der Großserien- und Unikatfertigung 
 
Nach Überprüfung aller relevanten Anwendungsvoraussetzungen scheinen 
ausschließlich die spezifischen Anforderungen an die Einstellung und das 
Verhalten sowie die generellen Rahmenbedingungen der Lean Production 
formal für den Einsatz schlanker Produktion in der Unikatfertigung erfüllt zu 
sein. Die Erfüllungsgrade der Anforderungen sowohl an das technische Sys-
tem als auch an die Managementinfrastruktur sind als eher gering einzuschät-
zen. Dies bewirkt, dass das Lean Production Konzept in seinem klassischen 
Sinne und ohne Anpassung an Unikatfertigung nicht übernommen werden 
kann. 
 
Im folgenden Kapitel werden die Widersprüche zwischen dem schlanken Kon-
zept und den spezifischen Merkmalen der Unikatfertigung zusammengefasst 
und Lösungsansätze zur Gewährleistung der Konzeptübertragbarkeit erarbei-
tet. 
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3.3 Widersprüche zwischen den Anforderungen schlanker Produktion 
und den Merkmalen der Unikatfertigung 
 
Die Definition der Anwendungsvoraussetzungen der schlanken Produktion und 
die Prüfung der Gültigkeit für Unikatfertigung ermöglichen Hindernisse bei der 
Konzeptübertragung auf diese Fertigungsart zu identifizieren. Als problema-
tisch erweisen sich insbesondere die geringen Erfüllungsgrade folgender An-
wendungsvoraussetzungen: 
• Geringe Nachfrageschwankung, 
• nicht wechselnde Engpasskapazitäten, 
• Produkt- und Prozessklassifizierung, 
• klare Schnittstellendefinition, 
• Transparenz und Messbarkeit.244 
 
Die ersten beiden Voraussetzungen, geringe Nachfrageschwankung und nicht 
wechselnde Engpasskapazitäten, resultieren aus der Notwendigkeit der Takt- 
und Flussorientierung bei der Gestaltung des schlanken technischen Systems. 
Die Produkt- und Prozessklassifizierung stellt die Voraussetzung für die Stan-
dardisierung dar. Klare Schnittstellendefinition sowie Transparenz und Mess-
barkeit sind zur Schaffung effizienter Kommunikationssysteme sowie zur Mög-
lichkeit der Leistungsmessung erforderlich. 
 
Die Ursache für geringe Erfüllungsgrade liegt in den Merkmalen der Unikatfer-
tigung. Ausschlaggebend ist das breite Produktspektrum mit vielen unter-
schiedlichen Aufträgen, die in der Losgröße 1 produziert werden. Die „One-
Piece-Flow“-Orientierung und hohe Flexibilität sind zwar als Gemeinsamkeiten 
zur Serienfertigung zu verstehen, der Unterschied besteht jedoch im individu-
ellen Produktspektrum der Unikatfertigung. Weiterhin wird eine hohe Flexibili-
tät der Anlagen zur Fertigung unterschiedlicher und nicht, wie im Sinne der 
Lean Production, ähnlicher Teilefamilien angestrebt. Das primäre Ziel ist in 
diesem Zusammenhang die Steigerung der aufgrund ständiger Auftragswech-
sel geringeren Ressourcenauslastung. Da unterschiedliche Teilegruppen an 
gleichen Maschinen und Arbeitsplätzen bearbeitet werden, entstehen komple-
xe und intransparente Fertigungsflüsse. Die Produktionswege unterschiedli-
                                         
244  siehe Kapitel 3.2 
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cher Produkte überschneiden sich zwangsläufig. Zudem sind die physischen 
Laufwege eines Produktes und eines Mitarbeiters enorm. Durch die komple-
xen und sich überschneidenden Fertigungsflüsse ist die Planbarkeit des Pro-
zesses nur mit einem hohen Planungsaufwand möglich, der Planungsnutzen 
jedoch gering. Ständige Verzögerungen im Prozess, bedingt durch hohe War-
tezeiten der zu bearbeitenden Teile vor den Ressourcen, sind eine weitere Ur-
sache schlechter Planbarkeit und Folge hoher Komplexität der Fertigungspro-
zesse. 
 
Die individuelle Konstruktion der Produkte und dadurch bedingte simultane 
Auftragsabwicklung verursachen zusätzlich, dass eine Schaffung von Trans-
parenz und die Definition klarer Schnittstellen nicht möglich sind. 
 
Für die beschriebenen Kernprobleme der Unikatfertigung ist primär eine stark 
ausgeprägte Kundenorientierung verantwortlich. Interne Arbeitsabläufe wer-
den auf Zuruf des Kunden geplant, beziehungsweise angepasst.245 In Verbin-
dung mit dem breiten Produktspektrum und der Losgröße 1 als Stückzahl wird 
die Fertigung zu einem reaktiv funktionierenden Apparat. Die im Tagesge-
schäft entstehenden Probleme werden reaktiv „direkt vor Ort“ gelöst. Das 
Hauptziel der Mitarbeiter ist die Einhaltung der vereinbarten Liefertermine. 
 
Neben den geringen Erfüllungsgraden genannter Voraussetzungen gelten 
stark ausgeprägte Abhängigkeiten der erwähnten Elemente der Lean Produc-
tion als ein weiteres Übertragungshindernis. Die Abhängigkeiten betonen zu-
sätzlich die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Implementierung des Konzep-
tes. Partielle Lösungen für die vorhandenen Defizite würden das Problem der 
Übertragbarkeit nur bedingt lösen. 
 
Die Widersprüche zwischen den Merkmalen der Unikatfertigung und den An-
wendungsvoraussetzungen der Lean Production sowie die Zusammenhänge 
zwischen den betrachteten Konzeptelementen sind in der nachfolgenden Ab-
bildung dargestellt. 
 
                                         
245  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 430 
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Abbildung 35: Widersprüche zwischen den Merkmalen der Unikatfertigung und den Anwen-
  dungsvoraussetzungen der Lean Production 
 
Durch Auflösung der existierenden Widersprüche wäre eine ganzheitliche Ü-
bertragung der Lean Production auf die Unikatfertigung möglich. Da die Takt- 
und Flussorientierung als zentrale Punkte der Lean Production gelten246, sind 
grundlegende Änderungen der Fertigungs- und Steuerungssystematik in der 
Unikatfertigung erforderlich. Ein tiefgehender Wandel der Unternehmensstruk-
turen beim Übergang von der handwerklichen zur taktorientierten Fertigung 
wird vorausgesetzt.247 
 
Obwohl insbesondere das Takt- und Flussprinzip als die mit der Unikatferti-
gung unvereinbaren Ansätze gelten, wird im Weiteren eine an die Anforderun-
gen der Unikatfertigung angepasste Lösung vorgestellt. 
 
3.4 Zwischenfazit 
 
Eine Übertragung und Implementierung des schlanken Konzeptes ist auf einer 
grundlegenden Ebene davon abhängig, ob ein Unternehmen einen nachhalti-
gen Wandel des technischen Systems, der Managementinfrastruktur sowie 
                                         
246  siehe Kapitel 2.2.4.1 
247  siehe Kapitel 5.1 
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der Einstellung und der Verhaltensweisen anstrebt. In Bezug auf die genann-
ten Aspekte der Produktionsgestaltung wurden die notwendigen Anwendungs-
voraussetzungen der Lean Production auf derer Gültigkeit bei Unikatfertigern 
geprüft. 
 
Die Validierung der Anwendungsvoraussetzungen wurde erfolgreich abge-
schlossen. Die Erfüllungsgrade der einzelnen Rahmenbedingungen sind in der 
Unikatfertigung weniger stark ausgeprägt als in der Großserienfertigung. Der 
geringe Erfüllungsgrad von Anwendungsvoraussetzungen liegt in den noch 
existierenden Widersprüchen zwischen den Merkmalen der Unikatfertigung 
und der Lean Production begründet. Die identifizierten Widersprüche stellen 
die Grundlage zur Erarbeitung von Lösungsansätzen dar, die im nächsten Ka-
pitel herausgearbeitet werden. 
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4 Konzeption eines zweistufigen Taktphasenmodells als      
Lösungsansatz für Unikatfertigung 
 
Obwohl die organisatorischen und technischen Merkmale der Einzelfertiger 
eine andere Ausprägung als bei den Serienfertigern aufweisen, verfolgen bei-
de Unternehmenstypen ähnliche Ziele. Im Vordergrund stehen gute Qualität 
der Produkte, effiziente Prozesse mit hoher Auslastung der Ressourcen, kurze 
Durchlaufzeiten und geringe Beständen sowie hohe Liefertermintreue. Die be-
reits stark verbreitete Anwendung des Lean Production Konzeptes im Bereich 
der Serienfertigung hilft die genannten Ziele zu erreichen. Durch Standardisie-
rung, Flussorientierung und ständige Verbesserung konnten enorme Potenzia-
le bei Beständen, Durchlaufzeiten und Produktivität erschlossen werden. Trotz 
einer großen Erfolgsbilanz des schlanken Ansatzes, insbesondere in der Au-
tomobilindustrie, gilt das Konzept bisher als eher nicht anwendbar in Betrieben 
mit Unikatfertigung.248 Die Ursache hierfür liegt in existierenden Widersprü-
chen zwischen den Anforderungen schlanker Prinzipien und den Merkmalen 
der Unikatfertigung. Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist die Entwicklung ei-
nes Modells, das die existierenden Widersprüche auflöst und die Übertragbar-
keit des Konzeptes auf Unikatfertigung ermöglicht. 
 
Um den dargestellten Konflikt zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit 
ein zweistufiges Taktphasenmodell für Unikatfertigung vorgeschlagen. Das 
Modell wird in der vorliegenden Arbeit als eine Weiterentwicklung des klassi-
schen Taktprinzips verstanden. Die Unterteilung des klassischen Taktes in 
Makro- und Mikrotakte stellt die Basis des Modells dar. Die Konzeption des 
zweistufigen Taktphasenmodells erfolgt in mehreren Schritten. Diese sind im 
Folgenden genannt und in der nachfolgenden Abbildung dargestellt: 
• Datengenerierung, 
• Bildung von Process Competence Centers, 
• Definition der Makro- und Mikrotakte, 
• Übergang zur Materialflussorientierung, 
• Festlegung der Steuerungssystematik. 
 
                                         
248  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 428 
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Abbildung 36: Vorgehensweise bei der Konzeption des zweistufigen Taktphasenmodells 
 
4.1 Datengenerierung 
 
Die Schlüsselprozesse der Auftragsabwicklung, wie beispielsweise Konstrukti-
on, Arbeitsvorbereitung, Fertigung, sind in jedem Unternehmen bekannt. Zur 
Realisierung des zweistufigen Taktphasenmodells in der Unikatfertigung reicht 
der in der Regel vorhandene Detaillierungsgrad jedoch nicht aus. Deshalb ist 
eine tiefgehende Analyse der Prozesse sowie eine Ermittlung der zeitlichen 
Struktur von Kernvorgängen erforderlich. Die ermittelten und erfassten Infor-
mationen gelten als Eingangsbasis zur Bildung von Process Competence 
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Centers249 und der Makro- und Mikrotakte250 sowie zur Definition erforderlicher 
Schnittstellen. Der Schritt der Datengenerierung wird in zwei Stufen unterteilt. 
  
In der ersten Stufe erfolgt eine grobe Betrachtung. Es werden die einzelnen 
Grobprozesse und die Zusammenhänge zwischen den Prozessen sowie die 
durchschnittlichen Bearbeitungszeiten aufgenommen. 
 
In der zweiten Stufe erfolgt eine erweiterte Betrachtung. Mit der in der ersten 
Stufe durchgeführten Analyse lassen sich die durchschnittlichen Durchlaufzei-
ten der Grobprozesse ermitteln. Eine detaillierte Untersuchung kleinster Vor-
gänge ist aufgrund eines breiten Produktspektrums nicht möglich. Deshalb 
werden die Daten der zweiten Stufe als Ergänzung zu den Analysedaten in 
der ersten Stufe verstanden. Aus der Analyse lassen sich Rückschlüsse auf 
den prozentualen Anteil der wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Tä-
tigkeiten der Mitarbeiter und der produktiven Zeiten von Betriebsmitteln zie-
hen. Es werden weiterhin physische Laufwege der Mitarbeiter ermittelt und in 
Verbindung mit der zeitlichen Strukturanalyse von Kernvorgängen gebracht. 
Durch die Ermittlung der Gesamtanzahl der Quellen- und Senkenhäufigkeit 
aller Arbeitsstationen, können die häufig frequentierten Arbeitsstationen identi-
fiziert und bei einer flussorientierten Layoutplanung miteinbezogen werden.  
 
4.1.1 Prozessanalyse mittels der Schwimmbahnen-Wertstromanalyse 
 
Die zeitorientierte Prozessanalyse erfolgt in „lean-kompatiblen“ Unternehmen 
mittels der klassischen kreisförmigen Wertstromanalyse.251 Der Schwerpunkt 
der klassischen Darstellung liegt in den Produktionsbereichen. Da in der Uni-
katfertigung eine starke Verzahnung zwischen den Produktions- und Administ-
rativbereichen vorhanden ist252, wird in der vorliegenden Arbeit diese Art der 
Wertstromanalyse als nur bedingt geeignet bewertet.  
                                         
249  siehe Kapitel 4.2 
250  siehe Kapitel 4.3 
251  vgl. Rother 2006 und Wiegand/Nutz 2007. Für nähere Informationen zur klassischen 
Wertstromdarstellung sei auf Rother 2006 und Womack 2006, S. 6 verwiesen. 
252  siehe Kapitel 3.1.3 
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An Stelle der klassischen kreisförmigen Wertstromanalyse wird für die Unikat-
fertigung eine Schwimmbahnen-Wertstromanalyse253 vorgeschlagen. Diese 
Art der Wertstrombildung findet zur Zeit ausschließlich in administrativen Be-
reichen Verwendung. Das Verwendungsfeld wird in der vorliegenden Arbeit 
um die produktiven Bereiche erweitert. Die Prozessaufnahme in Form von 
Schwimmbahnen stellt ein Gerüst für eine spätere Festlegung von Makro- und 
Mikrotakten sowie der Steuerungssystematik dar. Mittels dieses Ansatzes 
werden nicht nur die Grobprozesse über die gesamte Auftragsabwicklung er-
fasst. Viel mehr können die einzelnen Auftragsabwicklungsakteure, wie bei-
spielsweise Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Fertigung, systematisch 
abgebildet werden. Jeder Akteur wird, im Gegensatz zur klassischen Darstel-
lung, in einer separaten Schwimmbahn erfasst, was als ein erheblicher Vorteil 
bewertet wird – siehe nachfolgende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 37: Schwimmbahnendarstellung zur Erfassung der Grobprozesse  
(eigene Darstellung in Anlehnung an Wiegand/Nutz 2007, S. 30) 
 
Es erfolgt eine visuelle Erhebung aller Prozesssprünge sowie vorhandener 
Schnittstellen zwischen den Prozessakteuren. In der Folge können Prozesse 
einschließlich der Rückfragen, Nacharbeitsschleifen, Doppelarbeiten und Feh-
lerquellen im Hinblick auf die Prozessreihenfolge und die erforderlichen Mitar-
                                         
253  vgl. Wiegand/Nutz 2007, S. 30 
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beiter sowie Prozesszeiten analysiert werden. Die erfassten Grobprozesse 
stellen die Basis für die Bildung von Process Competence Centers dar.  
 
Zur späteren Definition der Takte werden innerhalb der Prozesszeit drei Zeit-
größen ermittelt: 
• Die Hauptprozesszeit umfasst die benötigte Arbeitszeit, um eine Aufga-
be abschließend zu bearbeiten. Es wird vorausgesetzt, dass die dazu 
benötigten Mittel, wie beispielsweise Informationen, Systeme, Unterla-
gen, Materialien und Betriebsmittel, dem Bearbeiter zur Verfügung ste-
hen. 
• Die Neben- oder Übergangszeit umfasst Warte-, Liege- und 
Transportzeiten. 
• Die Rückfrage- und Nacharbeitszeit umfasst alle entstandenen          
Klärungsaufwändungen.254 
 
Da jedes Produkt eine unterschiedliche Bearbeitungszeit haben kann, ist eine 
minutengenaue Aufnahme pro Prozessschritt nicht möglich und wird nicht 
empfohlen. Als geeignete Zeiteinheit werden Schichten, Tage, Wochen oder 
Monate bewertet. Diese relativ große Zeiteinheit resultiert aus den langen 
Entwicklungs- und Herstellungszeiten von Unikaten. In Betrieben mit meist 
handwerklicher Fertigung lassen sich die Neben-, Übergangs-, Rückfrage- und 
Nacharbeitszeiten in produktiven Bereichen nur mit einem großen Zeitaufwand 
ermitteln. Aus diesem Grund ist in der ersten Analysestufe eine Experten-
schätzung zulässig. Die geschätzten prozessualen Anteile der Prozesszeiten 
werden in der zweiten Analysestufe verifiziert. 
 
4.1.2 Erweiterte Zeiterfassungsmethodik 
 
Den Unternehmen mit Unikatfertigung stehen vielfältige Verfahren, Methoden 
und technische Hilfsmittel zur Verfügung, um die Fragestellung nach der zeitli-
chen Struktur einzelner Vorgänge zu beantworten und eine Verbesserung der 
Arbeitsablaufstrukturen zu sichern. Um ein grobes Verständnis zu vermitteln, 
seien einige der Möglichkeiten zur Erfassung von Ist-Zeiten für die Arbeitsab-
läufe anhand der folgenden Abbildung dargestellt. 
                                         
254  vgl. Wiegand/Nutz 2007, S. 32ff. 
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Abbildung 38: Klassische Methoden der Ist-Zeitenerfassung von betrieblichen Abläufen  
  (vgl. Mönig 2005, S. 41 und Laible 2006, S. 24) 
 
In „lean-kompatiblen“ Unternehmen wird die Zeitmessung kleinster Vorgänge 
als Grundlage zur Festlegung und Optimierung des eingeführten Taktes ver-
wendet. Aufgrund erzeugter Daten und Informationen bezüglich der Mitarbei-
ter, Betriebsmittel, Zeiten und Tätigkeiten kann eine wesentliche Verbesserung 
der Produktivität und Steigerung der Transparenz in den Arbeitsabläufen er-
reicht werden. 
 
Da beim Übergang von der handwerklichen zur taktorientierten Unikatfertigung 
noch keine Taktgrößen vorhanden sind, besteht die Notwendigkeit einer erst-
maligen Zeitaufnahme. Die Zeiterfassung kleinster Vorgänge ist aufgrund pro-
duktabhängig wechselnder Aktivitäten nicht sinnvoll. Eine solche Untersu-
chung würde unscharfe Ergebnisse liefern. Deshalb erfolgt die Konzentration 
auf die Ermittlung von Anteilen an wertschöpfenden, nicht wertschöpfenden 
und nicht spezifizierten Tätigkeiten. Die Grundlage der Untersuchung stellt die 
Multimomentaufnahme dar. In der vorliegenden Arbeit wird die klassische Me-
thodik der Multimomentaufnahme mit einer Laufwegeanalyse kombiniert. Die 
Erweiterung wird vorgenommen, um die Ergebnisqualität zu verbessern.  
 
Klassische Vorgehensweise: 
Zur Durchführung der Datenerhebung mittels der Multimomentaufnahme sind 
als erstes ein Arbeitsprogramm zu definieren und die zu beobachtenden Ar-
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beitssysteme und Systemelemente, wie Betriebsmittel und Menschen, sinnvoll 
auszuwählen. Eine Einbeziehung aller mit dem zu untersuchenden Arbeitssys-
tem zusammenhängenden Arbeitsstationen beugt einem zusätzlichen Unter-
suchungsaufwand vor und sorgt für ein möglichst fehlerfreies Ergebnis. Für die 
identifizierten Arbeitssysteme sind als nächstes Teilprozesse zu definieren und 
zu beschreiben. Die bereits mittels der Schwimmbahnen-Wertstromanalyse 
erfassten Prozessschritte werden als Grundlage der Gliederung von Teilpro-
zessen verstanden.255 Es ist zu beachten, dass eine Multimomentbeobachtung 
nur wenige Sekunden dauert. Deshalb sollten alle Ablaufarten eindeutig und 
einfach definiert werden.256  
In der Planungsphase sind zusätzlich ein Rundgangsplan, der Aufnahmezeit-
raum, Rundgangszeitpunkte, die Anzahl der Beobachtungen und das Aufnah-
meverfahren zu bestimmen. Eine Alternative zur manuellen Erhebung der 
Zeitdaten stellen Betriebsdatenerfassungssysteme /BDE-Systeme/ dar.257 Da 
der Beobachtungsumfang bis zu 20.000 Beobachtungen umfassen kann, be-
schleunigt und vereinfacht der Einsatz eines BDE-Systems eine geplante Mul-
timomentaufnahme. Der Einsatz von IT-Lösungen spielt eine bedeutende Rol-
le, insbesondere nach dem Übergang zur taktorientierten Fertigung. Durch ei-
ne dauerhafte Datenerfassung können die Optimierungspotenziale im Sinne 
der kontinuierlichen Verbesserung regelmäßig erhoben werden. 
Anhand der erhobenen Zeitdaten kann eine Auswertung erfolgen. Sind die 
Multimomentaufnahme-Ergebnisse auf Grund eines ausreichend großen 
Stichprobenumfangs statistisch auswertbar, können Aussagen über die pro-
zentualen Anteile untersuchter Prozessschritte sowie über die Anteile der 
wertschöpfenden, nicht wertschöpfenden und nicht spezifizierten Tätigkeiten 
getroffen werden. Diese Ergebnisse geben erste Hinweise über die Schwach-
stellen des untersuchten Arbeitssystems und ermöglichen eine Ausarbeitung 
der Optimierungsmaßnahmen. 
 
Erweiterung der Multimomentaufnahme um eine Laufwegeanalyse: 
Bei der Durchführung einer Multimomentaufnahme ist die Auswertung der An-
wesenheit der Mitarbeiter am manuellen Arbeitsplatz oder der Maschinenbe-
                                         
255  siehe Kapitel 4.1.1 
256  vgl. Simons 1987, S. 126f. 
257  vgl. Laible 2006, S. 127 
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diener bei ihren Betriebsmitteln eine übliche Bewertungsgröße. Es wird bei-
spielsweise analysiert, wie viel Zeiteinheiten pro gewählte Beobachtungsperi-
ode ein Arbeitsplatz besetzt ist. Als Ergebnis erhalten Multimomentverantwort-
liche zum Beispiel folgende Werte: 
• Betriebsmittel 1 (Beobachtungspunkt 1 des Rundganges): Bei 30% aller 
Beobachtungen stand kein Mitarbeiter an dieser Maschine. 
• Betriebsmittel 2 (Beobachtungspunkt 2 des Rundganges): Bei 25% aller 
Beobachtungen stand kein Mitarbeiter an dieser Maschine. 
 
Die Aussagekraft dieser Daten ist limitiert.258 Bedient ein Arbeiter im obigen 
Beispiel mehr als eine Maschine, können diese Abwesenheitswerte einen gu-
ten Wert darstellen. Denn ist der Arbeiter nicht bei Betriebsmittel 1 anzutreffen, 
kann er dennoch produktiv beispielsweise an Betriebsmittel 3 arbeiten. Dies 
kann aus den vorliegenden Werten jedoch nicht abgelesen werden. Sollte ein 
Mitarbeiter nur eine Maschine bedienen, könnten diese Werte im Gegensatz 
als schlecht eingestuft werden. Es wird deutlich, dass die Werte zur Anwesen-
heit eines Mitarbeiters an einem Betriebsmittel alleine keine Beurteilung hin-
sichtlich der Qualität des Arbeitsablaufes zulassen. 
 
Im praktischen Umfeld können diverse Möglichkeiten erdacht werden, um die-
sen Mangel der unzureichenden Information zu beheben. Wäre es möglich 
den Grund einer Abwesenheit, die während eines Rundganges der Multimo-
mentaufnahme beobachtet wurde, zu identifizieren, ist dies ein deutlicher Zu-
gewinn in der Informationsqualität und stellt einen relevanten Vorteil beim   
Übergang von der handwerklichen zur taktorientierten Unikatfertigung dar. 
Eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit des zusätzlichen Informations-
gewinnes ist die Einführung von Abwesenheitstafeln mit möglichen Zusatztä-
tigkeiten. Von den Multimomentverantwortlichen werden Abwesenheitstafeln 
vorbereitet, durch die ein Maschinenbediener anzeigen kann, wohin er geht, 
wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt. Ein laminierter Ausdruck einer Liste der 
Abwesenheitsmöglichkeiten reicht aus. Diese Tafel wird so positioniert und 
befestigt, dass sie sowohl für den Maschinenbediener leicht zu erreichen ist, 
als auch für den Beobachter, der die Rundgänge der Multimomentaufnahme 
durchführt, sofort zu erkennen ist. Zur Anzeige der Abwesenheitsgründe kann 
                                         
258  vgl. Specht/Gruß/Stefanska 2007, S. 836 
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der pragmatische Einsatz von Wäscheklammern verfolgt werden. Ein Be-
triebsmittel oder manueller Arbeitsplatz bekommt neben der Tafel der Abwe-
senheitsgründe eine Wäscheklammer zugeordnet, die der Mitarbeiter an die 
entsprechende Auswahl anheftet, wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt.259 Aus 
der Blickrichtung der späteren Analyse sollten so viele Abwesenheitsgründe 
wie möglich zur Auswahl gestellt werden, um einen möglichst hohen Detaillie-
rungsgrad zu erreichen. Allerdings ist eine Maximierung der Anzahl der Aus-
wahlmöglichkeiten in Realität nicht umsetzbar, da es die Produktionsmitarbei-
ter von ihren eigentlichen Aufgaben zu sehr abhält und zu fehleranfällig wäre. 
Fünf bis sechs Abwesenheitsgründe, beispielsweise „Meistergespräch“ oder 
„Spänebehälter entleeren“, erscheinen für die Produktionsmitarbeiter leicht 
überschaubar zu sein. Bei der Entwicklung der Abwesenheitstafel können ne-
ben den expliziten Abwesenheitsgründen ein Feld „nicht spezifiziert“ mit auf-
genommen werden. Für den Fall, dass ein Mitarbeiter den Arbeitsplatz ver-
lässt und der Grund nicht explizit auf der Tafel zu finden ist. 
 
Durch die Einführung dieser Abwesenheitstafeln können die ursprünglichen 
Teilergebnisse der Multimomentbeobachtungen detaillierter betrachtet und 
wichtige Rückschlüsse auf den vorhandenen Zeitstrukturen der Prozessschrit-
te gezogen werden. So könnten die Beispieldaten von oben nun etwa wie folgt 
aussehen: 
• Betriebsmittel 1 (Beobachtungspunkt 1 des Rundganges):  
 Bei 30% aller Beobachtungen stand kein Mitarbeiter an dieser  
 Maschine. 
Bei 80% dieser Beobachtungen war der Mitarbeiter bei Betriebsmittel 3 
 und hat diese Maschine bedient. 
 20% dieser Beobachtungen sind nicht näher spezifiziert. 
• Betriebsmittel 2 (Beobachtungspunkt 2 des Rundganges): 
 Bei 25% aller Beobachtungen stand kein Mitarbeiter an dieser  
 Maschine. 
 Bei 12% dieser Beobachtungen war der Mitarbeiter beim Meister. 
 88% dieser Beobachtungen sind nicht näher spezifiziert. 
 
                                         
259  vgl. Specht/Gruß/Stefanska 2007, S. 837 
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Das Ergebnis kann zufrieden stellend ausfallen und Schwachstellen im Ar-
beitsablauf aufdecken, die bei einer späteren Einführung der Taktung behoben 
werden können. Sollte der Anteil an „nicht spezifizierten“ Abwesenheiten je-
doch zu groß sein, sind auch diese verfeinerten Daten nicht detailliert genug. 
Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die Produktionsmitarbeiter, die von der 
Durchführung der Multimomentaufnahme wissen, auf Grund der Untersuchung 
ihr Verhalten leicht ändern, was eine Unschärfe in den gewonnen Daten zur 
Folge hat. Um diesen Mangel zu beheben und einen erhöhten Detaillierungs-
grad zu erreichen, können als Erweiterung eine zusätzliche Laufwegeuntersu-
chung der Multimomentaufnahme vorgeschaltet und die Ergebnisse der bei-
den Untersuchungen im Anschluss kombiniert werden.  
Vor einer geplanten Multimomentaufnahme ist eine Laufwegeanalyse anzu-
stoßen und kontinuierlich bis zum Abschluss der Multimomentaufnahme 
durchzuführen. Ergeben die Analysen der Multimomentaufnahme, dass die 
produktiven Mitarbeiter zu oft „nicht spezifiziert“ nicht an den Arbeitsplätzen 
anzutreffen sind, können die gewonnen Daten der Laufwegeerhebung genutzt 
werden, um eine Erklärung für die Abwesenheit zu liefern.260 Die Laufwegeer-
hebung kann ein einfaches Design aufweisen, um die problemlose Realisie-
rung vor Ort und eine möglichst geringe Fehlerwahrscheinlichkeit durch die 
Mitarbeiter zu ermöglichen. Denkbar sind ausgearbeitete Listen, wie in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt, die an allen Standorten, welche die Mit-
arbeiter auftragsbedingt aufsuchen müssen, ausgelegt werden.  
 
 
Abbildung 39: Laufwegeerhebungsblatt 
 
Der Mitarbeiter wird angehalten immer einen Strich in dieser Liste zu tätigen, 
wenn er auftragsbezogen zu diesem Betriebsmittel/Arbeitsplatz kommt. Den 
                                         
260  vgl. Specht/Gruß/Stefanska 2007, S. 837 
 109 
Strich setzt er an die Stelle, die kennzeichnet von welchem Betriebsmit-
tel/Arbeitsplatz er gerade gekommen ist. Durch die Auswertung aller Wege 
entsteht eine Matrix. Sie zeigt, welche Wege auftragsbezogen getätigt werden 
müssen. Eine beispielhafte Matrix ist in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt. 
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Arbeitsplatz 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplatz 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplatz 3 0 0 0 2 106 92 0 6 5 5 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Betriebsmittel 1 0 0 0 0 1 23 0 2 0 12 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsmittel 2 0 0 103 1 0 4 1 1 0 19 0 0 4 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplatz 4 2 0 75 6 10 0 0 13 8 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arbeitsplatz 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkzeugausgabe 0 0 1 5 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pausenzone 0 0 4 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teamleiterbüro 1 0 1 7 15 44 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsmittel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsmittel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fertigungsvorbereitung 0 0 1 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schichtleiterbüro 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produktionsleiter 0 0 3 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebsmittel 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplatz 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwischenlager 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endlager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Abbildung 40: Laufwegematrix 
 
Die Listen sollten täglich ausgetauscht werden, um eine taggenaue Zuordnung 
der Laufwege zu ermöglichen. Wichtig ist jedoch, dass die Mitarbeiter aus-
schließlich auftragsbezogene Wege erfassen, um später eine untere Grenze 
der nicht spezifizierten Abwesenheit feststellen zu können. 
 
Wird bei der späteren Multimomentaufnahme ermittelt, dass an einem Be-
triebsmittel bei zum Beispiel 30% der Bebachtungen kein Mitarbeiter am Be-
triebsmittel stand und 80% der Abwesenheitsgründe nicht näher spezifiziert 
werden konnten, können nun die Laufwege an den Tagen der Multimoment-
aufnahme mögliche Rückschlüsse zulassen. Waren laut Laufwegeanalyse an 
den Tagen der Multimomentaufnahme keine auftragsbezogenen Wege von 
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diesem Betriebmittel nötig und war das Betriebsmittel dennoch verwaist, ist 
der Rückschluss zulässig, dass der Werker das Betriebsmittel nicht auftrags-
bezogen verlassen hat. An dieser Stelle kann ein klares Optimierungspotenzial 
entdeckt werden. Die Arbeitszeit des Mitarbeiters kann effektiver genutzt wer-
den durch beispielsweise eine weitere Maschinenbedienung oder die Erhö-
hung der Qualität der Erzeugnisse, indem die Mitarbeiter mehr überwachende 
Tätigkeiten an den Maschinen ausüben. Liegen jedoch an den Tagen der Mul-
timomentaufnahme mit hohen ungeklärten Abwesenheiten auftragsbezogene 
Laufwege vor, ist der oben gezogene Rückschluss, dass der Werker nicht auf-
tragsbezogen das Betriebsmittel verlassen hat, nicht mehr möglich. 
 
Die vorgeschlagene Methodik kann nach der ersten Umstellung von Prozes-
sen als Verifizierungs- und Optimierungswerkzeug verwendet werden. Aus der 
Laufwegeanalyse lassen sich zusätzlich weitere relevante Daten generieren. 
Durch die Aufnahme der Wege in eine Wegematrix kann die Frequentierung 
einzelner Arbeitsplätze beziehungsweise von Betriebsmitteln beobachtet wer-
den. Für die untersuchten Stationen lassen sich die Quellen- und Senkenan-
zahl und somit die Häufigkeiten der beschrittenen Wege nachvollziehen. Aus 
der Analyse der Ergebnisse können Hinweise für eine optimale materialfluss-
orientierte Layoutgestaltung abgeleitet werden. 
 
Die in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagene Kombination von Analyseme-
thoden erlaubt einen schnellen, aufwandsarmen und detaillierten Blick in die 
zeitlichen und physischen Arbeitsabläufe eines Unternehmens mit Unikatferti-
gung, um im nächsten Schritt das Konzept der Lean Production zu adaptieren. 
 
4.2 Modell der Process Competence Center 
 
Die Grundlage einer schlanken Gestaltung des gesamten Auftragsabwick-
lungsprozesses ist die Prozessorientierung. Zudem stehen das Prozessden-
ken und der Prozess im Zentrum des Konzeptes. 
Ein Prozess lässt sich als eine „kundenorientierte Wertschöpfung definieren, 
die definierte Einsatzgüter zielgerichtet, unter Verzehr von Ressourcen, in be-
stimmte Leistungen transformiert. Die Wertsteigerung findet messbar im Rah-
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men von Aktivitätenfolgen statt, die sowohl technisch-gestaltender, dispositiver 
als auch materieller Art sein können.“261 
 
Da die Prozessorientierung die Realisierung stark heterogener Kundenwün-
sche mit Kosten- und Zeitvorteilen ermöglicht262, wird ein konsequenter Wan-
del von der reinen Kundenorientierung in eine durchgängige Prozessorientie-
rung angestrebt. Der Übergang könnte durch die Bildung von Process Compe-
tence Centern /PCC/ realisiert werden. Ziel ist die Beschreibung und Darstel-
lung von Prozessen und deren Wechselwirkungen. PCC beschreiben in sich 
abgeschlossene optimierte Prozesse mit einer festen Tätigkeitsreihenfolge, 
definierten Ergebnissen und festgelegten standardisierten Schnittstellen. Ein-
deutig definierte PCC können bei Bedarf in jedem Prozess als Austauschele-
ment eingesetzt werden. Eine höhere Prozesssicherheit und –qualität sind die 
positiven Folgen. 
 
4.2.1 Produktstandardisierung 
 
Definition und Einführung von PCC basieren auf der Produkt- und Prozess-
standardisierung. Der Gedanke der Produktstandardisierung erscheint im Zu-
sammenhang mit den individuellen Konstruktionen und breitem Produktspekt-
rum bei den Unikatfertigern zunächst unmöglich. Die Produktstandardisierung 
in Unternehmen mit Unikatfertigung würde somit einen revolutionären Schritt 
darstellen. Dies sollte jedoch nicht für die fertigen Produkte gelten. Die Pro-
duktstandardisierung könnte auf der Ebene der Einzelkomponente vorge-
nommen werden. Die Verwendung von Gleichteilen und Wiederholteilen ist 
grundlegend. Durch die Definition und den Aufbau eines Produktbaukastens 
mit Standardeinzelteilen und wenigen individuellen Komponenten kann ein 
hoher Individualisierungsgrad der Produkte erreicht werden. 
 
Folgende Aspekte gilt es bei der Produktstandardisierung zu berücksichtigen: 
                                         
261  vgl. Seidenschwarz 2008, S. 10 und Hellmich 2003, S. 10. und zu den Aktivitäten der 
technischen, dispositiven und materiellen Art siehe Kapitel 3.1.3 
262  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 433 
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• Untersuchung des Produktspektrums als Grundlage der technologie-
orientierten Produktgruppierung mit dem Ziel der Standardisierung auf 
der Einzelteilebene, 
• Definition von Standardisierungsgrenzen inklusive detaillierter Schnitt-
stellenbeschreibung für die Baukastenelemente auf der Einzelteilebene, 
• Lebenszyklusplanung für das betrachtete Teilespektrum als Grundlage 
einer Realisierung von radikalen und inkrementellen Innovationen. 
 
Zur Durchführung der Produktstandardisierung auf der Ebene von Einzelteilen 
wird im ersten Schritt die Segmentierung der Endprodukte vorgenommen. Die 
Endprodukte werden in Bezug auf den Herstellungsprozess unterteilt. Das be-
deutet, die Endprodukte, derer Herstellung ein ähnliches Spezialwissen inner-
halb der Fertigung erfordert, werden zu einem Produktsegment zusammenge-
fasst. In den vordefinierten verschiedenen Produktsegmenten  können unter-
schiedliche Ziele verfolgt werden. Während in einem Produktsegment die Lie-
ferzeiten und somit die Durchlaufzeiten als wichtigste Ziele festgelegt werden, 
kann in einem anderen Produktsegment beispielsweise die Qualität im Vor-
dergrund stehen. 
 
Für die definierten Produktsegmente sind im zweiten Schritt Baukästen mit 
Standardkomponenten festzulegen. Die Standardisierung von Einzelteilen in-
nerhalb eines Baukastens kann in Bezug auf die nicht formgebenden Elemen-
te erfolgen. Ein Beispiel hierfür stellt der Werkzeugbau dar.263 Die Werkzeuge 
bestehen zum einen aus Komponenten, die für eine spätere Teilegeometrie 
verantwortlich sind, zum anderen aus solchen Elementen, die nicht unmittelbar 
an der späteren Werkstückherstellung beteiligt sind. Die zweite Teilegruppe 
wird als potenziell standardisierbar bewertet. Die potenziell standardisierbaren 
Komponenten können weiterhin in geometrisch identische Teile sowie geomet-
risch vergleichbare Teile mit geringen Unterschieden klassifiziert werden. Für 
die geometrisch identischen Teile werden standardisierte Konstruktions- und 
Fertigungsunterlagen einmalig festgelegt. Die geometrisch vergleichbaren 
Komponenten erfordern einen abstrahierten Unterlagenstandard, der je nach 
Ausprägung in einem zusätzlichen Arbeitsschritt finalisiert wird. Es ist damit 
                                         
263  vgl. Klotzbach 2007, S. 168 
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beispielsweise die Erzeugung einer endgültigen Zeichnung für die geforderten 
Maße gemeint. 
 
Für die nicht geometrisch standardisierbaren Komponenten wird eine Verein-
heitlichung des Fertigungsprinzips angestrebt. Das bedeutet, unterschiedliche 
Teile werden mit möglichst ähnlichen Fertigungs- und Montageschritten her-
gestellt. Dies ermöglicht die Definition benötigter Ressourcen und deren Flexi-
bilität zur Abdeckung des gewünschten Produktionsspektrums. 
 
Die technische Herausforderung bei der Gestaltung eines Baukastens besteht 
darin, die Schnittstellen zwischen den Standardeinzelteilen sowie zwischen 
den standardisierten und individuellen Komponenten so festzulegen, dass eine 
breite Kombinatorik und aufwandsarme Anbindung individueller Lösungen 
möglich werden. Eine eindeutige und genaue Beschreibung der Schnittstellen 
zwischen den Komponenten ermöglicht eine interne Kooperation zwischen 
den unterschiedlichen Produktsegmenten. Der hohe Komplexitätsgrad einzel-
ner Baukästen kann durch die interne Kooperation zusätzlich reduziert wer-
den. Weiterhin öffnet eine eindeutige Schnittstellendefinition die Möglichkeit zu 
externen Kooperationen. Es sind damit andere Unikatfertiger innerhalb der 
gleichen Branche gemeint. Ein Sourcing von Einzelteilen und standardisierten 
Baugruppen, auch aus den Low-Cost-Countries, sind die positiven Folgen. 
 
Im Rahmen der Produktstandardisierung ist die Lebenszyklusplanung jedes zu 
definierenden Baukastens von großer Bedeutung. Neben den wirtschaftlichen 
und technologischen Aspekten nimmt die geplante Lebensdauer Einfluss auf 
die Realisierung von Produktinnovationen. Innerhalb eines bereits definierten 
Baukastens wird eine kontinuierliche Anpassung, beziehungsweise Weiter-
entwicklung einzelner Baukastenkomponenten angestrebt – es wird von einer 
inkrementellen Innovation gesprochen. Der Zuwachs einzelner Baukastenele-
mente muss kontrolliert erfolgen. Ziel ist es, eine wirtschaftliche und technolo-
gisch aktuelle Zusammenstellung von Einzelteilen in Bezug auf die vorherr-
schende Baukastenvariante zu erzeugen. Entsprechen die Baukastenelemen-
te nicht dem aktuellen Stand der Technik, ist eine Entscheidung über die Ein-
führung eines neuen verbesserten Baukastens zu treffen. Der Kompatibilitäts-
grad einzelner Komponenten des alten und neuen Baukastens ist, beispiels-
weise im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Ersatzteile, festzulegen. 
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Die Realisierung von radikalen Innovationen ist nur in Bezug auf einen neu zu 
definierenden Baukasten in einer projektunabhängigen Entwicklung vorzu-
nehmen. Die Ermittlung des Zeitpunkts einer neuen Baukastengestaltung und 
somit der Definition neuer Standards für die Einzelteile kann durch den Einsatz 
von Methoden zur kooperativen Technologiefrühaufklärung264 als ein Vor-
schauinstrument unterstützt werden.  
 
Der Standardisierungsumfang hängt maßgeblich vom Individualisierungsgrad 
ab und wird durch die Anzahl von Auswahlmöglichkeiten sowie der techni-
schen Restriktionen determiniert. Neben dem erforderlichen Individualisie-
rungsgrad bestimmen das vordefinierte Verfahrensspektrum innerhalb der Fer-
tigung sowie die geplante Lebensdauer eines Baukastens die Standardisie-
rungsgrenzen.  
 
Der Anstoß zur Produktstandardisierung muss bereits während der Konstruk-
tion erfolgen, indem ein Pool von Konstruktionsfreiheitsgraden festgelegt wird. 
Die definierten Regeln sind kontinuierlich zu erweitern und gelten für alle Mit-
arbeiter der Konstruktionsabteilung. Die Begrenzung von erlaubten Freiheits-
graden auf ein notwendiges Minimum stellt den wesentlichen Unterschied zur 
klassischen/herkömmlichen Entwicklung und Konstruktion individueller Pro-
dukte dar.265 Die persönlichen Eigenschaften eines Konstrukteurs werden nun 
kontrolliert eingesetzt.  
 
                                         
264  Für detaillierte Ausführungen zum Thema Technologievorausschau sei auf die Arbeit 
von Mieke 2006 verwiesen. 
265  vgl. Specht/Stefanska/Gruß 2009, S. 312. Zu der klassischen Entwicklung und Konstruk-
tion sei auf Conrad 2005 verwiesen. 
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Abbildung 41: Phasen des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses  (vgl. Specht/ Ste-
fanska/Gruß 2008, S. 312 und in Anlehnung an Conrad 2005, S. 63) 
 
Die Entkopplung eines Konstrukteurs vom Endprodukt und der Wandel vom 
individuellen zum kontrollierten Einsatz der persönlichen Eigenschaften wird 
als eine wesentliche Prämisse bei der Realisierung der Produktstandardisie-
rung in der Unikatfertigung verstanden. 
 
Erfolgt die Konstruktion der Endprodukte auf einer gemeinsamen Basis, kön-
nen gleiche oder ähnliche Funktionen unterschiedlicher Produktkomponenten 
durch gleiche Lösungen realisiert werden. Auf der Ebene der Einzelteile las-
sen sich dadurch vordefinierte Normteile und Komponenten verwenden. Die 
speziellen Anforderungen des Kunden an das Endprodukt werden durch die 
Neu- oder Anpasskonstruktion realisiert. Parallel zur Produktstandardisierung 
wird eine Vereinheitlichung der Konstruktionsunterlagen als Endergebnis der 
Entwicklung und Konstruktion angestrebt. Der Aufbau von standardisierten 
Zeichnungs- und Stücklistensätzen sowie von Standards- und Sammelarbeits-
plänen ermöglicht deren Wiederverwendung. Da die wesentlichen Funktionen 
der Einzelteile im Rahmen der Standardisierung nicht verändert werden, hat 
die Produktstandardisierung auf der Einzelteileebene kaum Auswirkung auf 
den individuellen Kundenwunsch. 
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Die Weiterentwicklung im Bereich der Unikatfertigung liegt darin, die Komplexi-
tät in der Entwicklung und der Fertigung zu reduzieren, ohne das Angebot ge-
genüber den Kunden zu begrenzen. Die Verwendung standardisierter Einzel-
komponenten ist eine Voraussetzung für eine spätere Bildung von PCC. Sie 
ermöglicht eine bessere Planbarkeit und führt unter anderem zur Einsparung 
teurer Nacharbeit. 
 
4.2.2 Objektorientierter Ansatz zur Komplexitätsreduzierung in der Ent-
wicklungs- und Konstruktionsphase 
 
Die Reduzierung der Komplexität in der Produktentwicklung durch die Ver-
wendung von standardisierten Einzelteilen erfordert die Bereitstellung einer 
einheitlichen und für alle Konstrukteure zugänglichen Datenbasis. Die Redu-
zierung der Konstruktionsfreiräume und folglich der in Frage kommenden Lö-
sungsmöglichkeiten unterstützt maßgeblich die Produktstandardisierung. Bei 
der Erarbeitung einer optimalen konstruktiven Lösung sind neben der techni-
schen auch die wirtschaftlichen Fragestellungen zu betrachten. Der objektori-
entierte Ansatz könnte in diesem Zusammenhang einen positiven Beitrag leis-
ten.266 In der Entwurfphase267 werden Alternativen hinsichtlich denkbarer kon-
struktiver Lösungen einzelner Komponenten zunächst festgelegt. Weiterhin 
können die daraus folgenden Endproduktkosten geprüft und bewertet werden. 
Die ausgewählte technische Lösungsvariante soll ein Optimum zwischen 
Durchführbarkeit, Qualität und Kosten darstellen.  
 
Die Implementierung eines objektorientierten Ansatzes zur Kostensteuerung in 
Entwicklungsabteilungen erfordert zunächst die Bereitstellung einer Datenba-
sis hinsichtlich der zu entwickelten Produkte.268 Diese wird bereits im Rahmen 
der Produktsegmentierung und der Produktstandardisierung erzeugt. Bei der 
Entwicklung einer Datenstruktur ist zunächst der Fokus auf die Entwicklungs-
parameter, das heißt die Freiheitsgrade der Entwicklung, zu legen, die einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Kosten der jeweiligen Teile haben. Eine Erwei-
                                         
266  vgl. Specht/Stefanska/Gruß 2008, S. 311f. 
267  siehe die Abbildung 42 
268  vgl. Hong/Hu/Xue/Tu/Xiong 2008, S. 3298ff. 
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terung der Datenstruktur um die Entwicklungsparameter, die einen mittelbaren 
Einfluss auf die Kosten haben, kann später jederzeit vorgenommen werden. 
 
Die Initialisierung von Objekten in objektorientierten Systemen stützt sich auf 
ein Konzept der Klassenbildung. Jedes mögliche Objekt, zum Beispiel ein zu 
kalkulierendes Entwicklungsbauteil, wird aus einer übergeordneten Klasse er-
zeugt. Eine Klasse definiert eine Menge von in ihrer Struktur gleichartigen Ob-
jekten. In ihrer Struktur gleichartig bedeutet hier eine Identität bezüglich der 
Anzahl und Art der enthaltenen Daten und Operationen. Um den hierarchi-
schen Aufbau eines Produktes möglichst effizient abzubilden, bietet eine ob-
jektorientierte Modellierung die Möglichkeit der Vererbung. Vererbung im Sin-
ne der Objektorientierung bezeichnet den Mechanismus, der Attribute und Me-
thoden von Oberklassen ihren Subklassen verfügbar macht. Die Grundeigen-
schaften von Klassen werden an die Unterklassen weitergegeben. Das Prinzip 
der Vererbung ermöglicht es, Varianten einer Klasse zu erstellen, ohne die 
Klasse selbst zu modifizieren und ohne die vorhandenen Attribute und Metho-
den zu ändern. Vererbung vereinfacht die Definition von Klassen dadurch, 
dass diese Klassen in Analogie zu den vorher definierten Klassen beschrieben 
werden können. Vererbung stellt weiterhin die Aspekte der Generalisierung 
und der Spezialisierung dar, das heißt eine Klasse kann als Einschränkung – 
Spezialisierung – oder Erweiterung – Generalisierung – einer anderen Klasse 
definiert werden. Die Möglichkeiten der Mehrfachvererbung, das heißt das Er-
ben einer Unterklasse von zwei oder mehreren Oberklassen ist möglich, soll 
jedoch aus Gründen der Komplexitätsreduktion zunächst nicht betrachtet wer-
den. Das Konzept der objektorientierten Entwicklung einer Datenstruktur wird 
anhand der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht. 
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Abbildung 42: Bildung objektorientierter Datenstruktur 
 
Jedem Attribut und Subattribut sind nun als weitere Verfeinerung Dimensionen 
und den Dimensionen zugehörige Ausprägungen, im Sinne eines morphologi-
schen Kastens, zuzuordnen. Zu den Attributen und Subattributen, die während 
des Konstruktionsprozesses als konstruktive Kosteneinflussgrößen verstanden 
werden, gehören beispielsweise Funktions- und Baustruktur, Werkstoff, Ober-
flächenqualität, Toleranzen, Fertigungsverfahren, Leistungskennzahlen. Die 
nachfolgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge zwischen den Attributen, 
Dimensionen und deren Ausprägungen. 
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Abbildung 43: Erweiterung der Attribute durch Dimensionen 
 
Eine objektorientierte Datenstruktur ermöglicht eine kontinuierliche Erweite-
rung bzw. Änderung der Daten in beliebiger Richtung, ohne die vorgenomme-
ne Struktur verändern zu müssen. Dies ist für die Realisierung einer Kosten-
kontrolle von besonderer Bedeutung, wenn zunächst eine spezifische Gruppe 
von Produkten betrachtet und das Kostensteuerungssystem danach sukzessi-
ve für andere Entwicklungsleistungen weiterentwickelt werden soll.  
 
Für die festgelegte Datenstruktur sind die Kostenwerte für jede Ausprägung zu 
ermitteln. Zur Bestimmung der Kostenwerte sind bereits verfügbare Methoden 
denkbar: 
• Ermittlung absoluter Kostenwerte, 
• Ermittlung relativer Kostenwerte.269 
 
Zur Erzeugung der absoluten Kostenwerte eines Produktes bereits in der Kon-
struktions- und Entwicklungsphase werden genaue Kosteninformationen benö-
tigt. Da in dieser Phase häufig durch fehlende Informationen keine realen ab-
soluten Kostenschätzungen vorgenommen werden können, ist die Kostener-
mittlung nur bedingt für ausgewählte Ausprägungen realisierbar.  
Eine Alternative zur Bestimmung absoluter Kostenwerte stellt die Ermittlung 
relativer Kostenwerte anhand eines Relativkostenkatalogs dar. So können 
mögliche Handlungsalternativen in ihrem Verhältnis zueinander verglichen 
werden. Stellen zum Beispiel mehrere Ausprägungen vergleichbare Funktio-
                                         
269  vgl. Specht/Stefanska/Gruß 2008, S.314 
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nalitäten und Qualität sicher, werden sie hinsichtlich ihrer Kosten ins Verhält-
nis gesetzt – Ausprägung 1.1 ist kostengünstiger als Ausprägung 1.2. Relativ-
kostenkataloge sind als Kosteninformationssysteme für Konstrukteure zu ver-
stehen und werden insbesondere in den Phasen Entwicklung und Konstruktion 
zur Beeinflussung der Produktgesamtkosten verwendet. Ein Relativkatalog 
enthält Bewertungszahlen zum Kostenvergleich von Lösungsvarianten, zum 
Beispiel für Fertigungsalternativen wie Gießen, Schmieden, Fräsen oder für 
Werkstoffe wie Stähle, Gussteile oder Bleche. Ein Relativkostenkatalog be-
steht aus mehreren Kostenblättern, die einzelne Bewertungszahlen beinhal-
ten. Anhand der Bewertungszahlen ist das Verhältnis denkbarer konstruktiver 
Lösungen untereinander oder in Bezug zu einer Basiszahl darzustellen.270  
 
Anhand der erzeugten Datenstruktur kann eine Entscheidung bezüglich der 
Auswahl entsprechender Entwicklungsparameter durch den Konstrukteur ge-
troffen und eine Kostenkontrolle jedes Einzelteils und folglich des Gesamtpro-
duktes durchgeführt werden. Neben einer Möglichkeit zur Kostenkontrolle in 
Bezug auf die entwickelten Produkte wird mittels des objektorientierten Ansat-
zes eine gemeinsame Arbeitsbasis für die Konstrukteure eines Unternehmens 
geschaffen. Es wird sichergestellt, dass ein Übergang vom individuellen zum 
kontrollierten Einsatz der persönlichen Eigenschaften eines Konstrukteurs 
vollzogen werden kann.271 Die Entwicklung und Konstruktion von standardi-
sierten und möglichst kostenoptimalen Produkten stellt eine Voraussetzung 
dar für die nächsten Schritte des zweistufigen Taktphasenmodells - für die 
Standardisierung der Prozesse und die Bildung von Process Competence 
Centern. 
 
4.2.3 Bildung der Process Competence Center 
 
Durch eine grundlegende Produktstandardisierung auf der Ebene der Einzel-
teile sowie durch die technologieorientierte Produktgruppenbildung auf der 
Ebene der Endprodukte können die individuellen Prozesse vereinheitlicht wer-
den. Idealerweise lassen sich die Herstellungsprozesse einzelner Komponen-
ten soweit zusammenfassen, dass ein kontinuierlicher Materialfluss und Wert-
                                         
270  vgl. Bush 1983, S. 137ff. 
271  Siehe Kapitel 4.2.1 
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strom auf der Endproduktebene erreicht werden. Die anhand der Schwimm-
bahnen-Wertstromanalyse272 ermittelten Grobprozesse werden zu Grunde ge-
legt. Die ermittelten Prozessakteure spielen in diesem Zusammenhang eine 
weniger bedeutende Rolle und finden eine Verwendung im Konzeptionsschritt 
Steuerungssystematik.  
 
Die Ermittlung der Prozessschritte erfolgt für die repräsentativen Produkte der 
zuvor definierten Produktsegmente.273 Für den Auswahlprozess relevanter 
Produkte je Produktsegment werden die Häufigkeit der Nachfrage nach einer 
speziellen Produktlösung sowie der Komplexitätsgrad des Produktes herange-
zogen. Bei der Auswahl der Produkte sollen insbesondere die Produktlösun-
gen betrachtet werden, die am häufigsten von Kunden angefragt werden. Zu-
dem erscheint es sinnvoll Produkte mit einem höheren Komplexitätsgrad als 
repräsentativ festzulegen, um möglichst viele Prozessschritte zu erfassen. In 
der unternehmerischen Praxis spielen in diesem Zusammenhang die Erfah-
rungswerte der Mitarbeiter eine wesentliche Rolle. 
 
Aus den ermittelten Prozessschritten zur Herstellung repräsentativer Endpro-
dukte werden Process Competence Centers gebildet und somit der Grund-
stein für die Implementierung der Taktorientierung und des Materialflusses ge-
legt. Jedes PCC besteht aus mehreren Arbeitsschritten, die auf eine konkrete 
Fertigungs- oder Bearbeitungsart, wie beispielsweise Vormontage, Kleben, 
Drehen, fokussiert. Innerhalb eines Arbeitsschritts können mehrere Aktivitäten 
durchgeführt werden. Das Ziel bei der Bildung von PCC ist, einzelne Arbeits-
schritte so in eine Reihenfolge zu bringen, dass diese bei verschiedenen End-
produkten nicht vertauscht werden müssen. Als Unterstützung bei der Bildung 
von PCC können im ersten Schritt die klassischen Lösungsansätze, wie Paral-
lelisierung, Auslagerung, Verschiebung, in Betracht gezogen werden. Diese 
sind in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst. Eine weitere Möglich-
keit stellen die konstruktiven Veränderungen des Produktes dar. 
 
                                         
272  siehe Kapitel 4.1.1 
273  Siehe Kapitel 4.2.1 
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Abbildung 44: Unterstützungsansätze bei der Bildung von PCC  
(vgl. Müffelmann 1998, S. 344) 
 
Bei der Gestaltung von PCC gelten folgende Prämissen: 
• Alle Endprodukte einer Produktgruppe sind in gleicher Bearbeitungsrei-
henfolge herzustellen. Unterschiedliche Bearbeitungsreihenfolgen zwi-
schen den Produktgruppen sind möglich, müssen jedoch örtlich getrennt 
werden. 
• Nicht jedes Produkt einer Produktgruppe muss zwingend alle Prozess-
schritte /PS/ innerhalb eines PCC durchlaufen. Eine manuelle Aus- und 
Einsteuerung wird zugelassen. 
• Ein Produkt innerhalb einer Produktgruppe muss nicht in jedem PCC 
bearbeitet werden. 
• Die definierten PCC können einen parallelen Verlauf aufweisen, insbe-
sondere in Bezug auf die Montagevorgänge. 
• Ein Wandel von der reinen Kundenorientierung auf die Prozessorientie-
rung wird vorausgesetzt. Der Wandel betrifft sowohl die internen als 
auch die externen Kunden-Lieferanten-Beziehungen. 
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Obwohl die Entwicklung eines Standardprozesses für alle Produkte das über-
geordnete Ziel bei der Bildung von PCC ist, stellt sich die Frage nach dem 
Umgang mit Änderungen, Refreshments oder Reparaturen bereits früher her-
gestellter Produkte. Da die Produkte aus einer früheren Baukastengeneration 
stammen können und somit die durchzuführenden Tätigkeiten nicht immer in 
das vorgegebene Produktionsspektrum passen, ist bei der Gestaltung der 
PCC zu entscheiden, ob für solche Produkte getrennte Ressourcen vorgehal-
ten werden. Die Sinnhaftigkeit des Aufbaus eines separaten Produktionsberei-
ches für die genannten Produkte ist nach den Wirtschaftlichkeitskriterien zu 
prüfen. Die anzupassenden oder zu reparierenden Produkte könnten als eine 
separate Produktgruppe in die Fertigung integriert werden. 
 
Ein abstrahiertes Modell von PCC wird in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt. Die Detaillierungstiefe ist skalierbar und hängt von der Umsetzungsbrei-
te der Lean Production ab. Als Schwerpunkte bei der Definition von PCC wer-
den die Bereiche der Konstruktion, der Fertigungsvorbereitung und der Ferti-
gung verstanden. Eine wesentliche Rolle spielen ebenfalls die administrativen 
Bereiche mit den Informationsprozessen von der ersten Kundennachfrage bis 
hin zur fertigen Dokumentation eines Unikates. Das Modell kann sowohl im 
administrativen als auch im produktiven Bereich angewandt werden. 
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Abbildung 45: Process Competence Center 
 
Die auf eine Fertigungs- oder Bearbeitungsart fokussierten Arbeitsschritte ste-
hen innerhalb der PCC in einer Kunden/Lieferanten-Beziehung. Der Kunde 
wird nicht nur als Käufer einer Ware verstanden. Er ist vielmehr der Empfän-
ger einer Leistung sowohl extern als auch auf der unternehmensinternen Ebe-
ne. Zudem wird nur die Leistung erbracht, die von der nachgelagerten Station 
gefordert wird. Die Vereinbarung der Leistung kann beispielsweise anhand der 
Menge, Zeit, Qualität und des Preises erfolgen und lässt sich über die Leis-
tungskennzahlen messen. 
 
Während sich aus der Kombinatorik standardisierter Einzelteile innerhalb ei-
nes oder mehrerer Baukästen ein kundenindividuelles Produktangebot ergibt, 
können in der Fertigung prozessuale Standards festgelegt werden. Das Er-
gebnis neben der Fertigungsverschlankung, sind die möglichen Skaleneffekte.  
Durch die vorgenommene Vereinheitlichung der Prozesse und Bildung kon-
stanter Process Competence Center können im nächsten Konzeptionsschritt 
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die Makro- und Mikrotakte definiert und auf die beschriebenen Prozesse um-
gelegt werden. 
 
4.3 Zweistufiges Taktphasenmodell 
 
4.3.1 Taktungssystematik mittels Makro- und Mikrotakten 
 
Bevor ein an die Unikatfertigung angepasstes Takt- und Fließprinzip darge-
stellt wird, werden die Grenzen des klassischen Taktprinzips in Bezug auf die 
Unikatfertigung erläutert. 
 
Das Taktprinzip bildet das Gerüst der Steuerungssystematik im Lean Produc-
tion Konzept. Der gesamte Produktionsprozess wird in der Regel in mehrere 
gleich dauernde Takte geteilt. Der Prozess lässt sich durch kaskadenförmige 
Produktions- und Auslieferungsanweisungen von den nachgelagerten zu den 
vorgelagerten Arbeitstationen beschreiben. Auf einer vorgelagerten Station 
wird nichts hergestellt, bis der nachgelagerte Kunde einen Bedarf meldet. Das 
Ziel ist eine durchgängig synchronisierte Produktion, die in Form einer kontinu-
ierlich getakteten Fließfertigungslinie realisiert wird. Die herzustellenden Pro-
dukte werden auf dem Fließband mit Hilfe mechanischer Fördereinrichtungen 
automatisch in einer fest definierten Taktzeit bewegt.274 
 
Die Übertragung des klassischen Fließbandbeispieles aus der Automobilin-
dustrie auf die Unikatfertigung als Unterstützungsinstrument für die Taktung 
kann jedoch ohne eine Weiterentwicklung des Taktprinzips nicht realisiert 
werden. Eine kontinuierliche Fließbewegung im Minutentakt würde die Herstel-
lung von individuellen Produkten, wie beispielsweise Maschinen, Anlagen oder 
Werkzeugen stark behindern. Die Realisierung des Taktprinzips in der Unikat-
fertigung kann nur dann einen positiven Beitrag zur Prozessoptimierung leis-
ten, wenn die Taktungssystematik den unterschiedlichen Anforderungen die-
ser Fertigungsart gerecht wird.  
                                         
274  siehe Kapitel 2.2.4.1 
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Die Restriktionen der Anwendbarkeit des Taktprinzips liegen in anderen Ferti-
gungsrahmenbedingungen als bei den Serienfertigern.275 Diese können in Re-
striktionen wirtschaftlicher und organisatorischer Art unterteilt werden.  
 
Wirtschaftliche Restriktionen: 
Die Fertigstellung eines individuellen Produktes erfordert eine Vielzahl von 
verschiedenen Arbeitsschritten, die in einer einmalig festgelegten Reihenfolge 
mit immer gleichen Aktivitäten nur schwer realisierbar ist. Zudem werden die 
Arbeitsschritte mit zeitlicher Unterbrechung an immer wieder gleichen Arbeits-
plätzen und Anlagen durchgeführt. Ein kontinuierlicher Fluss wäre nur bei der 
Bereitstellung einer größeren Anzahl an gleichen Maschinen möglich. Eine 
geringe Auslastung dieser Maschinen wäre die negative Folge. Da die Wie-
derholung gleicher Fertigungsprozesse von Produkten nach der Unikatdefiniti-
on null beträgt, erscheint die Nutzung eines kontinuierlich bewegten Trans-
portsystems zur Taktungsunterstützung unwirtschaftlich. 
 
Weiterhin kann die Unwirtschaftlichkeit der kontinuierlichen physischen Bewe-
gung durch die relative Taktdauer innerhalb der Unikatfertigung erklärt wer-
den. Werden die breit gefächerten Bearbeitungszeiten betrachtet, erscheint 
eine möglichst lange Taktdauer sinnvoll. Da aber eine lange Taktzeit zwischen 
einem Tag und mehreren Wochen betragen kann, können sinkende Verant-
wortungsbereitschaft und Qualitätsverschlechterungen negative Folgen sein. 
Die Taktbildung mittels eines Durchschnittswertes über alle Bearbeitungs-
schritte würde eine stringente Teilung ausgewählter Bearbeitungsvorgänge 
erfordern. Diese Vorgehensweise ist oftmals aufgrund unterschiedlicher nicht-
teilbarer Bearbeitungsschritte nicht möglich. Ein Beispiel hierfür kann der Zu-
schnittprozess von Grundmaterialien zur Herstellung von individuellen Flug-
zeugmöbeln darstellen. Der gesamte Zuschnittprozess aller Komponenten für 
ein Möbelstück dauert zwei Tage. Die Teilung dieser Bearbeitungszeit in meh-
rere Minutentakte mittels eines Bearbeitungsdurchschnittswertes pro Einzelteil 
wäre auf der Komponentenebene teilweise realisierbar. Diese Vorgehenswei-
se wäre jedoch mit einem enormen Planungs- und Steuerungsaufwand ver-
fügbarer Ressourcen und Kapazitäten verbunden. Weiterhin können ausge-
wählte Zuschnittschritte nicht unterbrochen werden. Eine künstliche Bearbei-
                                         
275  siehe Kapitel 3.1.3 
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tungspause zur visuellen Darstellung des Takes erscheint unwirtschaftlich. Da 
unterschiedliche Bearbeitungsschritte zwischen einem Tag und mehreren Wo-
chen liegen können, würde eine Bewegung im Minutentakt einen enormen lo-
gistischen Aufwand verursachen. Hohe Intransparenz des Prozesses wäre 
eine weitere negative Folge. 
 
 
Organisatorische Grenzen: 
Die in der Unikatfertigung überwiegend vorherrschende Werkstattfertigung 
wirkt einer schlanken Produktion mit materialflussorientierter Fertigungsorga-
nisation entgegen. Die Einführung eines getakteten Fließbandes kann deshalb 
nicht realisiert werden, wenn der vorhandene Materialfluss nicht kontinuierlich 
stattfindet. 
 
Eine weitere organisatorische Grenze bei der Einführung des klassischen 
Taktprinzips stellt die begrenzte Verfügbarkeit von Informationen beim Auf-
tragseingang dar.276 Da die abschließende Definition der Arbeitsinhalte erst in 
einer späteren Produktentstehungsphase erfolgt, können die Inhalte eines 
Taktes nicht eindeutig definiert werden. Eine hohe Flexibilität oder Anpassbar-
keit der Taktung muss gewährleistet werden, um den spezifischen Merkmalen 
der Unikatfertigung gerecht zu werden. 
 
Die Berechnung der Taktzeit erfolgt klassischer Weise auf Basis der durch-
schnittlichen Nachfragemenge und der zur Verfügung stehenden Tagesar-
beitszeit.277 Die Taktgröße bleibt in „lean-kompatiblen“ Unternehmen über den 
gesamten Fertigungsprozess konstant. In der Unikatfertigung sind dagegen 
die einzelnen Fertigungsschritte zeitlich ungleich, sodass hohe Zeitdifferenzen 
im Fertigungsprozess entstehen. Die Festlegung der Taktgröße müsste auf 
Basis des längsten Taktes erfolgen. Da die Zeitdifferenzen zu groß sind, kann 
es zur Steigerung unproduktiver Zeiten innerhalb der kurzdauernden Takte 
kommen.  
 
                                         
276  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Verfügbarkeit fertigungsrelevanter Informationen beim 
Auftragseingang“. 
277  Siehe Kapitel 2.2.4.1 
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Bei der Festlegung der Taktgröße spielen zwei Faktoren eine bedeutende Rol-
le: Taktlänge und Anzahl der Takte. Sehr viele und kurze Takte erfordern un-
nötige Bewegungen des herzustellenden Produktes. Logistische und koordina-
tionsbezogene Mehraufwände sind die negativen Folgen. Wird die Produktion 
mit wenigen und langen Taktzeiten gesteuert, sinkt die Verantwortungsbereit-
schaft der Mitarbeiter für die taktbezogenen Arbeiten. Die Notwendigkeit eines 
Verantwortungswechsels über mehrere Schichtwechsel kann einen negativen 
Einfluss auf die Qualität der Produkte haben. 
 
Die Einführung der Taktung in Betrieben mit Unikatfertigung mit dem Ziel der 
Fertigungssteuerung und Erhöhung der Transparenz wird aufgrund hoher Pro-
zessvarianz als eine große Herausforderung verstanden. Da verschiedene An-
forderungen des gesamten Auftragsabwicklungsprozesses berücksichtigt wer-
den müssen, ist die klassische Taktung nicht realisierbar. Die Taktung in der 
Unikatfertigung könnte jedoch durch die Einführung mehrerer Taktstufen er-
reicht werden. 
 
Die Modellierung der beiden Taktebenen erfolgt in zwei Stufen: 
• Stufe 1: Definition von Makrotakten, 
• Stufe 2: Definition von Mikrotakten. 
 
Festlegung der Makrotakte: 
Zur Definition von Makrotakten werden im ersten Schritt alle Prozesse der Auf-
tragsabwicklung, von der Auftragsannahme über die Konstruktion und die Ar-
beitsvorbereitung bis hin zur Fertigstellung eines Produktes, hinsichtlich der 
Bearbeitungszeiten analysiert. Die erforderlichen Grobprozesszeiten werden 
mittels der Schwimmbahnen-Wertstromanalyse für jeden Prozess erhoben.278 
Durch die erweiterte Zeiterfassung im Rahmen der Datengenerierung lassen 
sich für die relevanten Prozessschritte prozessuale Anteile von wertschöpfen-
den, nicht wertschöpfenden und nicht spezifizierten Tätigkeiten ermitteln. Die 
Kombination von Ergebnissen beider Stufen der Datengenerierung stellt die 
Grundlage für die Auswahl der Makrotaktlänge dar – siehe nachfolgende Ab-
bildung. 
 
                                         
278  siehe Kapitel 4.1.1 
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Abbildung 46: Ermittlung von Prozesszeitanteilen für die Bildung von Makrotakten 
 
Die Grobprozesszeit in Höhe von x Zeiteinheiten wird um den ermittelten pro-
zentualen Anteil von nicht wertschöpfenden und nicht spezifizierten Tätigkei-
ten auf y Zeiteinheiten verringert. Die Zeiten für nicht spezifizierte Tätigkeiten 
sind vollständig zu eliminieren. Da die Ursache für die nicht wertschöpfenden 
Tätigkeiten in der Regel in der Vorbereitung des Prozessschrittes liegt, können 
diese Zeitanteile deutlich reduziert oder vollständig eliminiert werden. Starke 
Reduzierung beziehungsweise Eliminierung ist durch eine Neuausrichtung 
vorbereitender Tätigkeiten realisierbar. Eine eindeutige Definition der Schnitt-
stellen, inklusive definierter Leistungsumfänge bei der Übergabe an das 
nächste PCC ist hierfür erforderlich. Bei der Implementierung der Vorgehens-
weise in der unternehmerischen Praxis kann im ersten Schritt ein Sicherheits-
faktor in Bezug auf die erhobenen Zeiten eingerechnet werden. Durch die kon-
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tinuierliche Wiederholung der Zeiterfassung im Sinne ständiger Verbesserung 
kann dieser Anteil auf das notwendige Minimum reduziert werden. 
 
Bei der Festlegung der Makrotakte sind folgende Prämissen zu beachten: 
• Zur Definition der Makrotaktlänge wird der am längsten dauernde nicht 
weiter sinnvoll unterteilbare Prozessschritt innerhalb eines PCC heran-
gezogen. 
• Die Makrotaktlänge entspricht mindestens einem Prozessschritt PS. Be-
findet sich in einem PCC nur ein nicht weiter unterteilbarer Prozess-
schritt, entspricht die minimale Makrotaktlänge der Dauer eines PCC. 
• Die Prozesszeiten mehrerer Prozessschritte, auch über die PCC hin-
weg, können zu einer Makrotaktlänge zusammengefasst werden. 
• Da die einzelnen Prozessschritte zeitlich variieren können, sind unter-
schiedliche Längen von Makrotakten erlaubt. Soll beispielsweise ein in-
dividuelles Solarmodul gefertigt werden, kann der Produktionsprozess 
„Herstellung eines Solarmoduls“ aus zwei Prozessschritten gebildet und 
in folgende Makrotakte geteilt werden: 
• Makrotakt 1: Zellfertigung mit einer Taktdauer von 14 Tagen, 
• Makrotakt 2: Modulfertigung mit einer Taktdauer von 21 Tagen. 
 
Die Makrotaktlänge sowie die Gesamtanzahl der Takte über den gesamten 
betrachteten Prozess sind in jedem Unternehmen individuell zu gestalten. In-
nerhalb des reinen Fertigungsprozesses kann zum Beispiel ein Makrotakt auf-
grund des längsten ununterbrochenen Bearbeitungsschritts an einer Drehma-
schine definiert werden. Werden die Makrotakte auf der Ebene der Auftrags-
abwicklungsstufen gestaltet, so kann die gesamte Fertigungs- oder Montage-
zeit als Makrotaktdauer bestimmt werden. Die Bearbeitung einzelner Tätigkei-
ten innerhalb eines Makrotaktes kann je nach Prozess entweder sequentiell 
oder parallel erfolgen. 
 
Die Makrotaktlänge hängt maßgeblich von der gesamten Auftragsabwick-
lungszeit ab. Die praktikable Makrotaktanzahl könnte zwischen sechs und acht 
Makrotakten variieren. Eine höhere Anzahl der Makrotakte wäre grundsätzlich 
möglich, jedoch aufgrund der hohen Steuerungskomplexität nur mit enormen 
Analyse- und Planungsaufwand umsetzbar. Werden minimal sechs und maxi-
mal acht Makrotakte als Planungsgrundlage verwendet, lassen sich die maxi-
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malen und minimalen Makrotaktdauern berechnen – siehe nachfolgende Ab-
bildung.  
 
 
 
Abbildung 47: Makrotaktdauer in Abhängigkeit von der Auftragsabwicklungszeit 
 
Festlegung der Mikrotakte: 
Da der Makrotakt die übergeordnete Steuerungseinheit des gesamten Auf-
tragsabwicklungsprozesses darstellt, erscheint eine für die Mitarbeiter zeitlich 
überschaubare Steuerungsgröße erforderlich. In diesem Zusammenhang wird 
in der vorliegenden Arbeit die Einführung der Mikrotakte vorgeschlagen. Die 
Mikrotakte werden als zeitlich abgeschlossene Verantwortungsbereiche der 
Mitarbeiter verstanden. 
 
Bei der Festlegung der Mikrotakte sind folgende Prämissen zu beachten: 
• Die Summe aller Mikrotaktzeiten überschreitet nicht die zeitliche Dauer 
des Makrotaktes, 
• Die Mikrotaktzeit entspricht maximal der Prozesszeit eines innerhalb ei-
nes PCC befindlichen Prozessschrittes. Befindet sich in einem PCC nur 
ein Prozessschritt, kann die maximale Mikrotaktzeit der PCC-Dauer ent-
sprechen. 
• Die zeitliche Dauer jedes einzelnen Mikrotaktes bleibt konstant. Eine 
Verlängerung oder Verkürzung der Mikrotaktdauer kann nur aufgrund 
von Änderungen der Produktgruppen erfolgen. Ein Grund könnte zum 
Beispiel die Einführung eines neuen Produktsegments darstellen. 
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• Die notwendige Flexibilität der Takte, aufgrund stark schwankender Ar-
beitsinhalte bei der Herstellung der Unikate, wird nicht durch die zeitli-
chen, sondern durch die kapazitiven Anpassungen realisiert. 
 
Mikrotakte sind als eine zeitliche Untereinheit des Makrotaktes zu verstehen. 
Sie bilden die tatsächliche Arbeitsreihenfolge ab. Innerhalb des bereits als 
Beispiel genannten Makrotaktes 1, Zellfertigung, können folgende Mikrotakte 
existieren:  
• Beschichten, 
• Qualitätskontrolle. 
Makrotakt 2, Modulfertigung, kann drei Mikrotakte beinhalten:  
• Glasscheiben zuschneiden,  
• Laminieren, 
• Rahmen anbringen. 
 
Da die Mirkotakte immer die gleiche zeitliche Länge haben, finden alle Aktivitä-
ten in einem gemeinsamen Rhythmus statt – siehe nachfolgende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 48: Zusammenhang zwischen den Makro- und Mikrotakten 
 
Die Länge und somit die Menge der im jeweiligen Makrotakt befindlichen Mik-
rotakte sind von den durchzuführenden Tätigkeiten im definierten Makrotakt 
abhängig. Die Festlegung der Arbeitsinhalte pro Mikrotakt muss so erfolgen, 
dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitergruppe die Aufgaben komplett inner-
halb eines Mikrotaktes abarbeiten kann. Dadurch wird ein abgeschlossener 
Verantwortungsbereich für die Mitarbeiter geschaffen, was das Arbeitsergeb-
nis positiv beeinflusst.  
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In diesem Zusammenhang stellt das im Unternehmen gelebte Schichtsystem 
einen bedeutenden Faktor bei der Definition der optimalen Mikrotaktlänge dar. 
Arbeitet ein Unternehmen beispielsweise in einem Dreischichtsystem mit einer 
Mikrotakteit von einer Woche, sind die Arbeitsumfänge an einzelne Mitarbeiter 
so zu vergeben, dass eine Übergabe der Aufgaben an eine weitere Schicht 
erfolgen kann. Die Steuerung der Aufgabenumfänge muss dezentral erfolgen. 
Eine schicht-, tages- oder wochenorientierte Definition der Mikrotakte er-
scheint sinnvoll und könnte je nach Unikatbranche standardisiert werden. Die 
Ursache für die genannten Zeitgrößen liegt darin, dass der Schichtplan in der 
Regel wochenweise erstellt wird. 
 
4.3.2 Steuerungssystematik mittels Makro- und Mikrotakten 
 
Wie bereits im Kapitel drei beschrieben, kann eine systematische Steuerung in 
Betrieben mit Unikatfertigung nur selten oder mit großem Aufwand erfolgen.279 
Die Fertigungssteuerung wird oft mit komplexen IT-Lösungen unterstützt, die 
jedoch nur bedingt die Realität innerhalb der Fertigung abbilden können. Mi-
nimale Aussagefähigkeit bezüglich der Terminlage und folglich schlechte Ter-
mintreue, fehlende Transparenz und daraus resultierende geringe Effizienz 
sind die negativen Folgen. Neben den fehlenden Aussagemöglichkeiten zum 
terminlichen Fortschritt kann der physische Bearbeitungsstatus von Kompo-
nenten und Produkten meist nur in der Fertigung vor Ort nachvollzogen wer-
den. Hohe Suchaufwände entstehen als Folge einer fehlenden durchgängigen 
Steuerung. Aufgrund spezifischer Merkmale der Unikatfertigung konnten die 
Vorteile einer systematischen Steuerung bisher nur bedingt erschlossen wer-
den. Die Steuerungssystematik mittels des zweistufigen Taktphasenmodells 
soll diese Lücke schließen. Sie stellt eine Möglichkeit zur kontrollierten Steue-
rung der Auslastung, der Termine und der Durchlaufzeiten dar. 
 
Die Basis der Steuerungssystematik bildet die zweistufige Taktfertigung mit 
vordefinierten Taktlängen. Neben den Taktlängen leisten die Vorarbeiten in 
Bezug auf die Produktstandardisierung auf der Ebene der Einzelteile sowie die 
Strukturierung der Prozesse durch die Bildung von PCC einen bedeutenden 
Beitrag. Durch die taktorientierte Steuerungssystematik werden nicht nur die 
                                         
279  siehe Kapitel 3.1.3 
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Arbeitspakete innerhalb der Makro- und Mikrotakte in Bezug auf alle Prozess-
akteure gesteuert, auch die Aspekte der Werkzeug- und Betriebsmittelbeliefe-
rung sowie der Materialzu- und -abführung werden mitbetrachtet.  
 
Um eine optimale Steuerungssystematik zu entwickeln, sind die übergeordne-
ten Zielsetzungen festzulegen. In diesem Zusammenhang ist ein Wandel der 
für die Unikatfertiger typischen Ziele erforderlich. In Kombination mit dem vor-
herrschenden Käufermarkt rücken die zeitlichen Dimensionen gegenüber dem 
Aspekt einer möglichst hohen Auslastung in den Vordergrund. Der zeitliche 
Aspekt gilt als relevanter Wettbewerbsfaktor und eines der wichtigsten Krite-
rien der Kundenzufriedenheit.280 Aus Kundensicht werden kurze Lieferzeiten 
und hohe Termintreue verlangt. Die Betriebsziele liegen in hohen Auslas-
tungsgraden und stehen in einem konkurrierenden Verhältnis zu den Kunden-
zielen. Ein gleichzeitiges Optimum kann nicht erreicht werden.281 Die Heraus-
forderung besteht darin, sich in diesem Spannungsfeld richtig zu positionie-
ren.282  
 
Ein Wechsel zwischen den in der Unikatfertigung vorherrschenden Zielsetzun-
gen von der Auslastungsmaximierung auf die Orientierung auf die zeitlichen 
Aspekte bei gleichzeitiger Reduzierung der Bestände wird bei der Entwicklung 
einer Steuerungssystematik vorausgesetzt. Das Ziel ist die Erreichung einer 
optimalen operativen Planung, Steuerung und Verfolgbarkeit von Arbeitspake-
ten. 
 
Neben der Festlegung der übergeordneten Optimierungsziele für die Unter-
nehmen mit Unikatfertigung, ist eine Entscheidung zur generellen Struktur der 
Steuerungssystematik zu treffen. Diese hängt von den spezifischen Merkma-
len der untersuchten Fertigungsart ab und kann aus den bereits existierenden 
Möglichkeiten, der zentralen und dezentralen Planung und Steuerung, gewählt 
werden.283  
 
                                         
280  vgl. Klocke/Schuh/Zohm/Fricker/Sauer/Wegehaupt 2005, S. 30 
281  vgl. Wiendahl 1996, S.14-2 
282  siehe Kapitel 5.1.1 
283  vgl. Bullinger/Thines/Bamberger 1993, S. 14ff. 
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Die zentrale Planung und Steuerung erfolgt unternehmens- bzw. bereichs-
übergreifend. Die Steuerungszentrale führt eine übergreifende Termin- und 
Kapazitätsplanung durch. Die Zentralisierung erfordert einen hohen Detaillie-
rungsgrad der Eingangsinformationen. Da fertigungsrelevante Informationen in 
der Unikatfertigung auf der Makrotaktebene nur begrenzt vorhanden sind, er-
scheint die Zentralisierung vor allem für die Massen- und Großserienfertigung 
geeignet. 
 
Die dezentrale Planung und Steuerung wird zweistufig gestaltet. Die langfristi-
ge Planung erfolgt nur grob und wird an einer zentralen Stelle durchgeführt. 
Die kurzfristige Planung wird dezentral mit einem hohen Detaillierungsgrad in 
einzelnen Unternehmensbereichen oder innerhalb der Teams vorgenommen. 
Für die dezentrale Organisation der Planung und Steuerung ist zwischen zwei 
Möglichkeiten zu entscheiden:284 
• Der dezentralen Organisation mit vertikaler Kommunikation, 
• der dezentralen Organisation mit horizontaler Kommunikation.  
 
Die dezentrale Organisation mit vertikaler Kommunikation realisiert dir Grob-
planung zentral. Die kurzfristige Planung und Steuerung erfolgt dezentral in 
den Fachbereichen. Treten Störungen auf, sodass der bereichsintern geplante 
Termin nicht gehalten werden kann, muss die Planabweichung möglichst be-
reichs- oder teamintern ausgeglichen werden. Der Ausgleich kann beispiels-
weise durch die temporäre Erhöhung der Mitarbeiteranzahl oder die Einfüh-
rung einer zusätzlichen Schicht erfolgen. Gefährdet eine Störung den be-
reichsübergreifenden Grobterminplan, wird dies an die zentrale Planungsstelle 
gemeldet, sodass eine Umplanung vorgenommen werden kann.  
 
Die horizontale Kommunikation sieht eine Umplanung grober Planabweichun-
gen nicht vor. Der einmalig festgelegte Grobterminplan wird während des ge-
samten Fertigungsprozesses nicht verändert. Die Störungen werden autonom 
unter den einzelnen Bereichen in einer direkten Kommunikation ausgeglichen. 
Kann der Grobplan nicht gehalten werden, sind externe Partner in Form einer 
Fremdvergabe einzubeziehen. Die Kooperation erfolgt somit nicht nur zwi-
                                         
284  vgl. Klotzbach 2007, S. 221 
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schen den internen Bereichen. Externe Partner werden in die Störungskom-
pensation eingebunden. 
 
Der zweistufige Ansatz der dezentralen Planung und Steuerung erscheint im 
Hinblick auf die Verfügbarkeit relevanter Planungsinformationen bei den Uni-
katfertigern gut geeignet. Die Entscheidung bezüglich der Störungskompensa-
tion hängt von der physischen Organisationsform ab. Bei der funktionalen Or-
ganisationsform sind die verfügbaren Ressourcen in der Regel zusammenge-
fasst, sodass ein Ausgleich innerhalb der Funktionsgruppe nur bedingt mög-
lich ist. Eine vertikale Kommunikation wird deshalb als die bessere Variante 
angesehen. Kann jedoch das Produktspektrum so standardisiert und gruppiert 
werden, dass dezentrale Produktionseinheiten pro Produktgruppe entstehen, 
sind Ressourcen in anderen Gruppen redundant vorhanden. Dies ermöglicht 
eine schnelle Störungskompensation. Im Sinne der Selbststeuerung kann die 
horizontale Kommunikation gewählt werden.285  
 
In der zuvor entwickelten Konzeption können alle PCC über die Produktgrup-
pen hinweg als autonome Produktionseinheiten verstanden werden.286 Sie 
können individuell für eine Kompensation von Störungen durch die horizontale 
Kommunikation mit internen und externen Kooperationen sorgen. 
 
Nachdem die erforderlichen Ziele sowie geeignete Strukturen der Planung und 
Steuerung festgelegt wurden, soll im Weiteren die Steuerungssystematik mit-
tels Makro- und Mikrotakten erarbeitet werden. 
 
Die Auftragsplanung und -steuerung erfolgt in einem zweistufigen Modell und 
hängt mit den vordefinierten Makro- und Mikrotakten zusammen. Die langfris-
tige Produktionsprogrammplanung wird grob auf Basis von Kalkulationswerten 
vorgenommen. Sie umfasst die Mengen- und Terminplanung sowie eine Ka-
pazitätsverifizierung für den vorgesehenen Bearbeitungszeitraum. Die kurzfris-
tige Auftragsplanung wird auf Basis von exakten Werten dezentral durchge-
führt. Die dezentrale Feinplanung bezieht sich maximal auf die Länge der Mik-
rotakte, sodass die Produktionsmitarbeiter mit genauen Vorgabedaten arbei-
                                         
285  vgl. Takeda 1996, S. 109 
286  siehe Kapitel 4.2.3 
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ten können. Durch die Einführung der beiden Planungsstufen wird hoher pla-
nerischer Aufwand vermieden. 
 
Die Steuerung des gesamten Auftragsabwicklungsprozesses übernimmt der 
Makrotakt. Er definiert Haltepunkte im Prozess und ermöglicht eine Fort-
schrittskontrolle sowie die Überwachung des Kostenrahmens auf der Projekt-
management- sowie der Multiprojektmanagementebene. Die Produktionssteu-
erung auf Einzelprojektebene übernimmt der Mikrotakt. Innerhalb eines Mikro-
taktes können mehrere PCC parallel verlaufen. Aus der zuvor festgelegten 
Fertigungsorganisation in Form von flussorientierten PCC resultiert die Not-
wendigkeit der Einführung einer weiteren Dimension in Form von Taktphasen. 
Sie ermöglichen eine transparente Fortschrittskontrolle über alle Stufen der 
Auftragsabwicklung und werden als Planungselement verstanden. Es können 
gleichzeitig mehrere Prozessakteure gesteuert werden. Unter Prozessakteu-
ren seien beispielsweise Abteilungen, Bereiche oder Teams gemeint. Jeder 
zeitlich begrenzte Mikrotakt kann in mehrere Taktphasen gegliedert werden.  
 
Den Taktphasen werden die einzelnen Arbeitspakete für eine entsprechende 
Auftragsabwicklungsstufe inklusive zugeordneter Arbeitsstunden, Arbeitsunter-
lagen inklusive NC-Programmen, Materialien und benötigte Betriebsmittel, zu-
geordnet. Die Arbeitspakete sind bis spätestens vor Ablauf einzelner Mikrotak-
te abzuarbeiten. Die Detailplanung bei der Zuteilung einzelner Aktivitäten zu 
den verfügbaren Ressourcen auf der kleinsten operativen Ebene findet dezen-
tral in Form von beispielsweise Schicht- oder Tageszielen statt. Sie stellen die 
Grundlage für die Ermittlung des Bearbeitungsstatus und dessen Visualisie-
rung mittels geeigneter Instrumente dar. 
 
Die beschriebene Steuerungssystematik wird anhand der nachfolgenden Ab-
bildung in vereinfachter Form verdeutlicht. Die Skalierbarkeit der Systematik 
ist auf allen Ebenen gegeben. Der Detaillierungsgrad hängt von der Komplexi-
tät der untersuchten Prozesse ab.  
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Abbildung 49: Steuerungssystematik mittels des zweistufigen Taktphasenmodells 
 
Die Einführung von Taktphasen ermöglicht ein dezentrales Prozessmonitoring 
auf der kleinsten Planungs- und Steuerungsebene. Die kleinste Planungs- und 
Steuerungsebene ist von der Komplexität des Auftragsabwicklungsprozesses 
abhängig - nicht alle Elemente der PCC-Konzeption sind zwingend umzuset-
zen. Der Detaillierungsgrad ist beliebig skalierbar.  
Die Verfolgung des Bearbeitungsstatus erfolgt anhand unterschiedlicher 
Kennzahlen, etwa Plan-/Ist-Vergleiche von Stunden, Anzahl abgeschlossener 
Arbeitsunterlagen oder Materialverfügbarkeit und wird durch Visualisierungsin-
strumente, zu Beispiel durch das Ampelsystem, unterstützt.  
 
Für die entwickelte Steuerungssystematik ist im letzten Schritt ein geeigneter 
Steuerungsmechanismus in Bezug auf den Informations- und Materialfluss zu 
wählen. Der für die Unikatfertigung klassische Mechanismus ist das Push-
Prinzip. Für ein zu produzierendes Produkt werden ausgewählte Aufträge mit 
einem definierten Endtermin kontinuierlich gestartet und entsprechend der In-
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formations- und Materialverfügbarkeit sowie der terminlichen Dringlichkeit 
durch die Fertigung geschoben. Die Voraussetzung einer zum Push-Prinzip 
gegensätzlichen Pull-Produktion ist eine bedarfsorientierte Serienfertigung. 
Das bedeutet, es wird nur das nachproduziert, was von der nachgelagerten 
Stelle, sei es der nächste Prozessschritt oder der Supermarkt, entnommen 
wurde.287 Um ein neues Produkt nachproduzieren zu können, ist wiederum ein 
festes Produktspektrum erforderlich. Hinter jeder Produktentnahme aus dem 
Supermarkt verbirgt sich zwar ein konkreter Kunde. Der Kunde löst jedoch den 
Produktionsprozess für das Endprodukt, das an ihn verkauft wurde, nicht aus. 
Das Endprodukt wird aus einem vordefinierten Supermarkt bezogen, der einen 
Kundenentkopplungspunkt darstellt. Diese Entnahme verursacht einen erneu-
ten Auftragsstart für das fehlende Produkt im Supermarkt – der Produktions-
auftrag entspricht jedoch nicht dem Kundenauftrag. 
 
Die Unternehmen mit Unikatfertigung erfüllen das Kriterium einer bedarfsorien-
tierten Fertigung insofern, als der Fertigungsprozess in jedem Fall durch einen 
konkreten Kundenauftrag ausgelöst wird. Das Endprodukt kann jedoch nicht 
aus einem vordefinierten Supermarkt entnommen werden – der Produktions-
auftrag entspricht einem Kundenauftrag. Da jedes Produkt eine Individuallö-
sung darstellt, kann keine Endkopplung des Kunden von der realen Fertigung 
erfolgen. 
 
Wird eine Pull-Steuerung angestrebt, stellen die wechselnden Engpasskapazi-
täten der Unikatfertigung eine weitere Schwierigkeit dar. Im Pull-Prinzip wird 
die Fertigung durch den Engpassprozess geregelt. Der Engpassprozess de-
terminiert die Anzahl der zu bearbeitenden Aufträge und somit der herzustel-
lenden Endprodukte. Das Ziel ist die Gesamtkapazität des Engpassprozesses 
so zu definieren, dass die restlichen Ressourcen darauf abgestimmt werden 
können. Die Auftragsumfänge in der Unikatfertigung können je nach Produkt-
gruppe und Durchlauf einzelner Produktausprägungen über die PCC innerhalb 
einer Produktgruppe variieren. In der Folge existiert kein fester Engpasspro-
zess. Da die beiden genannten Kriterien in der Unikatfertigung nicht erfüllt 
sind, wird in der vorliegenden Arbeit für die Unikatfertigung ein Misch-
                                         
287  siehe Kapitel 2.2.4.1 
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Steuerungsmechanismus, das Push/Pull-Verfahren288, vorgeschlagen. Die 
Produktstandardisierung auf der Ebene der Einzelteile ermöglicht eine gezo-
gene Einzelteilefertigung. Der Materialfluss auf der Ebene der Endprodukte 
erfolgt nach dem Push-Prinzip. Das Schieben des Materials resultiert maßgeb-
lich aus dem sich in der Fertigung befindenden individuellen Produktspektrum 
– ein Aufbau von Supermärkten zwischen den PCC kann aufgrund der  enor-
men Variantenvielfalt nicht sinnvoll realisiert werden. 
 
4.3.3 Generisches Planungsmodell auf Basis des zweistufigen Taktpha-
senmodells 
 
Die Strukturierung, Verschlankung und Neuausrichtung der Prozesse inner-
halb der Auftragsabwicklung stellt die Basis der Implementierung des Lean 
Production Konzeptes in der Unikatfertigung dar. Wurden die PCC definiert, 
Makro- und Mikrotakte festgelegt und die Steuerungsregeln entwickelt, kann 
eine systemseitige Abbildung wesentlicher Prozesse in geeigneten IT-Tools 
erfolgen. Die IT-technische Abbildung der Prozesse soll nicht nur den Visuali-
sierungscharakter auf der operativen Ebene aufweisen. Vielmehr ist ein auf 
das zweistufige Taktphasenkonzept angepasstes Planungsmodell erforderlich, 
um eine durchgängige Planung und Steuerung realisieren zu können. Zudem 
sind die operativen, kosten- und materialbezogenen Planungselemente zu be-
trachten. 
 
Den Taktphasen werden die einzelnen Arbeitspakete für eine entsprechende 
Auftragsabwicklungsstufe, inklusive zugeordneter Arbeitsstunden, Arbeitsun-
terlagen mit NC-Programmen, Materialien und benötigte Betriebsmittel, zuge-
ordnet. Jede Taktphase besitzt ein zeitliches und kapazitives Volumen. Durch 
die Zuteilung einzelner Arbeitspakete wird das verfügbare Kapazitätsvolumen 
kontinuierlich verringert, bis die Kapazität ausgeschöpft ist. Die Planung und 
Steuerung von Tätigkeiten innerhalb der Taktphase erfolgt dezentral in Form 
von Wochen-, Tages- oder Schichtzielen. Den beschriebenen Sachverhalt 
verdeutlicht die nachfolgende Abbildung. 
 
                                         
288  siehe Kapitel 2.2.4.1 
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Abbildung 50: Planungslogik in Bezug auf ein Produkt 
 
Bevor einzelne Arbeitspakete den Taktphasen zugeordnet werden, ist ein Ka-
pazitäts- und Terminabgleich auf der übergeordneten Ebene durchzuführen. 
Die Notwendigkeit der Planung auf einer übergeordneten Ebene resultiert aus 
den unterschiedlichen Zeitverläufen bei der Herstellung einzelner Produkte. 
Da nicht alle Produkte zeitgleich bestellt und bearbeitet werden, können sich 
Produkte in derselben Kalenderwoche in unterschiedlichen Takten befinden. 
Eine Multiprojektmanagementsicht zur operativen Planung und Steuerung ist 
folglich erforderlich – siehe nachfolgende Abbildung. 
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Abbildung 51: Multiprojektplanung für mehrere Produkte 
 
Alle in der betrachteten Zeiteinheit befindlichen Mikrotakte werden separat, 
jedoch unter Berücksichtigung vorhandener Kapazitäten, beplant. Die Pla-
nungsgrundlage stellen die Auftragsplanzahlen dar. Durch eine produktüber-
greifende Planung und Steuerung können nicht nur die Kennzahlen innerhalb 
einer Taktphase, sondern auch kumuliert über alle Produkte verfolgt werden. 
 
Neben der Planung und Steuerung von operativen Aufgaben ist die Integration 
kosten- und materialbezogener Elemente erforderlich. Die IT-technische Ver-
bindung zwischen den einzelnen Arbeitspaketen und den Kosten ermöglicht 
eine projektübergreifende Budgetüberwachung, Früherkennung bei Budget-
überschreitungen sowie Reststundenvergleiche. Aus logistischer Sicht ver-
schafft die Zuordnung von mittelfristigen Materialbedarfen zu den Makrotakt-
terminen in einem einheitlichen System die notwendige Transparenz hinsicht-
lich der Bedarfstermine, der Materialverfügbarkeit und des Fehlteilmanage-
ments. Eine eindeutige Zuordnung der benötigten Materialien zu den Arbeits-
karten auf der Tätigkeitsebene ermöglicht eine kurzfristige Kommissionierung 
zu dem Mikrotakttermin. 
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Die Zusammenhänge zwischen den operativen, material- und kostenbezoge-
nen Aspekten innerhalb des Planungsmodells sind in der nachfolgenden Ab-
bildung vorgestellt. 
 
 
 
Abbildung 52: Generisches Planungsmodell auf Basis des zweistufigen Taktphasen- 
  konzeptes 
 
4.4 Übergang von der Werkstatt- zur Materialflussorientierung 
 
Die Übertragung der schlanken Produktion auf Unternehmen mit Unikatferti-
gung ist durch die bereits herausgearbeiteten Ansätze der Produktstandardi-
sierung, der Bildung von PCC und der Makro- und Mikrotakte möglich. Nach-
dem das zweistufige Taktphasenmodell entwickelt wurde, kann ein physischer 
Übergang von der funktionalen Werkstattfertigung zu einer industriellen Fluss-
fertigung vollzogen werden. 
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Zur Erreichung der Materialflussorientierung innerhalb der Fertigung ist eine 
örtliche Trennung bei der Ausführung einzelner Aufgaben entweder auf der 
Makro- oder Mikrotaktebene erforderlich. 
 
Die Aufgaben im Mikrotakt 1 werden beispielsweise am Arbeitsplatz 1 im PCC 
1 bearbeitet. Zur Durchführung der Aufgaben im Mikrotakt 2 wird der Arbeits-
platz gewechselt. Die physische Bewegung hängt von der Länge der Mikrotak-
te sowie der Größe der Produkte ab. Sind die herzustellenden Produkte groß 
und die Mikrotakte kurz, ist eine Produktbewegung auf der Mikrotaktebene 
nicht sinnvoll – siehe nachfolgende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 53: Abhängigkeit des physischen Materialflusses von der Produktgröße  
  und der Taktlänge 
 
Als Beispiel sei der Innenausbau von Flugzeugen genannt. Da die gesamte 
Auftragsabwicklungszeit bis zu zwei Jahre betragen kann, könnten beispiels-
weise sechs Mastertakte mit einer Länge von vier Monaten je Takt gebildet 
werden. Beträgt die Fertigungszeit beispielsweise acht Monate, werden zwei 
Mastertakte für die Fertigungs- und Montagevorgänge verplant. Es wird ange-
nommen, dass die Mikrotaktzeit eine Woche beträgt. Das bedeutet, dass die 
Bewegung des Flugzeugs zwischen den Arbeitsplätzen auf der Ebene der 
Mikrotakte nur mit einem enormen logistischen Aufwand realisierbar wäre. Die 
Wirtschaftlichkeit des Vorhabens könnte nicht gerechtfertigt werden. Der Mate-
rialfluss wird im beschriebenen Beispiel auf der Makrotaktebene erzeugt und 
dadurch eine praktikable Weiterbewegung des Endproduktes erreicht. Der 
Fluss auf der Mikrotaktebene kann nur durch die Bewegung der Arbeitskräfte 
realisiert werden. 
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Der Materialfluss wird durch eine durchgängige Implementierung der Fließfer-
tigung oder des Baustellenprinzips erreicht werden. Dadurch wird das Takt-
konzept effizienter und kontrollierbarer realisiert. 
 
Beim Fließprinzip bewegt sich das Produkt, die Mitarbeiter besitzen einen 
konstanten Arbeitsplatz. Einzelne Komponenten durchlaufen unterschiedliche 
Maschinen oder Arbeitsstationen in gleicher Taktzeit. Die Herstellung von So-
larmodulen ist ein Beispiel für diese Vorgehensweise. Die Bewegung des Pro-
duktes zur Erreichung eines physischen Materialflusses erscheint für kleine 
und mittelgroße Produkte sinnvoll. Bei der Herstellung oder Montage großer 
Elemente, wie beispielsweise Flugzeuge oder Anlagen, spielt das Baustellen-
prinzip eine bedeutende Rolle. Die physische Bewegung wird durch die örtli-
che Veränderung eingesetzter Mitarbeiter erzielt. Die herzustellenden Produk-
te werden in der Regel platzgebunden gefertigt. Beim Baustellenprinzip wird 
der gesamte Arbeitsinhalt an einem oder mehreren örtlich definierten Punkten, 
den Baustellen, erbracht. Wird die Arbeit innerhalb einer Baustelle abge-
schlossen, kann derselbe Mitarbeiter die gleiche bzw. ähnliche Arbeit in der 
nächsten Baustelle ausführen. Innerhalb einer Baustelle können Arbeitsum-
fänge von mehr als einem Mikrotakt sequentiell oder parallel abgearbeitet 
werden. Die zeitliche und kapazitive Grenze kann nicht überschritten werden. 
 
Neben der Definition der Makro- und Mikrotaktlängen sowie der Auswahl eines 
geeigneten Prinzips zur Realisierung des Materialflusses ist die tatsächliche 
Einordnung der Arbeitsplätze auf der verfügbaren Fläche von großer Bedeu-
tung. Die Ausgestaltung des Layouts sollte der tatsächlichen Materialbewe-
gung entsprechen. Die knappen und oft teueren Betriebsmittel lassen sich 
nicht immer entlang des Materialflusses einordnen. Eine optimale Lösung 
kann aufgrund der Ergebnisse einer Laufwegeanalyse erarbeitet werden.  
 
Die Laufwegeanalyse zeichnet sich durch eine einfache Verwendung sowie 
kurzfristige Aussagefähigkeit der Ergebnisse aus.289 Bei Bedarf kann die Ana-
lyse aufwandsarm wiederholt werden. Die Ergebnisse der Aufnahme können 
                                         
289  siehe Kapitel 4.1.2 
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in Form eines Wegebleistiftes zusammengefasst werden – siehe nachfolgende 
Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 54: Ergebnisse der Laufwegeerhebung 
 
Aus der Laufwegeanalyse können zwei Folgerungen abgeleitet werden. Zum 
einen die Gesamtanzahl der Wege von und zu einer Station. Die Erhebung der 
Häufigkeiten der beschrittenen Wege ermöglicht die Identifikation der Fre-
quentierungsquote pro Arbeitsstation. Zum Zweiten die Häufigkeit der Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Stationen. Die Gesamtanzahl der Quellen- 
und Senkenhäufigkeiten an der Arbeitsstation 8 beträgt beispielsweise 3948. 
Zudem erfolgten 727 Kontakte zwischen den Stationen 8 und 17.  
 
Aus den ermittelten Daten lassen sich folgende Hinweise ableiten: 
• Werden selten vorhandene Betriebsmittel als häufig frequentiert identifi-
ziert, können diese an zentralen Stellen positioniert werden.  
• Eine hohe Frequentierung einzelner Anlagen/Arbeitsplätze gibt wichtige 
Hinweise auf den benötigten Maschinenpark/den Arbeitsplatzbedarf. Die 
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Notwendigkeit der Erweiterung vorhandener Ressourcen könnte detail-
liert untersucht werden. 
• Nicht wertschöpfende Wege zwischen den Arbeitsstationen können        
identifiziert und reduziert werden. 
 
Die für eine Werkstattfertigung typischen, meist chaotischen und langen Wege 
können durch die Anwendung des zweistufigen Taktphasenmodells identifi-
ziert und konsequent reduziert werden. Hohe Prozesstransparenz sowie Kos-
tenvorteile sind die positiven Folgen. 
 
4.5 Zwischenfazit 
 
Eine kritische Erfolgsanalyse der schlanken Produktion im Kapitel drei hat ge-
zeigt, dass die Industrialisierung unter dem Paradigma schlanker Ansätze ei-
nen allgemein akzeptierten Status erreicht hat. Die Erfolge der schlanken Pro-
duktion werden in der Regel in „lean-kompatiblen“ Betrieben, insbesondere im 
Bereich der Serienfertigung, gemessen.  
 
Eine schlanke Produktion für Unternehmen mit Unikatfertigung konnte in den 
vergangenen Jahren nur begrenzt realisiert werden. Die Ursache liegt in den 
spezifischen Merkmalen solcher Betriebe. Starke Kundenorientierung, ein brei-
tes Produktspektrum und folglich hohe Komplexität und Individualität der Pro-
zesse stehen im Konflikt zu den schlanken Ansätzen bei der Wertschöpfungs-
gestaltung. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der Fertigungsorganisa-
tion in der handwerklichen Werkstattfertigung oder in funktional gruppierten 
Bearbeitungszentren. Die nur begrenzt verfügbaren Informationen während 
der Konstruktion und der Fertigungsvorbereitung verursachen, dass die Pro-
duktion nur mit einem geringen Detaillierungsgrad im Hinblick auf die Unterla-
gen arbeitet. Diese Mängel lassen sich durch die Werkstattorganisation leicht 
ausgleichen. Zudem wird das Ziel maximaler Auslastung verfügbarer Anlagen 
verfolgt, um so die Kostennachteile zu kompensieren. 
 
Trotz existierender Widersprüche zwischen den Ansätzen des Lean Producti-
on Konzeptes und den Merkmalen der Unikatfertigung wurden im vorliegenden 
Kapitel schlanke Ansätze als Gestaltungshilfe für die Unikatfertigung herange-
zogen. Die generelle Anwendbarkeit des Konzeptes wurde im Rahmen der 
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Anforderungsdiskussion verifiziert. Entsprechend orientiert sich die Gestaltung 
des schlanken Modells für die Unikatfertigung an den Prinzipien, die der 
schlanken Produktion zu Grunde liegen, und den identifizierten Weiterentwick-
lungspotenzialen. Es ist damit die Standardisierung der Produkte und Prozes-
se sowie Takt- und Materialflussorientierung gemeint. 
 
Die Konzeptgestaltung erfolgt in mehreren Schritten. Da die hohe Komplexität 
betrieblicher Abläufe ein erhebliches Informationsdefizit verursacht, wird im 
ersten Schritt eine umfangreiche Datengenerierung vorgenommen. Die klassi-
schen Methoden der Datenerhebung bringen die gewünschten Ergebnisse nur 
mit großem Zeit- und Kapazitätsaufwand. Sie werden in der Serien- und Mas-
senfertigung effizient angewandt und in der vorliegenden Arbeit als wenig ge-
eignet bewertet. Folglich wird eine effektive und gleichzeitig effiziente Lösung 
zur Datengenerierung in der Unikatfertigung vorgeschlagen. Anhand der erho-
benen Daten kann eine Übertragung des Lean Production Konzeptes auf die 
Unikatfertigung erarbeitet werden.  
 
Das entwickelte zweistufige Taktphasenmodell basiert auf den Standardisie-
rungselementen, Process Competence Center und Makro- und Mikrotakten. 
Die Bildung von produktgruppenorientierten flexiblen Fertigungslinien ermög-
licht die Realisierung der Materialflussorientierung. Die eingeführten Takte mit 
sich dezentral steuernden Taktphasen bringen einen positiven Beitrag zur 
Komplexitätsreduzierung und Transparenzsteigerung. Der Widerspruch zwi-
schen fehlender Prozessdefinition und erforderlicher Transparenz wird aufge-
löst. Folglich wird eine konsequente Leistungsmessung und –kontrolle ermög-
licht. Zu betonen gilt, dass sich das beschriebene Modell durch seine Zweistu-
figkeit vom klassischen Lean Production Modell abhebt. Weiterhin sei die ver-
änderte Rolle der Konstruktion hervorgehoben.290  
 
Eine erfolgreiche Realisierung des zweistufigen Taktphasenmodells erfordert 
einen Wandel der für die Unikatfertigung typischen Zielsetzungen. Statt einer 
Optimierung der Kapazitätsauslastung spielen die zeitlichen Aspekte, wie kur-
ze Durchlaufzeiten und somit hohe Liefertreue, eine bedeutende Rolle.  
 
                                         
290  siehe Kapitel 4.2.1 
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Das Gestaltungsmodell richtet den Fokus der Wertschöpfung neu aus, ohne 
das Angebot gegenüber dem Kunden zu begrenzten. Das Konzept soll die Un-
ternehmen mit Unikatfertigung bei der Lösung aktueller Probleme unterstüt-
zen. Im nachfolgenden Kapitel werden relevante Themenbereiche der Opera-
tionalisierung des Lean Production Konzeptes in der Unikatfertigung behan-
delt. 
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5 Anwendung des Lean Production Konzeptes in der Unikat-
fertigung und dessen Auswirkungen 
 
Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, einen möglichen Lösungsvor-
schlag zu erarbeiten, in dem eine hohe Kundenorientierung der Unikatferti-
gung in Einklang mit effizienten und robusten Prozessen gebracht wird. Für 
die identifizierten Widersprüche zwischen den spezifischen Merkmalen der 
Unikatfertigung und den Merkmalen der schlanken Produktion wurden 
Lösungsansätze erarbeitet. Wie im Kapitel 4 diskutiert, kann der Konflikt durch 
die Anwendung des zweistufigen Taktphasenmodells unter den genannten 
Voraussetzungen gelöst werden.  
 
Die Vorteile einer schlanken Unikatfertigung liegen insbesondere in der erhöh-
ten Produktivität bei gleichzeitiger Reduzierung eines hohen Komplexitätsgra-
des bestehender Prozesse und in einer erhöhten Lieferfähigkeit und –treue. 
Zudem stellt eine starke Prozess- und Taktorientierung die Basis des Konzep-
tes dar. 
 
Die Implementierung des Konzeptes in der Unikatfertigung erfordert einen 
Wandel der grundlegenden Zielsetzungen und Organisationsstrukturen. Des-
halb wird im Folgenden der zur Konzeptanwendung erforderliche Strukturwan-
del näher betrachtet. Weiterhin werden eine Vorgehensweise zur Konzeptimp-
lementierung mittels der Lean Transformationen vorgeschlagen sowie die 
Auswirkungen des Ansatzes auf die Unikatfertigung erörtert. Die Verdeutli-
chung einer unterstützenden Rolle von IT-Lösungen rundet die schlanke Pro-
duktion in der Unikatfertigung ab. 
 
5.1 Notwendigkeit des Wandels der Unikatfertigung zwecks Operationali-
sierung des Lean Production Konzeptes 
 
Die Anwendung des vorgestellten Lean Production Modells für Unikatfertiger 
erfordert einen tiefgehenden Wandel dieser Fertigungsart. Der erforderliche 
Wandel betrifft die gesamte Wertschöpfungskette und ist insbesondere in Be-
zug auf das Zielsystem, die Kundenorientierung, das Leistungsangebot, die 
Prozessgestaltung, das Lieferantenmanagement und das Verhalten durchzu-
 151 
führen.291 Die genannten Handlungsfelder resultieren aus den Diskrepanzen 
zwischen den vorherrschenden292 und des zur Umsetzung der schlanken Pro-
duktion erforderlichen Verständnisses der Unikatfertigung. Die Wandelauslö-
ser sowie die Handlungsfelder sind in der nachfolgenden Abbildung verdeut-
licht. 
 
 
 
Abbildung 55: Notwendigkeit des Wandels der Unikatfertigung 
 
Im Weiteren werden die identifizierten Handlungsfelder hinsichtlich der erfor-
derlichen Wandlungsintensität untersucht. 
 
5.1.1 Zielgrößenwandel bei Unikatfertigern 
 
Das Lean Production Konzept wird in der unternehmerischen Praxis bisher 
kaum als ein geeigneter Gestaltungsansatz für Unikatfertiger angesehen. Dies 
liegt im fehlenden Know-how zur Konzeptimplementierung in solchen Unter-
                                         
291  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 30 
292  Das vorherrschende Verständnis der Unikatfertigung kann aus den Merkmalen dieser 
Fertigungsart abgeleitet werden. Siehe dazu Kapitel 3.1. 
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nehmen begründet. Die Akzeptanzhindernisse resultieren vor allem aus der 
fehlenden methodischen Konzeptdurchdringung bei der Übertragung der 
schlanken Produktion von der Großserien- auf die Unikatfertigung. Als Beispiel 
seien die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer genannt. Über 40% der 
Unternehmen erwähnen das fehlende Methodenwissen zur Konzeptübertra-
gung als Ursache für die geringe Konzeptakzeptanz. Über 30% der deutschen 
Maschinen- und Anlagenbauer mit weniger als 500 Mitarbeitern bewerten die 
Methoden schlanker Produktion als nicht anwendbar.293  
 
Die Vermutung liegt nahe, dass die „Nicht-Anwendbarkeit“ des Konzeptes 
nicht nur aus dem fehlenden Know-how resultiert. Eine bedeutende Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang der bestehende Zielkonflikt. Die Auslas-
tungsmaximierung steht bei Unikatfertigern im Konflikt zu kurzen Durchlaufzei-
ten und hoher Termintreue. Da die Bedeutung des Modells „Build to Order“ 
steigt, ist die Fokussierung auf richtigen Zielgrößen entscheidend. Nur 15% 
der Maschinenbauer und 30% der Komponentenhersteller können eine Pro-
duktion auf Lager betreiben und kurze Lieferzeiten durch den Verkauf vorge-
fertigter Produkte erreichen. Zudem nimmt diese Produktionsweise kontinuier-
lich ab.294 Bei der individuellen Kundenfertigung erweist sich die fehlende 
Möglichkeit der Marktentkopplung als problematisch. Folglich entsprechen die 
Lieferzeiten den Durchlaufzeiten. Die externe Produktliefertreue wird durch die 
interne Produktionsliefertreue gesteuert. Außerdem erweist hohe Termintreue, 
im Vergleich zur maximalen Auslastung, einen höheren positiven Einfluss auf 
die Umsatzrendite – siehe nachfolgenden Abbildung. 
 
 
                                         
293  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 23 
294  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 60 
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Abbildung 56: Einfluss der Auslastung und der Termintreue auf die Umsatzrendite (in Anleh-
  nung an Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 61) 
 
Ein Wandel von den betriebsbezogenen Zielen zu den marktbezogenen Zielen 
scheint erforderlich. Das bedeutet, dass das für die Unikatfertigung typische 
Kennzahlensystem, das die Effizienz an der Auslastung misst, angepasst wer-
den muss. Möglichst kurze Durchlaufzeiten und hohe Termintreue gelten unter 
diesen Gesichtspunkten als die übergeordneten Zielsetzungen, wobei die Aus-
lastung aus den wirtschaftlichen Gründen nicht völlig vernachlässigt werden 
darf. Die Verkürzung der Durchlaufzeiten ermöglicht einen späteren Auftrags-
starttermin, sodass die Fertigung mit einem optimierten Datenstand und weni-
gen Änderungen seitens des Kunden arbeiten kann.295 
 
Die bisher verfolgte Auslastungsmaximierung führt in der Praxis zu hohen Be-
ständen in der Fertigung, geringer Transparenz und somit hohem Steuerungs-
aufwand, der sich negativ auf die Termintreue auswirkt. Vor dem Hintergrund 
der kundenseitigen Ziele werden zusätzlich neben den kurzen Durchlaufzeiten 
und der hohen Termintreue geringe Bestände gefordert, um eine möglichst 
hohe Flexibilität, Transparenz und auch niedrige Kapitalbindung zu erreichen. 
Für die Unikatfertiger bedeutet dies, dass ein Übergang vom europäischen 
zum japanischen Verständnis von Beständen erforderlich ist. Höhere Bestän-
de ermöglichen im traditionellen/europäischen Sinne eine hohe und konstante 
                                         
295  siehe Kapitel 3.1.3 Abschnitt: „Verfügbarkeit fertigungsrelevanter Informationen beim 
Auftragseingang“. 
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Auslastung der Anlagen, eine reibungslose Produktion, in der die Störungen 
leicht überbrückt werden können sowie prompte Lieferung.296 Aus japanischer 
Sicht werden Bestände als Verschwendung verstanden, die eine negative Be-
deutung auf dem Weg zur perfekten Industrialisierung aufweisen. Sie verde-
cken die störanfälligen Prozesse, unabgestimmten Kapazitäten, mangelnde 
Kapazität, hohen Ausschuss und mangelhafte Liefertreue. Die Sinnhaftigkeit 
des Wechsels von zur Zeit bei den Unikatfertigern vorherrschenden Zielset-
zungen bestätigen zusätzlich die Ergebnisse der bereits im Kapitel 2 vorge-
stellten MIT-Studie. Die japanischen Unternehmen mit den beschriebenen 
strategischen Zielsetzungen weisen deutlich bessere Performancezahlen im 
Vergleich zu den westlichen Produzenten auf.297 Die Auswirkungen hoher Be-
stände auf die Gestaltung der Durchlaufzeiten, Auslastung und der Termin-
treue sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Der Nachteil im Hinblick 
auf die Auslastung durch die Fokussierung auf geringe Bestände und kurze 
Durchlaufzeiten wird als marginal bewertet. Beispielsweise betragen die Aus-
lastungsverluste im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus zwischen 4% 
und 6%.298 
 
 
Abbildung 57: Produktionslinien nach Wiendahl (vgl. Wiendahl 1996, S. 14-3f.) 
                                         
296  vgl. Wiendahl 1996, S. 14-3 
297  siehe Kapitel 2.1.2 
298  vgl. Wiendahl 1996, S. 14-4 
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5.1.2 Neues Verständnis der Kundenorientierung 
 
Unternehmen mit Unikatfertigung weisen einen hohen Kundenorientierungs-
grad auf. Ein Beispiel stellt der deutsche Maschinen- und Anlagenbau dar. Bei 
mehr als 74% der Maschinen- und Anlagenbauer stellen die kundenorientier-
ten Aufträge über 80% der Gesamtauftragssituation dar.299 Darunter wird eine 
kundenindividuelle Anpassung angebotener Lösungen verstanden. Die inter-
nen Abläufe werden folglich auf Zuruf des Kunden jederzeit angepasst.300  
 
Um sich im Spannungsfeld zwischen der Produktindividualität sowie der Pro-
zesseffizienz zu behaupten, ist ein neues Verständnis der Kundenorientierung 
erforderlich. Ziel muss es sein, die Basis-, Leistungs- und Begeisterungs-
merkmale301 bei der Produktgestaltung und beim Produktverkauf systematisch 
zu unterscheiden.302 Die Unterscheidungs-notwendigkeit resultiert vor allem 
aus der Zahlungsbereitschaft der Kunden für die entstandenen Kosten. Die 
Begeisterungsmerkmale können zwar kaufentscheidend sein. Der Kunde ist 
aber nur selten bereit, im Gegensatz zu Leistungsmerkmalen, für die Begeiste-
rungsextras zu bezahlen. Folglich schlagen sich die Begeisterungsmerkmale 
in der Komplexität der Fertigungsprozesse nieder und verursachen hohe Fer-
tigungskosten. Wird der Unterschied zwischen den einzelnen Merkmalen nicht 
wahrgenommen, können die entstandenen Kosten gegenüber den Kunden 
nicht kommuniziert werden. Ebenfalls besteht keine Möglichkeit, längere Lie-
ferzeiten solcher Produkte zu rechtfertigen. 
 
Die Systematisierung der Produktmerkmale, ergänzt um konsequente Markt-
beobachtungen, ermöglicht die Notwendigkeit eines breiten Produktangebotes 
mit Begeisterungsmerkmalen zu verifizieren. Durch die Analysen von Marktda-
ten, Teilnahme an Branchenbenchmarks oder aktive Markt- und Kundenfor-
schung können Zukunftstrends in Bezug auf die relevanten und gewünschten 
Produktmerkmale je nach Kundensegment identifiziert werden.303 Die optima-
                                         
299  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 31 
300  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 430 
301  Unter Begeisterungsmerkmalen werden „ Nutzen stiftende Merkmale, mit denen der 
Kunde nicht unbedingt rechnet“ verstanden. (vgl. Kano 1984) 
302  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 32 
303  vgl. Immelet/Govindarajan/Trimble 2009, S. 58ff. 
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len Kundenlösungen können schrittweise erarbeitet und in den Fertigungspro-
zess integriert werden. Eine kontinuierliche Entwicklung marktangepasster 
Produkte kann in der industriellen Praxis anhand einer Produktroadmap reali-
siert werden.304 
 
Durch das veränderte Kundenorientierungsverständnis innerhalb der Unikat-
fertigung können folgende positive Effekte erzielt werden: 
• Eine verschwendungsfreie Realisierung der Kundenanforderungen. 
Aufgrund der Markt- und Kundenforschung werden je nach Markt- oder 
Kundensegment individuelle Produktlösungen angeboten, sodass eine 
funktionale Überdimensionierung einzelner Lösungen in diesen Seg-
menten reduziert werden kann. 
• Sicherung der Wettbewerbsvorteile durch eine wirtschaftliche 
Produktdifferenzierung. 
• Reduzierung spontaner und unerwarteter Kundenwünsche. Die Kennt-
nis der zu erwarteten Entwicklungspfade der Produkte ermöglicht eine 
vorbeugende Integration der Marktanforderungen in die Produktpaletten. 
• Verbesserung der Argumentationskette beim Auftreten längerer Liefer-
zeiten und erhöhter Kosten. Sollen Begeisterungswünsche realisiert 
werden, können die entstandenen Mehraufwände erfasst und kommuni-
ziert werden.  
• Reduzierte Komplexität der Fertigungsplanung und –steuerung durch 
eine verbesserte Vorhersagegenauigkeit in Bezug auf den individuellen 
Kundenwunsch. 
 
Bei der Definition eines neuen Kundenorientierungsverständnisses spielen zu-
sätzlich die Leistungstransparenz sowie die Preisgestaltung eine bedeutende 
Rolle.305 Da eine verstärkte Tendenz zur Aufnahme von zusätzlichen Dienst-
leistungen in den Vertrag beobachtet werden kann306, ist eine konsequente 
Differenzierung der verkauften Produkte und Leistungen erforderlich. Dadurch 
wird eine hohe Leistungstransparenz erreicht und eine leistungsorientierte 
                                         
304  Zum Thema Technologieroadmaping sei beispielsweise auf Mieke 2006 verwiesen. 
305  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 40f. 
306  Siehe Kapitel 3.1.1 und vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/ 
Ziskoven 2008, S. 422 
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Preisgestaltung nach den Kundenbedürfnissen ermöglicht. Die Zusatzkosten 
können legitim an den Kunden weitergereicht werden. 
 
Unternehmen mit Unikatfertigung arbeiten mit einem hohen Unschärfegrad 
und einer hohen Unsicherheit hinsichtlich des Entwicklungs- und Herstel-
lungsaufwandes. Dies liegt vor Allem in der geringen Informationsverfügbarkeit 
während der ersten Phasen des Auftragsabwicklungsprozesses begründet.307 
Weiterhin fehlen geeignete Ansätze zur frühzeitigen Kostenfestlegung und -
kontrolle.308 Wird die klassische Preisgestaltung, in Form einer starren Kalkula-
tion von Herstellungskosten auf Basis einer Prognose realisiert, kann eine 
spätere Änderung des avisierten Preises zur Kostendeckung erforderlich 
sein.309 Dieser Umstand kann sich negativ auf den Erfolg einer Produktstrate-
gie auswirken. Die Preisgestaltungsstrategie nach Kundennutzen und Marktsi-
tuation könnte einen positiven Beitrag zur Reduzierung der bei Unikatfertigern 
existierenden Preisunsicherheit leisten. Die Produktpreis-gestaltung könnte 
aus der Kundenpreisbereitschaft abgeleitet werden. Die Grundlage hiefür stellt 
der vorhandene Kundennutzen dar. Der Einsatz von Revenue Management 
Modellen für die produzierenden Unternehmen310 mit Unikatfertigung könnte 
eine kundennutzenorientierte Preisgestaltung unterstützten und die Kunden-
nachfrage beeinflussen. Da aufgrund spezifischer Merkmale der Unikatferti-
gung keine Entkopplung des Kunden von der Produktion realisierbar ist311, 
kann die Produktion nur bedingt nivelliert werden. Eine durch die Preisstrate-
gie beeinflusste Kundenanfrage würde in diesem Zusammenhang einen posi-
tiven Beitrag leisten. Die Anwendung von Standardisierungs-, Taktorientie-
rungs- und Flussorientierungsaspekten wird demzufolge unterstützt. 
 
 
 
                                         
307  siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt: „Verfügbarkeit fertigungsrelevanter Informationen beim 
Auftragseingang“. 
308 Siehe Kapitel 4.2.2 
309  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 40 
310  Zu den Übertragungsmöglichkeiten der Revenue Management Modelle auf produzieren-
de Unternehmen sei auf die Arbeit von Gruß 2008 verwiesen. 
311  Siehe Kapitel 3.2.1.1 
 158 
5.1.3 Kundennutzenmaximierendes Leistungsangebot 
 
In der Entwicklungs- und Konstruktionsphase können verschiedene Ver-
schwendungsarten identifiziert werden. Als Beispiel seien unzureichende Qua-
lifikation der Mitarbeiter, Overengineering oder Produktkomplexität ohne pro-
portionalen Kundennutzen genannt. Die Ursache hierfür liegt vielfach in feh-
lenden Konstruktionsstandards. Dadurch bleiben mögliche Skaleneffekte auf 
der Einzelteileebene unerschlossen. 
 
Wie bereits in Kapitel 4.2.1 verdeutlicht, ist im Sinne der Lean Production ein 
neues Verständnis der Konstrukteurrolle erforderlich. Ein Umdenken bezüglich 
der Wertvorstellung der Entwickler und Konstrukteure wird vorausgesetzt. 
Weiterhin muss und ein kontrollierter Einsatz der persönlichen Eigenschaften, 
wie beispielsweise des Sach- und Methodenwissens, realisiert werden. Das 
Ziel ist eine intelligente Produktkonstruktion zu verfolgen, die den Kundennut-
zen maximiert und gleichzeitig die Senkung der Herstellungskosten unter-
stützt. Die Kenntnis der Kundenanforderungen und –wünsche sowie eine sys-
tematische Erfassung der Kaufkriterien leisten in diesem Zusammenhang ei-
nen positiven Beitrag. Eine gezielte Anwendung des objektorientierten Ansat-
zes zur Kostenkontrolle312 hilft die Verschwendung in Form einer nicht am 
Kundennutzen orientierten und an die Unternehmensprozesse angepassten 
Entwicklung zu vermeiden. Die Kundenansprüche sowie andere Regelungen, 
wie beispielsweise Länderspezifika und Normen, können erfasst werden. Sie 
determinieren maßgeblich die Produktentwicklung und –konstruktion. Durch 
ein flexibles und erweiterbares Maximalangebot werden Konstruktionsfrei-
heitsgrade definiert, sodass die individuellen Kundenanforderungen kostenop-
timal realisiert werden. Wünscht sich der Kunde die Realisierung von Begeis-
terungsmerkmalen, sind diese nur dann umzusetzen, wenn der Kunde bereit 
ist für diese zu bezahlen. 
 
Der Wandel vom kundenorientierten zum kundennutzenmaximierenden Leis-
tungsangebot kann dadurch vollzogen werden.  
 
 
                                         
312  Siehe Kapitel 4.2.2 
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Folgende Änderungen seien im Rahmen des Wandels vorzunehmen: 
• Kundenanforderungen sind zu hinterfragen und zu bewerten. Nicht jeder 
Kundenwunsch erhöht den Kundenwert und soll realisiert werden.313 
• Die Produktentwicklung und –konstruktion basiert auf einer Durch-
schnittsmenge der Kundenanforderungen.  
• Der Umfang der zu realisierenden Funktionen wird nach Kunden- oder 
Marktsegment gezielt eingeschränkt. 
• Aktiver Vertrieb teilweise standardisierter Lösungen wird implementiert. 
Ziel ist es, den Kundenwert zu maximieren und entsprechende Kosten-
vorteile gegenüber dem Kunden zu generieren. Wie im vorhergehenden 
Kapitel beschrieben, werden Spezialwünsche kostenseitig separat er-
fasst. 
 
Durch eine konsequente Orientierung am Kundennutzen können innerhalb der 
Unikatfertigung folgende positive Effekte erzielt werden: 
• Systematische Vereinfachung der Konstruktion unterstützt den Ansatz 
der Produktstandardisierung, 
• die Festlegung auf eine begrenzte Anzahl von technologischen Lösun-
gen ermöglicht eine Produktmodularisierung, 
• Reduzierung von Neukonstruktionsanteilen,  
• die Verwendung konstruktiv gleicher Lösungen auf der Einzelteileebene 
ermöglicht die Realisierung von Skalenpotenzialen, 
• wiederkehrende Herstellung ähnlicher bis gleicher Erzeugnisse auf der 
Einzelteileebene stabilisiert die Herstellungsprozesse, 
• die Produktqualität wird verbessert, 
• Kundennutzenmaximierung schlägt sich in der Reduzierung der Pro-
dukt- und Prozesskosten nieder. 
 
5.1.4 Neues Verständnis des Taktes 
 
Der Aspekt der Taktorientierung wird in der vorliegenden Arbeit als ein zentra-
les Element des zweistufigen Taktphasenmodells verstanden.  
                                         
313  vgl. Schuh/Lenders/Jung 2009, S. 781 
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Das klassische Taktprinzips wird in der Regel mit dem getakteten Fließband 
gleichgesetzt. Das typische Beispiel für eine Anwendung des Taktprinzips 
stellt die Automobilindustrie dar.  
 
Wie bereits in Kapitel 4.3 diskutiert, ist eine Übertragung des klassischen „Au-
tomobil-Taktprinzips“ auf Unikatfertigung nicht möglich. Aufgrund anderer Fer-
tigungsrahmenbedingungen als bei Serienherstellern, erscheint ein zweistufi-
ges Taktkonzept notwendig, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht 
zu werden. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass keine minutenge-
naue Fertigungsplanung erfolgt. Weiterhin wird auf eine zentrale Beplanung 
jeglicher Ressourcen verzichtet, um so einen notwendigen Flexibilitätsgrad zu 
erreichen. 
 
Durch eine konsequente Anwendung des zweistufigen Taktkonzeptes können 
innerhalb der Unikatfertigung folgende positive Effekte erzielt werden: 
• Das zweistufige Taktphasenmodell schafft die benötigte Transparenz 
entlang des gesamten Auftragsabwicklungsprozesses, 
• Die Verschwendung in Form von Pufferzeiten kann reduziert oder ganz 
eliminiert werden, 
• Zuverlässige Terminzusagen können realisiert werden, 
• Durchlaufzeiten und folglich Lieferzeiten können reduziert werden, 
• Radikale Produktivitätserhöhungen können erreicht werden. 
 
Die Auswirkungen des Taktprinzips auf die relevanten Zielgrößen sind in der 
nachfolgenden Abbildung zusammengestellt. Die Zahlen beziehen sich auf die 
Anwendung des an den deutschen Maschinen- und Anlagenbau angepassten 
klassischen Taktprinzips. Es handelt sich in diesem Zusammenhang nicht um 
das in der vorliegenden Arbeit entwickelte zweistufige Taktmodell. Trotzdem 
lassen sich Hinweise für die generelle Wirksamkeit des Taktkonzeptes inner-
halb der Einzelfertigung ableiten. Da das vorgeschlagene Taktphasenmodell 
verstärkt die spezifischen Anforderungen der Unikatfertigung berücksichtigt 
und somit als eine Weiterentwicklung des Taktkonzeptes verstanden wird, las-
sen sich ähnliche Erfolge für das vorgeschlagene Taktphasenmodell vermu-
ten. 
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Abbildung 58: Auswirkungen ausgewählter Ansätze der Lean Production auf die Zielgrößen 
  (in Anlehnung an Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007,  
  S. 68) 
 
5.1.5 Wandel der Eigenfertigungstiefe 
 
Jedes Unikat stellt eine Individuallösung dar. Die Herstellung solcher Produkte 
erfolgt in der Regel in klassisch organisierten Werkstätten, die sich oftmals 
noch als Manufakturen verstehen. Der hohe Anteil an manuellen Arbeiten und 
der Einsatz eines speziellen Know-hows verursachen, dass die meisten Ferti-
gungsschritte im eigenen Hause durchgeführt werden. Folglich weisen Betrie-
be mit Unikatfertigung eine hohe Fertigungstiefe auf. Dies liegt zusätzlich in 
vielfältigen Risiken einer Fremdvergabe begründet. Dazu gehören: 
• Die Lieferschnelligkeit, 
• der Preis, 
• die Qualität der Fremdfertigung, 
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• Mehraufwändungen aufgrund der Notwendigkeit einer detaillierten 
Fremdvergabevorbereitung, d.h. Sicherstellung eines hohen Reifegra-
des der technischen Dokumentation, 
• der Know-how-Verlust. 
 
Das Risiko des Know-how-Verlustes wird durch deutsche Maschinen- und An-
lagenbauer als gering eingeschätzt. Die Ursache für eine relativ hohe Ferti-
gungstiefe resultiert maßgeblich aus den Gesamtkosten in Bezug auf die Lie-
ferschnelligkeit und den Preis. Ein geringer Lieferpreis ist wenig attraktiv, wenn 
lange Lieferfristen des Lieferanten eigene Produktlieferzeiten gefährden. Die-
ser Sachverhalt rechtfertigt die Eigenfertigung sogar von einfachen Bauteilen 
zwecks Reduzierung des Risikos eines Lieferverzuges. Obwohl eine hohe Fer-
tigungstiefe die genannten Vorteile für Unternehmen mit Unikatfertigung gene-
rieren kann, weisen Unternehmen mit einer geringeren Fertigungstiefe höhere 
Umsatzrenditen und bessere Auslastungsgrade auf.314 Dieser Sachverhalt un-
termauert die Wichtigkeit der Reduzierung eigener Fertigungstiefe bei Unikat-
fertigern. Die Anpassung der Fertigungstiefe bedeutet einen organisatorischen 
Wandel und ist basierend auf der kapazitiven Fertigungslage durchzuführen. 
Das Ziel ist lediglich,  eine Plattform zum Ausgleich möglicher Engpässe zu 
schaffen. 
 
Durch das zweistufige Taktphasenkonzept werden die Konstruktion der Pro-
dukte vereinfacht und folglich die Prozesse standardisiert. Der Aufwand einer 
Fremdvergabevorbereitung könnte reduziert werden. Problematisch erweist 
sich die Ausgestaltung der Lieferverträge hinsichtlich des Liefertermins und 
des Fremdvergabepreises, insbesondere bei kurzfristigen Fremdvergaben. Die 
Reduzierung von kurzfristigen Bestellungen kann aufgrund verbesserter Pla-
nungs- und Vorhersagegenauigkeit realisiert werden. Der schlanke Ansatz ei-
ner ständigen Lieferantenentwicklung und –integration stellt eine Lösung 
dar.315 Partnerschaftliche und langfristige Kooperationen mit Lieferanten er-
möglichen eine störungsrobustere Gestaltung der Lieferkette. 
 
                                         
314  vgl. Schuh/Gottschalk/Schöning/Gulden/Rauhut/Zancul 2007, S. 77f. 
315  siehe Kapitel 3.2.1.1 
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5.1.6 Verhaltenswandel 
 
Eine erfolgreiche Anwendung des zweistufigen Taktphasenmodells wird maß-
geblich durch die Einstellung und Verhaltensweise der Mitarbeiter auf allen 
Hierarchieebenen beeinflusst. Die Neuausrichtung des Unternehmens kann 
nicht auf Basis einer umfangreichen Dokumentation der Pilotanwendungen 
vorgenommen werden. Vielmehr spielen der Motivationsgrad und aktives En-
gagement jedes Einzelnen eine wichtige Rolle. Die beiden genannten Fakto-
ren können erreicht werden, indem ein Verhaltenswandel vollzogen wird. Der 
Verhaltenswandel betrifft sowohl die Management- als auch die Mitarbeiter-
ebene und umfasst folgende Aspekte: 
• Eine organisatorische und strukturelle Neuausrichtung wird von der Un-
ternehmensführung angestrebt und konsequent unterstützt. Die Verän-
derungen werden nicht „von Oben“ diktiert, sondern gemeinsam mit den 
Linienmitarbeitern erarbeitet. 
• Die Führung des Implementierungsprojektes übernehmen die Entschei-
dungsträger in Unternehmen und nicht die Linienmitarbeiter. Dies weist 
auf die Relevanz der Konzeptanwendung hin. Die Führungsebene über-
nimmt die Koordination mehrerer Lean Transformationen316. 
• Die angestrebten Veränderungen sind von den Linienmitarbeitern aktiv 
mitzugestalten und folglich umzusetzen. Schnelle Erfolge aus den Pilot-
anwendungen weisen nicht auf den Implementierungsabschluss, son-
dern auf den Implementierungsanfang hin. 
• Die durch radikale Produktivitätssprünge freigesetzten Mitarbeiterkapa-
zitäten sind in den strategischen Wachstumsbereichen zu platzieren. 
Eine Reduzierung der Kernbelegschaft macht es unmöglich, eine Kultur 
ständiger Verbesserung zu entwickeln. 
• Veränderungsbereitschaft sowie die Fähigkeit zur Konzeptanwendung 
gilt es kontinuierlich zu entwickeln. Eine regelmäßige Durchführung     
anonymer Umfragen unter den Mitarbeitern und eine gemeinsame Er-
gebnissauswertung helfen einen Dialog zwischen den unterschiedlichen 
Hierarchieebenen zu starten. Die erhobenen Daten stellen die Basis für 
die Einschätzung einzelner Unternehmensbereiche hinsichtlich der Ver-
                                         
316  zu den Lean Transformationen siehe nachfolgendes Kapitel 
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änderungsbereitschaft und des Reifegrades zur Konzeptanwendung 
dar.317  
• Die Veränderungsbereitschaft kann durch eine gezielte Kompetenzent-
wicklung, aufeinander abgestimmte Systeme und Strukturen sowie Ver-
ständnis für die Veränderungsnotwendigkeit gefördert werden. Der Ver-
haltenswandel der Führungsebene wird vorausgesetzt. 
 
Die Anhängigkeit zwischen der Veränderungsbereitschaft und den Fähigkeiten 
des Unternehmens, das Lean Production Konzept anzuwenden, verdeutlicht 
nachfolgende Abbildung. 
 
 
 
Abbildung 59: Zusammenhang zwischen der Veränderungsbereitschaft und den Fähigkeiten 
  zur Konzeptimplementierung (in Anlehnung an Drew/McCallum/Roggenhofer 
  2005, S. 247) 
 
                                         
317  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 246 
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Der organisatorische und strukturelle Wandel der Unikatfertiger stellt eine Vor-
aussetzung erfolgreicher Operationalisierung des zweistufigen Taktphasen-
modells dar.  
Nachdem die Notwendigkeit des Wandels bezüglich unterschiedlicher Aspekte 
aufgezeigt wurde, wird im nachfolgenden Unterkapitel ein Vorgehensmodell 
zur Operationalisierung der Lean Production mittels Lean Transformationen in 
solchen Unternehmen vorgeschlagen. 
 
5.2 Operationalisierung des Lean Production Konzeptes mittels der Lean 
Transformationen 
 
Die Anwendung des zweistufigen Taktphasenkonzeptes erfordert eine Verän-
derung und Neuausrichtung der untersuchten Prozesse über alle Stufen der 
Auftragsabwicklung. Folglich liegt die Vermutung nahe, dass die Konzeptimp-
lementierung als ein komplexes und im Sinne der kontinuierlichen Verbesse-
rung zeitlich unbegrenztes Projekt verstanden werden muss. Aus diesem 
Grund erscheint die Operationalisierung des zweistufigen Taktphasenmodells 
mittels mehrerer Lean Transformationen sinnvoll. Das unternehmensweite 
Lean Production Einführungsprojekt wird in mehrere Lean Transformationen je 
nach Themenbereiche inhaltlich geteilt. Den thematisch strukturierten Lean 
Transformationen werden entsprechende Transformationsteams zugeordnet. 
Zudem wird die Teamstärke durch den Projektumfang beeinflusst. Von großer 
Relevanz erscheint die Teambesetzung. Eine Zusammenstellung aus internen 
und externen Mitgliedern kann den Erfolg einzelner Transformationen, insbe-
sondere in den ersten Phasen, positiv beeinflussen. Die Entwicklung der Ver-
änderungsbereitschaft sowie der Implementierungsfähigkeit spielt eine ent-
scheidende Rolle und wird durch den Einsatz externer Lean Experten geför-
dert.318 Die Definition und Installation der Lean Transformationen erfordert die 
Berücksichtigung folgender Rahmenbedingungen: 
 
• Die Entscheidung über die Konzepteinführung sowie die inhaltliche 
Ausgestaltung einzelner Lean Transformationen erfolgt auf der Mana-
gementebene. Die betrieblichen Führungskräfte werden als Treiber der 
Implementierung verstanden. 
                                         
318  siehe Kapitel 5.1.6 
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• Lean Experten verfügen über ein umfangreiches Methoden-Know-how 
bezüglich des zweistufigen Taktphasenmodells. Die Kenntnis von Stan-
dard-Lean-Instrumenten, wie beispielsweise 5S-Aktionen319 oder Stan-
dardarbeitsblätter320, wird vorausgesetzt. 
• Das Projekt wird von internen Führungskräften geleitet, um dadurch die 
Relevanz der Transformation gegenüber den Bereichsmitarbeitern zu 
signalisieren. 
• Die internen Führungskräfte werden von ausgewählten Bereichsmitar-
beitern unterstützt. Die Mitarbeiter beschäftigen sich mit der inhaltlichen 
Ausarbeitung in Vollzeit. 
• Die Moderation im Projekt übernimmt ein unabhängiger Mitarbeiter, um 
die Akzeptanz und Nachhaltigkeit zu erhöhen. 
• Ein Mentorenmodell zwischen bereits transformierten und nicht trans-
formierten Bereichen wird installiert und als ein Unterstützungsinstru-
ment der Konzeptanwendung verstanden. 
 
Jede Lean Transformation weist Projektcharakter auf. Eine Unterteilung in drei 
Phasen, wie Vorbereitung und Analyse, individuelle Konzeptgestaltung, Imp-
lementierung und Nachhaltigkeit, erscheint sinnvoll.321 Zudem unterliegt die 
dritte Phase, Implementierung und Nachhaltigkeit, dem Prinzip einer ständigen 
Verbesserung. Die genannten Phasen der Lean Transformationen sowie de-
ren Inhalte sind in der nachfolgenden Abbildung vorgestellt.  
In den nächsten Kapiteln werden diese eindeutig definiert und beschrieben. 
 
                                         
319  siehe Kapitel 2.2.4. 
320  siehe Kapitel 2.2.4.2 
321  vgl. Dower 2008, S. 20 
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Abbildung 60: Phasen einer Lean Transformation 
 
5.2.1 Erste Phase einer Lean Transformation: Vorbereitung und Analyse 
 
In der ersten Phase jeder Lean Transformation wird eine Übereinstimmung 
hinsichtlich der zu erreichenden Ziele und der Vorgabedefinition angestrebt. 
Es wird beispielsweise festgelegt, dass die Durchlaufzeit von drei Wochen auf 
fünf Tage reduziert und die Liefertreue von 80% auf 93% erhöht werden müs-
se. Neben der Zieldefinition ist eine abgestimmte Vorgehensweise zur Trans-
formationsdurchführung das Ergebnis der Vorbereitungsphase. Weiterhin wer-
den das Transformationsteam zusammengestellt und die Rahmenbedingun-
gen festgelegt. Die definierten Ziele und Vorgaben können in einer „Lean 
Change Story“ verarbeitet werden. Da diese als ein internes Kommunikations-
instrument auf jeder Unternehmensebene dient, ist ein hoher Verständlich-
keitsgrad der Lean Change Story von großer Relevanz.322 Die Verständlichkeit 
kann durch eine umfangreiche Visualisierung erreicht werden. Das Ziel ist, die 
betroffenen Mitarbeiter in den Transformationsprozess einzubeziehen und die 
Nachhaltigkeit der Konzeptanwendung zu sichern. Folglich liegt die Vermutung 
                                         
322  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 135ff. 
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nahe, dass sich die Relevanz eines umfangreichen Kommunikationskonzeptes 
über alle Phasen einer Lean Transformation erstreckt. Als Beispiel für eine 
Lean Change Story sei ein Strichzeichnungsbuch eines Unikatfertigers der 
Luftfahrtbranche erwähnt. Auf einem unternehmensexternen Workshop wur-
den die existierenden Schwachstellen und die angestrebten Entwicklungen als 
Comic zusammengefasst, unternehmensintern veröffentlicht und im Rahmen 
der Vorbereitung auf das Transformationsprojekt an die Mitarbeiter verteilt. 
Durch dieses einfache Werkzeug konnte das Transformationsprojekt flächen-
deckend effektiv und effizient vorgestellt, die Rollen der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte klargestellt sowie die anstehenden Aufgaben kommuniziert wer-
den. 
 
Neben der Vorbereitung eines umfangreichen Kommunikationskonzeptes stel-
len die Erreichung eines gemeinsamen Verständnisses über die Ausgangsla-
ge sowie eine realistische Potenzialabschätzung die Schwerpunkte der ersten 
Phase dar. In diesem Zusammenhang wird eine detaillierte Ist-Aufnahme 
durchgeführt, welche die Datenbasis für eine spätere bereichsindividuelle 
Konzeptgestaltung darstellt. Die Ist-Aufnahme bezieht sich auf die drei Gestal-
tungsaspekte eines Produktionssystems, wie das technische System, die Ma-
nagementinfrastruktur sowie Einstellung und Verhalten. 
 
In Bezug auf das technische System werden folgende Inhalte bearbeitet: 
• Aufnahme der Ist-Prozesse und relevanter Schnittstellen, 
• Quantifizierung der Haupt- und Nebentätigkeiten sowie nicht wertschöp-
fender Aufgabeninhalte, 
• Analyse existierender Kennzahlen hinsichtlich der Anlageneffizienz, der 
Durchlaufzeiten, der Bestände, 
• Auftragssteuerungsanalyse. 
 
Die Untersuchung der Ausgangslage der Managementinfrastruktur beinhaltet 
vordergründig die Analyse der Kennzahlenstruktur, der Organisationsstruktur, 
der Mitarbeiterqualifikationen sowie der Personalplanung. Parallel zur Mana-
gementinfrastruktur erfolgt eine Bewertung der Mitarbeitereinstellung zu den 
geplanten Transformationen sowie eine Validierung des Rollenverständnisses 
und des Führungsverhaltens. 
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Zur Aufnahme des Ist-Zustandes werden die bereits in Kapitel 4 vorgeschla-
genen Werkzeuge der Datengenerierung angewandt. Die Schwimmbahnen-
wertstromanalyse sowie die erweiterte Zeiterfassungsmethodik323 liegen im 
Fokus der ersten Transformationsphase. Die Werkzeuge der Systemanalyse, 
wie Interviews und Workshops mit Mitarbeitern von Schlüsselpositionen, wer-
den als Hilfsmittel angewandt. Die bestehende Datenbasis, wie zum Beispiel 
Hallenlayout, derzeitige Pufferkapazitäten, Anlageninventarliste, Strategien der 
Materialbereitstellung oder Qualifikationsmatrix, wird ebenfalls analysiert und 
als Eingangsbasis der zweiten Transformationsphase genutzt. Die erhobenen 
Daten werden visualisiert. Die Handlungsfelder sind in Form einer Stellhebel-
liste zu dokumentieren. 
 
Bevor ein Übergang zur zweiten Phase einer Lean Transformation erfolgen 
kann, sind die Ergebnisse der ersten Phase an die relevanten Projektmitglie-
der und betroffenen Mitarbeiter zu kommunizieren. Neben der Vorstellung von 
Zahlen, Daten und Fakten werden die sich herauskristallisierenden Auswir-
kungen auf Mitarbeiter verdeutlicht.324 Die Ergebniskommunikation erscheint 
auf zwei Hierarchieebenen sinnvoll: 
• Kommunikation auf der Managementebene. Die identifizierten Stellhebel 
werden verifiziert und priorisiert. Die Rolle der betrieblichen Führung als 
Transformationskoordinator wird verdeutlicht. 
• Kommunikation auf der Mitarbeiterebene. Für die identifizierten und be-
reits priorisierten Stellhebel wird eine Liste mit möglichen Lösungsvor-
schlägen erarbeitet. Eine direkte Einbeziehung der Mitarbeiter in das      
Ideenbrainstorming beeinflusst die Lean Transformation positiv.325 
 
5.2.2 Zweite Phase einer Lean Transformation: Unternehmensindividuelle 
Anpassung des zweistufigen Taktphasenmodells 
 
Die zweite Phase einer Lean Transformation basiert zum einen auf den in der 
ersten Phase identifizierten und bereits priorisierten Stellhebeln und erarbeite-
ten Lösungsansätzen. Andererseits wird der individuellen Erarbeitung schlan-
                                         
323  siehe Kapitel 4.1.1.1 und 4.1.1.2 
324  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 173 
325  vgl. Heinen/Hirsch/Nyhuis 2009, S. 836ff. 
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ker Prozesse das generische zweistufige Taktphasenmodell326 zu Grunde ge-
legt. Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, stellt das in der vorliegenden Arbeit er-
arbeitete Taktphasenmodell eine generische Lösung dar. Die Definition von 
Prozessschritten, Auswahl von Prozess Competence Centers, Festlegung 
sinnvoller Makro- und Mikrotakte sowie einer geeigneten Steuerungssystema-
tik sind individuell von Unikatfertigern auszuarbeiten. Das vorgeschlagene 
Vorgehensmodell, von der Datengenerierung bis hin zur Schaffung eines Ü-
bergangs von der Werkstatt- zur Flussorientiertenfertigung, kommt in dieser 
Phase zur Anwendung. Mit der zweiten Phase wird das Ziel verfolgt, das indi-
viduelle Gesamtkonzept auszuarbeiten und von der betrieblichen Führung 
verabschieden zu lassen. Eine detaillierte Prozessbeschreibung liegt im Fokus 
der Gestaltung eines schlanken technischen Systems. Neben der unterneh-
mens-/bereichs-/abteilungsspezifischen Prozessgestaltung ist eine Definition 
relevanter Anforderungen an direkte Schnittstellen erforderlich. In der unter-
nehmerischen Praxis werden konkrete Punkte genannt, die von vor- und 
nachgelagerten Arbeitsstationen sowie Auftragsabwicklungsfunktionen zu er-
füllen sind. Dies erfolgt im Sinne der internen und externen Lieferantenbezie-
hungen, aus denen sowohl Rechte als auch Pflichten resultieren.  
 
Als Beispiel seien die Anforderungen der Produktion an die Konstruktionsab-
teilung erwähnt. Die Konstruktionsabteilung wird im Sinne des zweistufigen 
Taktphasenmodells als ein interner Dienstleister verstanden. Ihre Aufgabe ist 
es, die von der Produktion geforderten Dienstleistungen in fest definierten Zeit-
fenstern des Produktionsverlaufs anzubieten. Die Bereitstellung eines kom-
pletten Zeichnungssatzes bereits vor dem „Start of Production“ kann als eine 
mögliche Anforderung verstanden werden. Aufgrund spezifischer Merkmale 
der Unikatfertigung ist es nur selten möglich, die Konstruktionsarbeiten vor 
dem Produktionsstart vollständig abzuschließen. Ein Kompromiss zwischen 
den realistischen Dienstleistungsbedarfsterminen und der Durchführbarkeit 
muss gefunden werden. Eine Einigung auf getaktete Leistungslieferungen je 
nach Produktionsfortschritt, könnte als eine mögliche Lösungsvariante ver-
standen werden. 
 
                                         
326  siehe Kapitel 4 
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Eine weitere Gestaltungsgröße des technischen Systems stellt die Definition 
der Arbeitspaketübergabe innerhalb des Fertigungsprozesses dar. Da die Mik-
rotakte länger als eine Schicht dauern können, ist die Entwicklung von Über-
gaberegeln zwischen den Mitarbeitern zwangsläufig erforderlich. Dies gilt e-
benfalls für die Makrotaktebene.  
 
Folgende Aspekte sind zu behandeln: 
• Auf der Ebene der Makrotakte erscheint eine für die vordefinierten Pro-
duktgruppen allgemeingültige Definition der zu erreichenden Leistungen 
pro Übergabepunkt ausreichend. Der Übergabepunkt könnte folgen-
dermaßen beschrieben werden: „Endtermin des Makrotaktes 2: Demon-
tage abgeschlossen. Eine visuelle Kontrolle ist durchzuführen und zu 
dokumentieren. Die Verantwortlichen des übergebenden sowie anneh-
menden Makrotaktes dokumentieren und bestätigen einen ordnungs-
gemäßen Übergabeablauf.“ Ein gezielter Einsatz von Check-Listen hilft 
die Übergabeabläufe weitestgehend zu standardisieren. Eine Fehlerre-
duzierung ist die positive Folge. 
• Auf der Ebene der Mikrotakte wird der zu erreichende Leistungsstand-
punkt vor Beginn des Arbeitspaktes festgelegt und bei der Übergabe ve-
rifiziert. Die zu erbringende Leistung wird dezentral definiert und kann 
beispielsweise als Schichtzielsystem ausgestaltet werden. 
• Die Leistungsübergabe zwischen den länger dauernden Mikrotakten 
wird, ähnlich wie bei den Übergaben zwischen den Makrotakten, abs-
trahiert definiert und standardisiert. 
• Die Integration der Fremdvergabeleistungen erfolgt auf der Mikrotakt-
ebene. Die Vorgehensweise bei der Fremdleistungsannahme bleibt 
gleich. Es nehmen lediglich andere Übergabeakteuren teil. 
• Ein übergreifendes Fehlererfassungssystem wird für den Auftragsab-
wicklungsprozess erarbeitet und in der dritten Phase der Lean Trans-
formation installiert. Das Ziel ist, die vorhandenen Störgrößen kontinu-
ierlich zu erfassen und im Sinne der ständigen Verbesserung konse-
quent zu eliminieren. Die Anwendung von IT-Lösungen könnte in die-
sem Zusammenhang einen positiven Beitrag leisten.327 
 
                                         
327  Zu der unterstützenden Rolle der IT-Lösungen siehe Kapitel 5.3 
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Die Beschreibung des technischen Systems rundet die Auswahl geeigneter 
Kennzahlen ab. Ein Konzept zur späteren Verifizierung des Umsetzungsfort-
schritts und der Konzeptnachhaltigkeit wird ebenfalls in der zweiten Phase ei-
ner Lean Transformation erarbeitet. Die Häufigkeit des Kennzahlenabgleichs 
ist festzulegen. 
 
Neben einer umfangreichen Prozessdefinition werden als letzter Gestaltungs-
aspekt die zukünftigen Rollen und Aufgaben einzelner Mitarbeiter definiert. 
Diese sind auf das technische System abzustimmen. Durch eine flache Ges-
taltung von Hierarchieebenen verändern sich der Tätigkeitsumfang sowie die 
Rolle einzelner Mitarbeiter. Die Dezentralisierung verschafft der Mitarbeiterbe-
legschaft mehr Freiräume, die entsprechend genutzt und koordiniert werden 
müssen. Die Qualifikation der Mitarbeiter sowie das Bewusstsein für das Stre-
ben nach Perfektion sind wichtige Voraussetzungen, um das zweistufige Takt-
phasenmodell erfolgreich anwenden zu können. Um das Verständnis für neue 
Rollen zu entwickeln, erscheint die Ausarbeitung eines Mitarbeitertrainings-
konzeptes hilfreich. In klassisch orientierten Betrieben mit Unikatfertigung be-
sitzen die Mitarbeiter ein hohes Qualifikationsniveau. Folglich beziehen sich 
die Trainings vordergründig nicht auf eine fachliche Aus- und Weiterbildung. 
Der Fokus wird auf die Verinnerlichung von Denkweisen und Prinzipien der 
schlanken Produktion gelegt.328 
 
Als Abschluss der zweiten Gestaltungsphase erscheint die Prüfung der Taug-
lichkeit des zweistufigen Taktphasenmodells sinnvoll. In der unternehmeri-
schen Praxis erweisen sich Diskussionsrunden auf unterschiedlichen Hierar-
chieebenen, Erprobung einzelner Konzeptaspekte in Form von Pilotprojekten 
oder Benchmarkanalysen bereits transformierter Unternehmensbereiche als 
hilfreiche Verifizierungsmethoden. Ist die Implementierung von Pilotprojekten 
erfolgreich, erkennen die betroffenen Prozessakteure die Vorteile der neuen 
Arbeitsweise. Die Testphase bietet ebenfalls die Möglichkeit, die Organisation 
und die Managementinfrastruktur zu testen und eventuelle Schwachstellen 
frühzeitig zu erkennen. 
 
                                         
328  vgl. Klotzbach 2007, S. 179; Stausberg/Deuse/Baudzus 2009, S. 848ff. und Alhourani 
2008, S. 527ff. 
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Bevor ein Übergang zur dritten Phase einer Lean Transformation erfolgen 
kann, sind die Ergebnisse der zweiten Phase an die relevanten Projektmitglie-
der und betroffenen Mitarbeiter zu kommunizieren. Neben der Verdeutlichung 
des angestrebten Zielzustandes, sind auch die speziellen Veränderungen des 
strukturellen und organisatorischen Umfeldes von großer Relevanz. Es seien 
damit beispielsweise ein konkreter Umsetzungsplan, Veränderungen von Lay-
outs, geplante Teamverschiebungen oder geplante Anpassungen der Ausrüs-
tung gemeint. Das frühzeitige Verständnis der eigenen Rolle im späteren Um-
feld beugt einer möglichen Verfolgung gegensätzlicher Subziele vor. 
 
5.2.3 Dritte Phase einer Lean Transformation: Implementierung und Nach-
haltigkeit 
 
Wie bereits einführend zum Kapitel 5.2 erwähnt, wird die dritte Phase als eine 
kontinuierlich andauernde Phase verstanden.329 Dies liegt darin begründet, 
dass das Verbesserungspotenzial im Sinne der Lean Production nicht be-
grenzt ist.330 Die identifizierten Handlungsfelder können jedoch durch eine 
einmalige Anstrengung nicht vollständig ausgeschöpft werden. Die Verbesse-
rungsziele sind jedes Jahr erneut festzulegen, um sich dadurch dem Idealzu-
stand zu nähern. 
 
Die grundlegende Veränderung von Organisationsstrukturen erfolgt nach dem 
in der zweiten Phase erarbeiteten und erprobten Konzept. Die im Betrieb pa-
rallel realisierten Lean Transformationen unterliegen einer aufeinander folgen-
den Abstimmung und Integration, so lange bis ein geplanter Implementie-
rungsendstand erreicht ist, der in der vorliegenden Arbeit als „Stichtag“ defi-
niert wird. Zu diesem Termin erfolgt eine Übergabe von Transformationspro-
jekten im Rahmen einer Abschlussveranstaltung an die Linienmitarbeiter. Die 
Präsenz des in der ersten Phase zusammengesetzten Lean Transformations-
teams gilt es zeitlich zu reduzieren und die Aktivitäten auf eine methodische 
Unterstützung auszurichten. Der Schwerpunkt der letzten Anwendungsphase 
der Lean Production wird auf die Findung eines Konsenses bezüglich der wei-
teren Vorgehensweise gelegt. Regelmäßige Prozesskontrollen mittels vordefi-
                                         
329  vgl. Fueglistaller/Schrettle/Hafner/Kreisel 2009, S. 46 
330  vgl. Drew/McCallum/Roggenhofer 2005, S. 191 
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nierter Kennzahlen und Begehungen vor Ort werden terminiert und an betrof-
fene Bereiche kommuniziert. Durch den erreichten Standardisierungsgrad, ei-
ne gezielte Einführung der Makro- und Mikrotakte und anschließende Umstel-
lung auf die Taktphasensystematik wird der Grundstein für eine lernende Or-
ganisation gelegt.331 Der kontinuierliche Verbesserungsprozess kann zusätz-
lich durch gezielte Anwendung von IT-Lösungen unterstützt werden, wie im 
nächsten Kapitel beschrieben. 
 
5.3 Unterstützende Funktion der IT-Lösungen 
 
Die Implementierung des Lean Production Konzeptes in Unternehmen mit   
Unikatfertigung erfordert eine Umstellung von der reinen Kundenorientierung 
auf die Prozessorientierung. Starke Prozessorientierung bei gleichzeitiger De-
zentralisierung ist als Gestaltungsgrundsatz der Lean Production zu verste-
hen. Die genannten Prinzipien verursachen, dass die zu verarbeitende Infor-
mationsmenge in solchen Unternehmen auf der einen Seite strukturiert und 
transparent gestaltet werden kann. Andererseits verursacht die Standardisie-
rung auf der Produkt- und Prozessebene, dass mehr Informationen fundiert 
erfasst werden. Folglich erhöhen sich die Datenmengen und sind ohne ent-
sprechende IT-Unterstützung nur schwer beherrschbar. Die nachfolgende Ab-
bildung veranschaulicht die Auswirkungen einzelner Lean Ansätze auf das In-
formationsmanagement. 
 
 
 
Abbildung 61: Auswirkungen der Lean Production auf die Informationsstrukturen  
  (vgl. Brosda/Jaspersen 1995, S. 22) 
                                         
331  vgl. Schubert/Grube 2009, S. 259 
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Informationen, wie Endfertigstellungstermine, geplante Arbeitsstunden und 
erforderliche Qualifikationen sowie konstruktive und qualitative Daten in den 
Konstruktionsunterlagen werden zu jedem Fertigungsauftrag benötigt. Das Ar-
beiten nach dem Motto „Systematik vor System“ wird als nicht mehr zeitgemäß 
beurteilt.332 Durch die kontinuierlich steigende Komplexität des externen und 
somit internen Umfelds lassen sich unterschiedliche Fragestellungen manuell 
nicht mehr wirtschaftlich und optimal lösen. 
 
Die Kombination schlanker Prinzipien zur Gestaltung von Produktionssyste-
men mit einem nach dem Taktprinzip ausgerichteten IT-Ansatz könnte eine 
optimierte Anwendung des Produktionskonzeptes, hinsichtlich der Informati-
onsverarbeitung, -aufbereitung und –bereitstellung gewährleisten. Mit einer 
Verbindung der schlanken Produktion mit softwarebasierten Planungswerk-
zeugen könnten beispielsweise Dispositionsparameter aus den nach dem 
Taktprinzip ausgerichteten Prozessen abgeleitet werden. Verkürzte Durchlauf-
zeiten sowie realistische Terminzusagen gegenüber den Kunden sind die posi-
tiven Folgen. 
 
5.3.1 Einsatz von Manufacturing Execution Systemen zur   
 Informationsbereitstellung bei taktorientierter Produktionssystematik 
 
In produzierenden Unternehmen sind erfolgsrelevante Kennzahlen zur inter-
nen Leistungsmessung, wie z.B. Plan-Ist-Abweichungen, Durchlaufzeiten, 
Termintreue, Ausschussraten, Bearbeitungsfortschritt oder Maschinenauslas-
tungsgrade, unabdingbar. Ein komplexer und in Makro- und Mikrotakte zer-
splitterter Fertigungsprozess in der Unikatfertigung generiert umfangreiches 
Datenmaterial, welches einer Erfassung und einer Verknüpfung zu Kennzah-
len bedarf. IT-Lösungen nach dem Konzept eines Enterprise Ressource Plan-
ning (ERP) Systems führen jedoch nicht zu den gewünschten Ergebnissen.333 
Zwar werden durch den Abgleich von geplantem und tatsächlich erbrachtem 
Fertigungsoutput Kennzahlen gebildet. Allerdings genügen Kennzahlen allge-
meiner Art oftmals nicht, um weitere Optimierungspotenziale in den bereits 
                                         
332  vgl. Marczinski 2008, S. 804 
333  vgl. Specht/Stefanska/Schulz 2009, S. 54 
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gebildeten Makro- und Mikrotakten des Fertigungsprozesses zu identifizieren 
und den Prozess optimieren zu können.  
 
MES-Systeme mit einer Betriebs- und Maschinendatenerfassung /BDE und 
MDE/ können einen positiven Einfluss auf die Erhöhung der Transparenz ha-
ben.334 Das Leistungsportfolio eines MES geht über das klassische Daten-
sammeln innerhalb eines lebenden Prozesses hinaus. Die erfassten Daten der 
einzelnen BDE/MDE-Komponenten werden zum einen in verdichteter und auf-
bereiteter Form an das darüber liegende ERP-System übergeben.335 Zum 
anderen nutzt das MES diese Daten selbst, um im Falle von Abweichungen in 
Echtzeit in den Fertigungsprozess einzugreifen. Abweichungen können zum 
Beispiel hinsichtlich der Qualität auf Produktebene sowie auf Anlagenebene in 
Form von Maschinenausfällen auftreten. Ohne ein leistungsfähiges MES-
System würden, bei Qualitätsabweichungen, unnötige Ausschussmengen pro-
duziert werden bzw. könnte, im Fall von längeren Stillständen, der Liefertermin 
gefährdet sein.  
 
Durch die MES-charakteristische reaktive Feinplanung werden Produktions-
aufträge innerhalb der Fertigungslinien bei Ausfall oder Wartung einer Anlage 
auf Anlagen anderer PCC-Linien produktgruppenübergreifend umgeplant und 
somit eine rechtzeitige Fertigstellung des betreffenden Kundenauftrages zum 
Liefertermin gewährleistet.336 Den Einsatzort und die Funktionsweise der MES 
verdeutlicht die nachfolgende Abbildung. 
 
                                         
334  vgl. Peßl 2008, S. 271ff.; dazu siehe ebenfalls Kapitel 4.1.2 
335  vgl. Strohmeyer 2006, S. 55 
336  vgl. McClellan 1997, S. 41ff. 
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Abbildung 62: MES als Bindeglied zwischen der Fertigungs- und Managementebene  
 
Neben der Erhöhung der Transparenz und Liefertreue sowie der Beherr-
schung von umfangreichen Produktionsdaten, ergeben sich durch den Einsatz 
eines MES-Systems noch weitere Potenziale zur Produktivitätssteigerung. 
Dem MES-Benutzer werden Art und Grund von auftretenden Störungen gelie-
fert, so dass ein sofortiges und gezieltes Eingreifen möglich ist.337 Der Ferti-
gungsprozess wird durch das MES kontrolliert. Das MES verknüpft die produ-
zierenden Einheiten, wie beispielsweise PCC, zu einem Gesamtprozess und 
überwacht die Einhaltung der diesem Prozess zugrunde liegenden Vorgaben 
hinsichtlich des Einsatzes von Produktionsmitteln sowie der Menge von einge-
setzten Materialien.  
 
 
 
 
                                         
337  vgl. Franke/Sellmann 2008, S. 142ff. 
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5.3.2 Auswahl und Einführung eines geeigneten MES-Systems   
 in Unternehmen mit Unikatfertigung 
 
Bei der Auswahl eines MES-Systems sieht sich das Unternehmen einer Viel-
zahl von Anbietern gegenüber.338 Zur Entscheidungsfindung, welcher Anbieter 
sich zur Erreichung der gesetzten Ziele am besten eignet, sollten zum einen 
der Erfüllungsgrad der Anforderungen aus dem Lastenheft des Unternehmens 
herangezogen werden. Zum anderen werden Parameter der Systeme aufge-
nommen und bewertet. Allgemeine Parameter umfassen beispielsweise den 
Standort des Anbieters, die Kommunikation mit über- und untergeordneten 
Schnittstellen, zum Beispiel des ERP-Systems oder des Umfangs des angebo-
tenen Update-Services. Nicht zuletzt spielt der Kostenfaktor bei der Auswahl 
eines MES-Pakets eine Rolle. Dieser lässt sich zur detaillierten Betrachtung in 
Software- und Integrationskosten weiter untergliedern.339 
 
Zur Auswahl des Systems wird ein zweistufiger Auswahlprozess empfohlen. In 
der ersten Stufe werden die Anbieter anhand der Anforderungen und allge-
meinen Parameter gegeneinander abgewogen. Die Analyse einzelner Anbieter 
kann beispielsweise anhand einer Nutzwertanalyse oder eines einfachen Sco-
ring-Verfahrens durchgeführt werden. Die einzelnen Kriterien werden nach der 
Relevanz für das Unternehmen gewichtet und die Parameter der untersuchten 
Systeme bewertet. Das Ziel ist, eine Anbieterempfehlung für die zweite Stufe 
des Auswahlprozesses auszuarbeiten. 
 
                                         
338  vgl. Borowski/Kleinert/Sontow 2008, S. 8ff. 
339  vgl. Specht/Stefanska/Schulz 2009, S. 54f. 
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Abbildung 63: Beispiel einer Nutzwertanalyse mit möglichen Bewertungskriterien 
 
In der zweiten Stufe wird eine Konkretisierung mittels Workshops vorgenom-
men. Die Workshops dienen dem Abgleich der Erwartungen an das MES sei-
tens des Unternehmens und der Präzisierung der geforderten Leistung ge-
genüber dem MES-Anbieter. Die Auswahl der MES-Funktionalitäten sollte sich 
an den Bedürfnissen der Fertigung orientieren. Ein MES sollte die Funktionen 
beinhalten sowie Daten aufnehmen und auswerten, welche zur Produktion und 
für das Management der Fertigung unmittelbar benötigt werden. Auf ein Min-
destmaß reduzierte Funktionalitäten tragen zur Bedienerfreundlichkeit des 
MES bei. Die Spiegelung der realen Fertigungstakte in der grafischen Benut-
zeroberfläche des MES und die Visualisierung der durch das MES erzeugten 
Informationen im unmittelbaren Fertigungsbereich leisten einen positiven Bei-
trag zur Transparenz der Fertigung.340 
 
Die Einführung des gewählten Systems erfolgt im Idealfall parallel zur Bildung 
der PCC und zum Aufbau der erforderlichen Produktionslinien. Das MES 
wächst in die Strukturen der Fertigung hinein und übernimmt die zukünftigen 
                                         
340  vgl. Specht/Stefanska/Schulz 2009, S. 55 
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Aufgaben Schritt für Schritt. Die schrittweise Umsetzung eines ausgewählten 
MES-Systems wird als eine partielle Integration bezeichnet.341 
 
Die partielle Integration sieht die Einführung der MES-Lösung in mehreren 
Stufen vor. Dabei gliedert sich diese Form der Integration nach Produktgrup-
pen oder Fertigungssegmenten. Werden zuerst alle Produkte eines Ferti-
gungssegments betrachtet, erfolgt eine vertikale Integration. Werden alle Fer-
tigungsbereiche eines Produktes/einer Produktgruppe betrachtet, erfolgt eine 
horizontale Integration.342  
 
Am Beispiel des Flugzeugsausbaus sind unterschiedliche einzubauende In-
stallationselemente und Flugzeugausstattung als Produkte und die einzelnen 
PCC sowie das Lager oder zugehörige Labore als Bereiche einzustufen. Wird 
die vertikale Integration gewählt, ist in der ersten Stufe eine Integration der 
MES-Lösung für alle Produkte bzw. Produktgruppen in einzelnen PCC emp-
fohlen. In der zweiten Ausbaustufe könnten der Lagerbereich und die Laborbe-
reiche an das MES angeschlossen werden. Die Gliederung der Integrations-
stufen im klassischen Anlaufkonzept erfolgt nach der Anzahl der zu integrie-
renden PCC.  
 
Werden die einzelnen „Produktionslinien“ für verschiedene Produktgruppen 
nicht gleichzeitig in Betrieb genommen, bietet sich an, das neue MES-System 
zunächst an einer Linie zu testen und zu konfigurieren. Bei dieser Vorgehens-
weise werden Fehlerquellen, zusätzliche Funktionalitäten und mögliche Ver-
besserungspotenziale in einem frühen Stadium erkannt und direkt umgesetzt. 
Die optimierte Struktur des MES wird schließlich auf die folgenden Linien über-
tragen.  
 
In einer taktorientierten Fertigung ist die Integration auf Makrotaktebene als 
sinnvoll anzusehen. In einem ersten Schritt erfolgt die Umsetzung des MES 
innerhalb des ersten Makrotaktes. Anschließend findet die systemseitige An-
bindung des Makrotaktes 2 bis n statt. Auch bei diesem Ansatz fließen die 
Verbesserungspotenziale, welche bei der MES-Integration in den ersten Mak-
                                         
341  Für detaillierte Informationen zu Umsetzungsstrategien sei auf Kletti 2007 verwiesen. 
342  vgl. Kletti 2007, S. 228ff. 
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rotakt identifiziert wurden, in die Umsetzung des MES in den darauf folgenden 
Takt ein. 
 
In der Praxis muss das System oftmals zeitlich nach der Umstellung des Pro-
duktionssystems eingeführt werden und das MES in eine bereits bestehende 
Daten- und Fertigungsstruktur hineinwachsen. Insbesondere die Übernahme 
von Datenmaterial in Form von manuell erstellten Listen oder Alt-Systemen 
können die Einführungszeit um mehrere Wochen verlängern. Zudem sind oft-
mals Produktionsstillstände sowie eine hohe Bindung personeller Kapazitäten 
zur Definition der zu importierenden Daten die temporären negativen Folgen. 
Ungeachtet der Datenvielfalt hat sich die mehrstufige Umsetzung des Systems 
auch bei MES-Einführungen während des laufenden Produktionsbetriebes 
durchgesetzt. Die Ursache hierfür liegt primär darin, dass sich der Optimie-
rungsansatz meist auf bereits existierende Abläufe bezieht.  
 
Vor der Implementierung werden die MES-Funktionalitäten nach Grundfunkti-
onalitäten und Erweiterungsbausteinen kategorisiert.343 Im ersten Umset-
zungsschritt erfolgt die Einführung von Grundfunktionen, welche die Struktur 
des zukünftigen MES widerspiegeln. Grundfunktionen sind beispielsweise die 
Erfassung der Maschinenstillstände und Fertigmeldungen der Anlagen als 
MDE-Komponenten. Weiterhin sind Bestandteile der BDE, z.B. Auftragsdaten-
erfassung und –verfolgung sowie Materialmanagement grundlegend für den 
Fertigungsanlauf. Erst wenn diese Funktionen erfolgreich in die Fertigung in-
tegriert wurden, können diese um zusätzliche Funktionen, wie die Feinplanung 
im Fertigungsleitstand oder die Berichterstattung (Reporting) erweitert werden. 
Durch diese Vorgehensweise werden längere Beeinträchtigungen des Produk-
tionsbetriebes vermieden. Durch den zweistufigen Integrationsprozess können 
bereits nach kurzer Projektdauer die eingebundenen Fertigungseinheiten mit 
den MES-Grundfunktionalitäten produktiv gesetzt werden. Die erfassten Daten 
können als Grundlage der kontinuierlichen Prozessverbesserung verwendet 
werden. 
 
Transparente Prozesse sowie durchgängige Datenhaltung stellen die Voraus-
setzungen zur schnellen Identifikation von Verbesserungspotenzialen inner-
                                         
343  vgl. Kletti 2007, S. 209ff. 
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halb betrieblicher Strukturen dar. Eine Steuerung der Prozesse nach dem 
Taktprinzip leistet einen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz sowie zur 
Steigerung der Effektivität. Kennzahlen zur Bewertung des Produktionspro-
zesses können durch den Einsatz von MES-Lösungen generiert werden. Ne-
ben der taktorientierten Ausrichtung von Prozessen ermöglicht die Einführung 
eines konkreten Umsetzungsplanes eines MES weitere Potenziale zur Pro-
zessoptimierung anhand von komprimiertem und visualisiertem Datenmaterial 
zu erkennen. Ein systematisches Datenmanagement unterstützt die Optimie-
rungen auf der Prozessebene.344 
 
5.4 Zwischenfazit 
 
Die Forderung nach schneller und termintreuer Realisierung heterogener Kun-
denwünsche ist ein relevantes Dilemma der Unikatfertiger. Eine gezielte An-
wendung des entwickelten zweistufigen Taktphasenkonzeptes stellt eine Mög-
lichkeit zur Auflösung des existierenden Widerspruchs dar.  
 
Die Anwendung der schlanken Produktion erfordert einen tiefgehenden Wan-
del der Unikatfertigung. Von großer Bedeutung ist die Anpassung des unikat-
typischen Zielsystems. Es wird eine höhere Akzeptanz der marktorientierten 
Ziele, wie hohe Termintreue und kurze Lieferzeiten, vorausgesetzt.  
 
Neben der erforderlichen Zieländerungen ist ein neues Verständnis der Kun-
denorientierung zu entwickeln. Ein Kompromiss zwischen einer reinen Kun-
denorientierung „auf Kundenzuruf“ und dem erforderlichen Prozessdenken 
muss gefunden werden. Die zur Implementierung des zweistufigen Taktpha-
senmodells erforderlichen Wandlungsgrößen wurden in Kapitel 5 dieser Arbeit 
herausgearbeitet. 
 
Wird der strukturelle und organisatorische Wandel vollzogen, kann das Kon-
zept der schlanken Produktion mittels der Lean Transformationen operationa-
lisiert werden. Die Konzeptimplementierung bezieht sich auf die drei Aspekte 
der Gestaltung eines Produktionssystems, das technische System, die Mana-
gementinfrastruktur sowie die Einstellung und das Verhalten von Mitarbeitern.  
                                         
344  vgl. Denkena/Ammermann/Charlin 2009, S. 787 und Kreppenhofer/Langer 2009, S. 876 
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Jedes Transformationsprojekt wird in drei Phasen abgewickelt. Alle drei Pha-
sen weisen einen zeitlich abgeschlossenen Charakter auf. Durch die dritte 
Phase wird jedoch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angestoßen, der 
einen zeitlich unbegrenzten Charakter hat. Eine detaillierte Vorgehensweise 
zur ganzheitlichen Umsetzung der schlanken Produktion mittels der Lean 
Transformationen wurde im vorliegenden Kapitel erarbeitet. 
 
Die Realisierung des ständigen Verbesserungsprozesses wird durch eine re-
gelmäßige Leistungsmessung und –kontrolle unterstützt. Daraus resultiert die 
Notwendigkeit der Installation geeigneter IT-Instrumente zur strukturierten Da-
tenerfassung und –auswertung. Die Vorgehensweise zur Auswahl und Einfüh-
rung einer geeigneten IT-Lösung wurden am Beispiel der MES-Systeme erar-
beitet. Eine IT-seitige Abbildung des zweistufigen Taktphasenmodells soll eine 
höhere Transparenz bei der Informationsverarbeitung, -aufbereitung und                        
-bereitstellung gewährleisten und den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
unterstützen. 
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6 Schlussbetrachtung 
6.1 Zusammenfassung 
 
Das Thema der schlanken Gestaltung von Produktionssystemen gewinnt für 
produzierende Unternehmen aufgrund immer stärker veränderten Marktanfor-
derungen erneut an Bedeutung. Für die westeuropäischen Unternehmen mit 
Einzelfertigung stellen die veränderlichen Marktbedingungen eine besondere 
Herausforderung dar. Insbesondere durch die starken Wettbewerber aus Nied-
riglohnländern können die westeuropäischen Einzelfertiger für ihre hochwerti-
gen und meist teueren Produkte nicht immer Abnehmer finden.345 Da Unter-
nehmen mit Einzelfertigung in der Regel noch als Manufakturen mit einem ho-
hen Handarbeitsanteil agieren, wirkt sich die Konkurrenz aus Osteuropa und 
Asien auf solche Unternehmen besonders stark aus. Weiterhin werden die 
westlichen Unternehmen durch eine rasche technologische Entwicklung der 
Wettbewerber gefährdet. In der Folge kann der Mehrwert der technologisch 
anspruchsvolleren und dadurch teueren Produkte nicht immer gerechtfertigt 
werden.346 Die Notwendigkeit einer angepassten Auslegung von unternehme-
rischen Strukturen ist die Folge dieser Entwicklungen. Die reaktionsfähige 
Gestaltung und Verkürzung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen 
spielen eine bedeutende Rolle. 
 
Als denkbarer Lösungsansatz wird in der vorliegenden Arbeit das Lean Pro-
duction Konzept herangezogen. Die Gestaltung der unternehmerischen Orga-
nisationsstrukturen nach schlanken Prinzipien fokussiert auf ein flexibles, 
wertstromorientiertes Design von Produktionsprozessen bei gleichzeitiger Re-
duzierung der Verschwendung jeglicher Art. Stark verkürzte Durchlaufzeiten, 
erhebliche Produktivitätserhöhungen und Kostenreduzierungen sind die positi-
ven Folgen. Trotz der beeindruckenden Ergebnisse im Bereich der Serienferti-
gung347, existieren nur wenige Arbeiten, die das Thema der Übertragung 
schlanker Produktion auf Unternehmen mit Einzelfertigung umfassend behan-
deln. Dies wird von der Autorin als eine existierende Forschungslücke bewer-
tet. Daraus lässt sich die Forschungsfrage formulieren, ob und wie das Lean 
                                         
345  vgl. Schuh/Fricker/Schleyer 2003, S. 749ff. und Raman 2009, S. 45 
346  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 421 
347  vgl. Womack/Jones/Roos 1991 und Kapitel 2.1.2 
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Production Konzept einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Einzelfertigung, 
im Besonderen der Unikatfertigung, leisten kann. 
 
Den Ausgangspunkt für die Konzeption des geeigneten Gestaltungsmodells 
bildet eine tiefgehende Analyse relevanter Anwendungsvoraussetzungen der 
schlanken Produktion und der spezifischen Merkmale der unikatfertigenden 
Unternehmen. Dadurch können Dilemmata identifiziert werden, die eine erfolg-
reiche Konzeptübertragung auf die Unikatfertigung behindern. Als problema-
tisch erweist sich, eine standardisierte, takt- und flussorientierte sowie harmo-
nisierte Fertigung mit eindeutig definierten Schnittstellen zu gestalten. Die Ü-
bertragung der Ansätze der Standardisierung, der Takt- und Flussorientierung 
auf die klassischen Strukturen der Unikatfertigung ist durch einen hohen 
Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Deshalb sind Ziele der vorliegenden Ar-
beit, sinnvolle Lösungsansätze zu erarbeiten und dadurch die Auflösung der 
existierenden Widersprüche zu erreichen. 
 
Die Auflösung existierender Dilemmata wird durch das entwickelte zweistufige 
Taktphasenmodell ermöglicht. Die Einführung des Process Comeptence Cen-
ter-Modells unterstützt den Standardisierungsprozess. Die Weiterentwicklung 
des klassischen Taktmodells, durch die Einführung der Makro- und Mikrotakte, 
ermöglicht die Realisierung des Takt- und Flussprinzips. Die eingeführten 
Makro- und Mikrotakte, mit sich dezentral steuernden Taktphasen, erbringen 
einen positiven Beitrag zur Komplexitätsreduzierung und Transparenzsteige-
rung. Folglich wird eine konsequente Leistungsmessung und –kontrolle er-
möglicht. 
 
Das zweistufige Taktphasenmodell bietet den unikatfertigenden Unternehmen 
einerseits eine Möglichkeit, die schlanke Produktion zu implementieren. Eine 
radikale Steigerung der Prozesseffizienz ist die positive Folge. Andererseits 
erfordert eine erfolgreiche Anwendung des zweistufigen Taktphasenmodells 
einen tiefgehenden organisatorischen und strukturellen Wandel, insbesondere 
hinsichtlich der verfolgten Zielsetzungen und des Kundenorientierungsver-
ständnisses. 
 
Der Beitrag für die Wissenschaft besteht in der Erweiterung des Anwendungs-
bereiches der schlanken Produktion auf die Einzelfertigung. Der Schwerpunkt 
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wird auf die Unikatfertigung gelegt. Die vorliegende Arbeit trägt zum wissen-
schaftlichen Fortschritt bei, indem das Taktkonzept in Richtung der erforderli-
chen Zweistufigkeit weiterentwickelt wird. Zudem werden die Notwendigkeit 
der Wertschöpfungsoptimierung über die Durchlaufzeitminimierung aufgezeigt 
und der Bedarf eines Wandels bereits in der Entwicklungs- und Konstruktions-
phase betont. Das erarbeitete Gestaltungsmodell richtet den Fokus der Wert-
schöpfung neu aus, ohne das Angebot gegenüber dem Kunden zu begrenzen. 
Das Konzept soll die Unternehmen mit Unikatfertigung bei der Lösung aktuel-
ler Probleme unterstützen. 
 
6.2 Anwendungsmöglichkeiten 
 
Die vorliegende Arbeit legt den Schwerpunkt auf eine Anwendung des zwei-
stufigen Taktphasenmodells in der Unikatfertigung. Um die Vielfältigkeit der 
Unikatfertigung zu verdeutlichen wurden in der nachfolgenden Abbildung die 
unikatrelevanten Industriezweigen zusammengestellt. 
 
 
 
Abbildung 64: Unikatrelevante Industriezweigen (vgl. Hirsch 1992, S. 22 und Berger 1994,  
  S. 6) 
 
Das Konzept erscheint insbesondere für den Bau von Flugzeugen, Schiffen, 
Betriebsmitteln, Sondermaschinen, Mess- und Prüfgeräten gut geeignet. Da 
die vorgestellte Lösung einen möglichst abstrahierten Charakter aufweisen 
soll, ist eine Anpassung des Konzeptes auf die jeweilige Industrie und das be-
trachtete Unternehmen erforderlich. Die Anwendbarkeit des zweistufigen 
Taktphasenmodells für den Bau von Kraftwerken und Brücken wird als gering 
eingeschätzt.  
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Weiterhin besteht auch in anderen, bisher nicht „lean-kompatiblen“, Unter-
nehmen die Möglichkeit die schlanke Produktion anzuwenden. Die Konzept-
implementierung kann sowohl in der wiederholten Einzelfertigung als auch in 
der Kleinstserienfertigung vollzogen werden. Das Lean Production Konzept 
lässt sich mit geringem Anpassungsaufwand für solche Unternehmen adaptie-
ren. Erste Anwendungen ausgewählter Ansätze des Lean Production Konzep-
tes liegen bereits in solchen Fertigungstypen vor. Insbesondere im deutschen 
Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau kann der Einsatz der Standardisie-
rung und der Modularisierung beobachtet werden. Beispiele für eine erfolgrei-
che Produktstandardisierung stellen der Werkzeugbau der Audi AG und der 
Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf dar.348 
 
6.3 Grenzen der Anwendung und weiterer Forschungsbedarf 
 
In der vorliegenden Arbeit wurde auf konkrete Branchenunterschiede verzich-
tet, um ein weitgehend abstrahiertes und beliebig skalierbares zweistufiges 
Taktphasenmodell zu entwickeln. Das herausgearbeitete Konzept schlanker 
Produktion ist für Unternehmen einzelner Branchen zu spezifizieren. Beson-
ders die Gestaltung der PCC sowie die Definition der Anzahl und der Dauer 
von Makro- und Mikrotakten hängt von den Produkten und Prozessen einzel-
ner Industrien ab. 
 
Eine weitere Forschungsfrage ist die unternehmensinterne Skalierbarkeit der 
schlanken Produktion. Die Erweiterung des vorgestellten Konzeptes in Rich-
tung verschwendungsarmer Produktentwicklung sowie die Konzeptübertra-
gung auf die administrativen Bereiche der Unikatfertigung könnten im Mittel-
punkt weiterer Forschungsarbeiten stehen. Große Herausforderungen stellt 
die Taktung der indirekten Bereiche dar, in denen die Information als Endpro-
dukt verstanden werden muss. 
 
Die Operationalisierung des Lean Production Konzeptes in Unternehmen mit 
Unikatfertigung beeinflusst maßgeblich die externen und internen Logistikpro-
zesse. Eine reibungslose Materialbelieferung und Werkzeugbereitstellung un-
terstützen den zweistufig getakteten Fertigungsprozess. Eine große Bedeu-
                                         
348  vgl. Schuh/Haefke/Hofmann/Klotzbach/Saiko/Waltl/Giehler/Ziskoven 2008, S. 439f. 
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tung wird der rechtzeitigen Material- und Werkzeugbereitstellung und der 
durchgängigen Material- und Werkzeugverfolgung beigemessen.349 In diesem 
Zusammenhang gewinnt das Thema „Radio Frequency Identification System“ 
/RFID/ immer mehr an Bedeutung.350 Die Verwendung der RFID-Technologie 
als Unterstützungsinstrument zur Vereinfachung logistischer Prozesse in Uni-
katfertigung kann als eine relevante Forschungsfrage formuliert werden. 
 
Die Realisierung der schlanken Produktion bei unikatfertigenden Unternehmen 
wird auf Schwierigkeiten bei diesen Unternehmen stoßen. Die Ursache hierfür 
liegt darin begründet, dass das vorgeschlagene Modell einen umfassenden 
Wandel klassischer Strukturen erfordert. Die Ängste und Widerstände der Uni-
katfertiger gilt es durch die Ausarbeitung und Konkretisierung geeigneter Kon-
zepte zu bewältigen. Erste Denkansätze können in der vorliegenden Arbeit 
vorgefunden werden. Die Detaillierung und Weiterentwicklung des Konzeptes 
können Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten darstellen. Gleiches gilt für 
die Akzeptanz bei Endkunden. Werden die Aspekte eines angepassten Kun-
denorientierungsverständnisses und eines leistungsoptimierenden Kundenan-
gebots verfolgt, ist der Kunde darauf vorzubereiten. Der erforderliche Um-
denkprozess ist bereits in frühen Konzeptimplementierungsphasen anzusto-
ßen. Auch dazu wurden erste Vorarbeiten in der vorliegenden Ausarbeitung 
geleistet. In der weiteren Forschung sind diese Ansätze aufzunehmen, zu de-
taillieren und gegebenenfalls zu erweitern. 
 
Durch die Ausarbeitung des zweistufigen Taktphasenmodells wird in der vor-
liegenden Arbeit ein Lösungsansatz zur Implementierung der schlanken Pro-
duktion in Unikatfertigung aufgezeigt. Damit wird den Unikatfertigern ein 
Werkzeug zur Verfügung gestellt, um auf die existierenden Herausforderungen 
reagieren zu können. 
 
Sollte die vorliegende Arbeit helfen, den anwendungsorientierten Einsatz der 
schlanken Produktion in unikatfertigenden Unternehmen zu ermöglichen, hätte 
sie ihr Ziel mehr als erreicht. 
                                         
349  vgl. Balzer 2009, S. 90 
350  vgl. Aurich/Faltin/Kempf 2009, S. 23ff. 
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